é Panoramica del 6343 13.02.2024

pProcesso

Neubeschaffung
Importo Richiedenti TipologiaPaese WFL
contrattuale
3.908,00 Ferrari Alessandro BL BBT IT WF 2

Stato: zugestimmt / approvato Cardola Gilberto / 2024-Feb-13 19:00

Oggetto dell'approvvigionamento

Rodungsarbeiten zukiinftige Baustellenbereiche des Bauloses ,Neue Zufahrtsstralle Riol”
- Baulos H81 Bahnhof Franzensfeste./Lavori di disboscamento future aree interessate dal
cantiere del lotto di costruzione “Nuova viabilita Riol” - Lotto H81 Stazione di Fortezza.

Non previsto nel Piano degli
Approvvigionamenti
Motivazione

Documenti
@ DAC Taglio vegetazione Riol_rev00.docx
5l 1 56533E_Offerta taglio vegetazione.pdf

Stato Responsabile
zugestimmt / approvato Venditti Giuseppe / 2024-Feb-13 14:14

Commento Responsabile

Conferma dell'incarico

Stato Approvvigionamenti
zugestimmt / approvato Mazzucato Arturo Piero / 2024-Feb-13 18:20

Commento Approvvigionamenti

Allegato Approvvigionamenti

Status Amministratori IT
zugestimmt / approvato Cardola Gilberto / 2024-Feb-13 19:00

Commento Amministratori
IT



Allegato Amministratori IT

Stato Resp. Princ.

Commento Resp. Princ

Allegato Resp. Princ.

Commento Archiviazione

Documento Archiviazione

Responsabile dell’'affidamento Mazzucato Arturo Piero
Gestore dei contratti
Responsabile della fase esecutiva Lombardi Angelo

Direttore Lavori laneselli Michele

STAMPA

STAMPA

chiudi finestra
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ENTSCHEIDUNG ZUM DECISIONE DI CONTRARRE
VERTRAGSABSCHLUSS
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attraverso il bilancio delle reti di trasporto transeuropee




Eisenbahnachse Miinchen - Verona
BRENNER BASISTUNNEL

Entscheidung zum Vertragsabschluss Nr. xxxx

1. Beantragende Stelle
BEREICHSLEITUNG BAU BRENNER - FRANZENSFESTE

Abteilung BAUWERKEABSEITS EISENBAHNLINIE

2. Auftragsbezeichnung

Rodungsarbeiten  zukiinftige  Baustellenbereiche des
Bauloses ,Neue ZufahrtsstralRe Riol” - Baulos H81 Bahnhof
Franzensfeste.

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrages

Gegenstand der Tatigkeit sind die Rodungsarbeiten und die
Beseitigung der  Vegetation in den zukilnftigen
Baustellenbereichen des Bauloses ,Neue Zufahrtsstralle
Riol” - Baulos H81 Bahnhof Franzensfeste.

4. Begriindung des Auftrages

Die Ausschreibung des Bauloses ,Neue Zufahrtsstraf3e Riol“,
die demnachst eingeleitet wird, sieht unter anderem die
Fertigstellung der Bauarbeiten des Subbauloses ,Neue
Eisenbahnunterfiihrung und Zufahrtsstrale Riol“ vor, die
nach der Auflésung des vorhergehenden Vertrags B0147
durch Verschulden des Auftragnehmers unvollstandig
geblieben sind.

Im Rahmen des vorhergehenden Auftrags waren einige
Arbeiten durchgefiihrt worden, die fur die von den
Baustellen des neuen Vertrags betroffenen Bereiche im
Wesentlichen in einigen provisorischen Malnahmen zur
Sicherung der Baugruben bestanden, die vom neuen
Auftragnehmer Ubernommen werden missen, um die

Asse ferroviario Monaco — Verona
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

Decisione di contrarre n. xxxx

1. Strutturarichiedente
DIREZIONE COSTRUZIONI BRENNERO FORTEZZA

Settore OPERE EXTRA -LINEA

2. Denominazione dell’incarico

Lavori di disboscamento future aree interessate dal
cantiere del lotto di costruzione “Nuova viabilita Riol” -
Lotto H81 Stazione di Fortezza.

3. Oggetto e caratteristiche dell'incarico

L’attivita ha ad oggetto i lavori di disboscamento e pulizia
della vegetazione nelle aree che saranno interessate dal
futuro cantiere del lotto di costruzione “Nuova viabilita
Riol” - Lotto H81 Stazione di Fortezza.

4. Motivo dell'incarico

La gara di appalto del lotto di costruzione “Nuova viabilita
Riol” di prossimo avvio prevede, tra [laltro, il
completamento dei lavori per la realizzazione del
sublotto “Nuovo sottovia ferroviario e viabilita di accesso
Riol”, rimasti incompleti a seguito dell’intervenuta
risoluzione in danno del precedente contratto di appalto
B0147.

Nell’ambito del precedente appalto erano state eseguite
alcune opere, consistenti essenzialmente, per le aree
interessate dai cantieri del nuovo appalto, in alcuni
interventi provvisionali per la stabilita degli scavi, che
dovranno essere presi in carico dal nuovo appaltatore, al
fine di completare le opere rimanenti, oggetto del nuovo
appalto.



verbleibenden Arbeiten, die Gegenstand des neuen Vertrags
sind, fertigzustellen.

AuRerdem gibt es einen Materialhaufen und einen Hot Spot
mit  begrenztem Vorkommen von  Asbestzement-
Fragmenten, die markiert und abgedeckt sind und von den
Rodungs- und S&uberungsarbeiten nicht betroffen sein
dirfen.

Da auf den betreffenden Fliachen, die der neue
Auftragnehmer Gbernehmen muss, inzwischen eine dichte
Spontanvegetation entstanden ist, die hauptsachlich aus
Strauchern besteht, sind die bereits durchgefiihrten
provisorischen MalRnahmen und ganz allgemein der Zustand
der von der zukiinftigen Baustelle betroffenen Flachen kaum
sichtbar und schranken daher die Moglichkeit der Bieter der
neuen Ausschreibung ein, sich die erforderlichen
Informationen Gber den Zustand der Flachen und der bereits
durchgefiihrten Arbeiten zu beschaffen.

Es wird daher fir notwendig erachtet, dass vor der
Durchfiihrung der Lokalaugenscheine der Arbeitsflachen
durch die zukiinftigen Bieter eine praventive Rodung und
Sduberung der von der zukiinftigen Baustelle betroffenen
Flachen von Strauchern und Pflanzen durchgefihrt wird.

Die von den Rodungs- und Sduberungsarbeiten betroffene
Flache betragt ca. 5.500 Quadratmeter.

5. Vergabeverfahren

In  Anbetracht der Auftragsart sowie der geschatzten
Auftragssumme wird der Auftrag fiir die Durchflihrung der
ggst. Leistungen im Wege einer Direktvergabe gem. G.v.D.
36/2023 und entsprechend den Vorgaben der
auszustellenden Verfahrensanweisung ,Beschaffungen -
Italienisches Recht” nach Einholung eines Angebots an den
folgenden Wirtschaftsteilnehmer vergeben:

SAM GmbH/srl

Sudtiroler Agrar Maschinenringservice
via Innsbruck 27 (Bz)

1 - 39100 - Bolzano (Bz)

PEC: info@pec.maschinenring.it

Sono inoltre presenti un cumulo di materiale ed un hot
spot, con limitata presenza di frammenti di cemento
amianto, segnalati e coperti, che non dovranno essere
interessati dall’attivita di pulizia e disboscamento.

Considerato che nelle aree in questione, che dovra
prendere in carico il nuovo appaltatore, & nel frattempo
ricresciuta una folta vegetazione spontanea, composta
essenzialmente da arbusti, gli interventi provvisionali gia
realizzati e, piu in generale lo stato dei luoghi delle aree
interessate dal futuro cantiere, risultano poco visibili e
limitano quindi la possibilita dei concorrenti alla nuova
gara di appalto, di acquisire i necessari elementi sullo
stato dei luoghi e delle opere gia realizzate.

Si ritiene pertanto necessario che preventivamente
all’effettuazione dei sopralluoghi delle aree di lavoro da
parte dei futuri concorrenti, vengano effettuati un
preventivo disboscamento e pulizia delle aree interessate
dal futuro cantiere da arbusti e piante.

L'area interessata dagli interventi di disboscamento e
pulizia & di ca. 5.500 mq.

5. Procedura di affidamento

Tenuto conto della natura dell'incarico nonché
dell'importo contrattuale stimato, si affidera il contratto
per lo svolgimento delle prestazioni mediante
affidamento diretto ai sensi del D. Lgs. 36-2023 e di
quanto  previsto nella  emenanda procedura
“Approvvigionamenti — diritto italiano”, mediante
richiesta di un preventivo al seguente operatore:
economico:

SAM GmbH/srl

Sudtiroler Agrar Maschinenringservice
via Innsbruck 27 (Bz)

| — 39100 - Bolzano (Bz)

PEC: info@pec.maschinenring.it



ALLGEMEINE UND BESONDERE ANFORDERUNGEN

Der oben angefiihrte Wirtschaftsteilnehmer wurde auf der
Grundlage einer informellen Marktanalyse ermittelt, mit
dem Ziel, Wirtschaftsteilnehmer mit Erfahrung im Bereich
StraBenmarkierung ausfindig zu machen.

Dieser Wirtschaftsteilnehmer wird ersucht, gleichzeitig mit
der Angebotsanfrage eine Eigenerklarung uber die Erfillung
der allgemeinen Anforderungen gemaR Art. 94 ff. des Gv.D.
36-2023 zu unterzeichnen.

6. Ort der Leistungsdurchfiihrung

Gemeinde Franzensfeste.

7. Leistungszeitraum / Leistungsfrist

03/2024

8. Geschatzter Auftragswert (netto)

€ 3.908,00 zzgl. MwsSt. gemaR beiliegendem Angebot.

9. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel
Sicherstellungsmittel:

e in Bezug auf die ggst. Vergabe sind keine
Sicherstellungsmittel erforderlich;

Kaution auf Vertragsdauer:

e Die Kaution auf Vertragsdauer wird fur die
Durchfiihrung der ggst. Leistungen NICHT als
erforderlich erachtet.

10. Finanzmittel

Die Mitteldeckung erfolgt im genehmigten Finanzplan 2023
flr die Phase 3, unter dem Projektcode 2V81MAOQO05

REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE

Il suddetto operatore economico é stato individuato sulla
base di un’indagine di mercato informale volta ad
individuare gli operatori economici con esperienza nel
campo della segnaletica stradale.

A tale operatore economico verra richiesto
contestualmente alla richiesta di un preventivo, di
sottoscrivere una autodichiarazione in merito al possesso
dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e ss. del
D. Lgs. 36-2023.

6. Luogo di esecuzione

Comune di Fortezza.

7. Periodo / termine di esecuzione della prestazione

03/2024

8. Importo stimato dell'incarico (netto)

€ 3.908,00 piu IVA come da offerta allegata.

9. Meazzi di garanzia proposti
Garanzie provvisorie:

e con riferimento all’affidamento in parola non
vengono richieste le garanzie provvisorie;

Garanzia definitiva:

e siritiene di NON richiedere la garanzia definitiva per
I’esecuzione delle prestazioni in parola.

10. Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie saranno reperite nell’ambito del
Piano Finanziario 2023 approvato per la Fase 3 sotto il
codice di progetto 2V81MAOQO05.



11. Als EINZIGER PROJEKTVERANTWORTLICHER (EPV)
benannter Mitarbeiter

Dott. Angelo Lombardi

12 Als VERFAHRENSVERANTWORTLICHER FUR DIE
VERGABEPHASE (VVV) benannter Mitarbeiter

RA Arturo Piero Mazzucato

14. Als VERTRAGSVERWALTER benannter Mitarbeiter

Ing. Michele laneselli

11. Collaboratore nominato RESPONSABILE UNICO DEL
PROGETTO (RUP)

Dott. Angelo Lombardi

12. Collaboratore nominato RESPONSABILE DI
PROCEDIMENTO PER LA FASE DI AFFIDAMENTO (RPA)

Avv. Arturo Piero Mazzucato

14. Collaboratore nominato GESTORE DEL CONTRATTO
(GC)

Ing. Michele laneselli

Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE

Der Vorstand / Il Consiglio di Gestione

Gilberto Cardola

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf)
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato)

approvazione)

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses)
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di
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