
Gesamtansicht des Vorgangs 3633 18.03.2019
Neubeschaffung

Auftragssumme Antragsteller Vertragsnummer Art Land WLF
26.000,00 Gangkofner 

Thomas
DL BBT AT WF 3

Status: zugestimmt / approvato Zurlo Raffaele / 2019-Apr-03 19:19

Beschaffungsgegenstand
Gutachten gemäß §31°a Eisenbahngesetz 1957 für die Änderungsgenehmigung Ahrental-Brenner für das 
Fachbereich Aerodynamik und Lüftung /
Perizia ai sensi del § 31a della legge ferroviaria del 1957 relativa all’autorizzazione delle modifiche riguardanti 
il tratto Ahrental-Brennero per il settore aerodinamica e ventilazione

Im Beschaffungsplan nicht vorgesehen
Begründung
Neubeschaffung war zum Zeitpunkt der Erstellung des Beschaffungsplanes nicht vorgesehen.

Dokumente
 Beschaffung 31a Gutachten neu.docx 

Status Bereichsleiter
zugestimmt / approvato Eckbauer Walter / 2019-Mar-18 16:32

Kommentar Bereichsleiter

Auftragsbestätigung

Status Controlling
zugestimmt / approvato Zanforlin Fiorenzo / 2019-Mar-20 11:52

Kommentar Controlling
si approva solo ai fini della conclusione dell'attività negoziale.Si evidenzia al RUP di programmare 
l'integrazione al finanziamento in occasione della prima riprvisione di Budget 2019 

Anhang Controlling

Status Beschaffung
zugestimmt / approvato Hager Johann / 2019-Mar-21 17:44

Kommentar Beschaffung

Anhang Beschaffung

Status BWK 1

Kommentar BWK 1

Anhang BWK1

Status BWK 2

Kommentar BWK 2

Anhang BWK2

Status Vorstand 1
zugestimmt / approvato Bergmeister Konrad / 2019-Mar-27 14:00

Kommentar Vorstand 1

Anhang Vorstand 1
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Status Vorstand 2
zugestimmt / approvato Zurlo Raffaele / 2019-Apr-03 19:19

Kommentar Vorstand 2

Anhang Vorstand 2

Kommentar Archivierung

Dokument Archivierung

Verantwortlicher für die Vergabe

Vertragsverwalter

Verantwortlicher für die 
Ausführungsphase

Bauleiter

Drucken

Page 2 of 2Ansichtsseite Gesamt - BBT Portal

23.05.2019http://bbt-portal/bbt/?rq_SourcePageGuid=338EECA2A10EA4E150F8054A4C43BD...



 

 

  CUP I41J05000020005 

Erstellt am / redatto il 18.03.2019  Seite / Pag. 1/3 

BESCHAFFUNGSBESCHLUSS 

DETERMINA A CONTRARRE 

Eisenbahnachse München – Verona 

BRENNER BASISTUNNEL 

Asse ferroviario Monaco – Verona GALLERIA DI BASE 

DEL BRENNERO 

Beschaffungsbeschluss Nr. 3633 Determina a contrarre n. 3633 

1. Beantragende Stelle 1. Struttura richiedente 

Planungsabteilung Progettazione 

2. Auftragsbezeichnung 2. Denominazione dell’incarico 

Gutachten gemäß §31°a Eisenbahngesetz 1957 für die 

Änderungsgenehmigung Ahrental-Brenner für das 

Fachbereich Aerodynamik und Lüftung 

Perizia ai sensi del § 31a della legge ferroviaria del 1957 

relativa all’autorizzazione delle modifiche riguardanti il tratto 

Ahrental-Brennero per il settore aerodinamica e ventilazione 

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrags 3. Oggetto e caratteristiche dell'incarico 

Neubeauftragung der Leistungen des §31°a Gutachters für 

die Änderungsgenehmigung Ahrental-Brenner für den 

Fachbereich Aerodynamik und Lüftung. Aufgrund eines 

erhöhten Prüfaufwandes zur Beurteilung des 

Änderungsoperates Ahrental Brenner hat eine 

Neubeauftragung mit einem Leistungsumfang in der Höhe 

von € 26.000.- zu erfolgen. Der bestehende 

Dienstleistungsauftrag D1069 mit einem Leistungsumfang in 

der Höhe von € 14.790.- ist zu stornieren. 

Nuovo incarico relativo alle prestazioni del perito ai sensi del 

§ 31a della legge ferroviaria austriaca per l’autorizzazione 

delle modifiche riguardanti il tratto Ahrental-Brennero per il 

settore aerodinamica e ventilazione. Dato che le attività di 

verifica necessarie per la valutazione dell’elaborato di 

modifica Ahrental-Brennero sono aumentate è necessario 

eseguire un nuovo incarico per un’entità delle prestazioni 

pari a 26.000 euro. Il contratto di servizi D1069 con un’entità 

delle prestazioni pari a 14.790 euro deve essere annullato. 

4. Begründung des Auftrages 4. Giustificazione dell’affidamento 

Die BTC-Bopp Tunnel Consulting GmbH ist mit Auftrag 

D1069 vom 14.01.2016 beauftragt zur Erstellung des 

Fachgutachtens gemäß 31a Eisenbahngesetz 1957 in den 

Fachbereichen Aerodynamik und Lüftung für das Verfahren 

der Änderungsgenehmigung 2018, Ahrental Brenner. 

Alla società BTC-Bopp Tunnel Consulting GmbH è stato 

affidato l’incarico n. D1069 del 14/01/2016 relativo alla 

redazione della perizia tecnica ai sensi del § 31a della legge 

ferroviaria del 1957 per i settori dell’aerodinamica e della 

ventilazione richiesta per la procedura volta 

all’autorizzazione delle modifiche del 2018 riguardanti il tratto 

Ahrental-Brennero. 

In der Abschätzung des Aufwandes zur Gutachtenerstellung 

für die ursprüngliche Beauftragung ging man von einem 

relativ geringen Stundenaufwand aus, da das wesentliche 

Thema des Änderungsgegenstandes, nämlich die 

Beurteilung der Lüftungskonzeption der Nothaltestelle bereits 

im Verfahren „Änderungsgenehmigung 2013, Einbindung in 

die Umfahrung Innsbruck“ abgehandelt worden war. 

Gegenstand dieses Verfahrens 2013 war auch die 

Neukonzeption der NHS Innsbruck. Im Änderungsverfahren 

2018, „Ahrental Brenner“ wurde seitens des 

Sachverständigen Bopp das Konzept der Belüftung der 

Nell’incarico originario era prevista una quantità di ore 

piuttosto ridotta per la redazione della perizia, in quanto 

l’argomento principale oggetto della modifica ovvero la 

valutazione del piano di ventilazione della fermata di 

emergenza era già stato trattato in seno alla procedura volta 

all’ottenimento dell’autorizzazione della modifica del 2013, 

allacciamento alla circonvallazione di Innsbruck. La 

procedura del 2013 aveva come oggetto anche la nuova 

configurazione della fermata di emergenza di Innsbruck. In 

seno alla procedura del 2018 riguardante il tratto “Ahrental-

Brennero”, in un primo momento, il perito Bopp non ha 
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Nothaltestelle und angrenzender Tunnelbereiche im 

Erhaltungsfalle, sowie die Entrauchung der NHS im Brandfall 

zunächst als nicht dem Stand der Technik und daher nicht 

genehmigungsfähig beurteilt. Der lüftungstechnische Bericht 

inkl. Anlagen war auf Basis der Anmerkungen mehrfach zu 

überarbeiten und jeweils neu zu beurteilen. Weiters wurden 

mehrere Besprechungen zur Erläuterung und Abstimmung 

der fachspezifischen Themen erforderlich. 

ritenuto conformi allo stato della tecnica e quindi nemmeno 

idonei a ottenere l’autorizzazione il piano di ventilazione della 

fermata di emergenza e delle aree di galleria confinanti in 

caso di interventi di manutenzione nonché l’estrazione dei 

fumi nella fermata di emergenza in caso di incendio. Sulla 

base delle osservazioni fatte si è reso necessario revisionare 

diverse volte la relazione in materia della ventilazione e 

sottoporla alla rispettiva valutazione. Inoltre si sono rese 

necessarie diverse riunioni per discutere e concertare 

argomenti specifici. 

Durch diese Umstände hat sich der Stundenaufwand zur 

Erstellung des Fachgutachtens gegenüber der 

ursprünglichen Einschätzung wesentlich erhöht. Zusätzlich 

sind Aufwendungen für Sachleistungen durch die 

Besprechungen angefallen. Bei der Abschätzung des 

ursprünglichen Aufwandes ging man davon aus, dass keine 

Besprechungen anfallen werden. 

 

Per quanto sopra è aumentata notevolmente la quantità di 

ore necessarie alla redazione della perizia tecnica rispetto a 

quanto stimato originariamente. Inoltre, a causa delle 

riunioni, sono maturate delle spese per prestazioni in natura. 

Nella stima originaria delle ore richieste si presupponeva di 

non dover svolgere delle riunioni. 

 

Die für die Erstellung des Fachgutachtens notwendigen 

Leistungen betragen wie folgt: 

Le prestazioni necessarie alla redazione della perizia tecnica 

ammontano al seguente: 

 

neue Auftragssumme, netto:  € 26.000,00 

 

nuovo importo contrattuale netto:  € 26.000,00 

  

Es ist daher der bestehende Vertrag D1069 mit einer 

Auftragssumme in der Höhe von € 14.790,00 zu stornieren 

und die Leistung mit der oben beschriebenen 

Auftragssumme neu zu vergeben. 

Per questo motivo l’esistente contratto D1069 con un importo 

contrattuale pari a 14.790 euro deve essere annullato e la 

prestazione va affidata ex novo con l’importo sopra indicato. 

5. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren 5. Procedura di affidamento proposta 

Die Leistungen zur Erstellung des §31a Fachgutachtens 

werden im Zuge einer Direktvergabe gemäß §203 BVergG, 

Abs (11) in Verbindung mit §213 Abs. (2) neu vergeben, da 

der geschätzte Auftragswert unterhalb des Schwellenwertes 

gem. Schwellenwerteverordnung 2018 von 100.000.- Euro 

liegt. 

Le prestazioni necessarie ai fini della redazione della perizia 

tecnica ai sensi del § 31 a della legge ferroviaria austriaca 

saranno affidate ex novo mediante affidamento diretto ai 

sensi del §203 BvergG comma 11 in combinato disposto con 

il § 213 comma 2 in quanto l’importo presunto dell’incarico 

non supera il valore di soglia di 100.000 euro di cui al 

Regolamento sui valori di soglia 2018. 

6. Zuschlagskriterium 6. Criterio di aggiudicazione 

entfällt (per memoria) 

7. Ort der Leistungsdurchführung 7. Luogo di esecuzione della prestazione 
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Innsbruck Innsbruck 

8. Leistungszeitraum / Leistungsfrist 8. Durata / termine di esecuzione della prestazione 

Jan. 2016 bis April 2018 gennaio 2016 - aprile 2018 

9. Geschätzter Auftragswert (netto) 9. Importo presunto dell'incarico (netto) 

Vertragsänderung: € 26.000,00 modifica contrattuale: € 26.000,00 

10. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel 10. Mezzi di garanzia proposti 

keine nessuno 

11. Finanzmittel 11. Risorse finanziarie 

Die Finanzmittel sind im Finanzplan 2019 unter der 

Projekteinheit 1XX0GU032 berücksichtigt. 

Le risorse finanziarie sono contenute nel piano finanziario 

2019 al codice di progetto 1XX0GU032. 

12. Vorgeschlagene Mitarbeiter für die 

Vertragsabwicklung 

12. Collaboratori proposti per la gestione del contratto 

Thomas Gangkofner Thomas Gangkofner 

 

 

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf) 
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato) 

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses) 
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione) 

  

 

 


