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Gesamtansicht des Vorgangs 3633
gang 18.03.2019
Neubeschaffung
Auftragssumme Antragsteller Vertragsnummer Art Land WLF
26.000,00 Gangkofner DL BBT AT WF 3

Thomas

Status: zugestimmt / approvato Zurlo Raffaele / 2019-Apr-03 19:19

Beschaffungsgegenstand

Gutachten gemaR §31°a Eisenbahngesetz 1957 fiir die Anderungsgenehmigung Ahrental-Brenner fiir das
Fachbereich Aerodynamik und Luftung /

Perizia ai sensi del § 31a della legge ferroviaria del 1957 relativa all’autorizzazione delle modifiche riguardanti
il tratto Ahrental-Brennero per il settore aerodinamica e ventilazione

Im Beschaffungsplan nicht vorgesehen [+

Begriindung
Neubeschaffung war zum Zeitpunkt der Erstellung des Beschaffungsplanes nicht vorgesehen.

Dokumente
Beschaffung 31a Gutachten neu.docx

Status Bereichsleiter
zugestimmt / approvato Eckbauer Walter / 2019-Mar-18 16:32

Kommentar Bereichsleiter

Auftragsbestitigung

Status Controlling
zugestimmt / approvato Zanforlin Fiorenzo / 2019-Mar-20 11:52

Kommentar Controlling
si approva solo ai fini della conclusione dell'attivita negoziale.Si evidenzia al RUP di programmare
I'integrazione al finanziamento in occasione della prima riprvisione di Budget 2019

Anhang Controlling

Status Beschaffung
zugestimmt / approvato Hager Johann / 2019-Mar-21 17:44

Kommentar Beschaffung

Anhang Beschaffung

Status BWK 1

Kommentar BWK 1

Anhang BWK1

Status BWK 2

Kommentar BWK 2

Anhang BWK2

Status Vorstand 1
zugestimmt / approvato Bergmeister Konrad / 2019-Mar-27 14:00

Kommentar Vorstand 1

Anhang Vorstand 1
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Status Vorstand 2
zugestimmt / approvato Zurlo Raffaele / 2019-Apr-03 19:19

Kommentar Vorstand 2

Anhang Vorstand 2

Kommentar Archivierung

Dokument Archivierung

Verantwortlicher fiir die Vergabe

Vertragsverwalter

Verantwortlicher fiir die
Ausfiihrungsphase

Bauleiter

Drucken
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BESCHAFFUNGSBESCHLUSS
DETERMINA A CONTRARRE

Eisenbahnachse Miinchen — Verona
BRENNER BASISTUNNEL

Beschaffungsbeschluss Nr. 3633

1. Beantragende Stelle

Planungsabteilung

2. Auftragsbezeichnung

Gutachten gemaR §31°a Eisenbahngesetz 1957 fir die
Anderungsgenehmigung  Ahrental-Brenner ~ fir  das

Fachbereich Aerodynamik und LUftung

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrags

Neubeauftragung der Leistungen des §31°a Gutachters fir
die Anderungsgenehmigung Ahrental-Brenner fiir den
Fachbereich Aerodynamik und Liftung. Aufgrund eines
erhdhten Prufaufwandes zur Beurteilung des
Anderungsoperates Ahrental Brenner hat
Neubeauftragung mit einem Leistungsumfang in der Hohe
von € 26.000.- zu erfolgen. Der bestehende
Dienstleistungsauftrag D1069 mit einem Leistungsumfang in
der H6he von € 14.790.- ist zu stornieren.

eine

4. Begriindung des Auftrages

Die BTC-Bopp Tunnel Consulting GmbH ist mit Auftrag
D1069 vom 14.01.2016 beauftragt zur Erstellung des
Fachgutachtens gemal 31a Eisenbahngesetz 1957 in den
Fachbereichen Aerodynamik und Liftung fir das Verfahren
der Anderungsgenehmigung 2018, Ahrental Brenner.

In der Abschatzung des Aufwandes zur Gutachtenerstellung
fir die urspriingliche Beauftragung ging man von einem
relativ geringen Stundenaufwand aus, da das wesentliche
Thema des Anderungsgegenstandes, namlich die
Beurteilung der Liftungskonzeption der Nothaltestelle bereits
im Verfahren ,Anderungsgenehmigung 2013, Einbindung in
die Umfahrung Innsbruck“ abgehandelt worden war.
Gegenstand dieses Verfahrens 2013 war auch die
Neukonzeption der NHS Innsbruck. Im Anderungsverfahren
2018, LJAhrental Brenner* wurde seitens des
Sachverstéandigen Bopp das Konzept der Beluftung der

Erstellt am / redatto il 18.03.2019
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Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE

Asse ferroviario Monaco — Verona GALLERIA DI BASE
DEL BRENNERO

Determina a contrarre n. 3633

1. Struttura richiedente

Progettazione

2. Denominazione dell’incarico

Perizia ai sensi del § 31a della legge ferroviaria del 1957
relativa all’autorizzazione delle modifiche riguardanti il tratto
Ahrental-Brennero per il settore aerodinamica e ventilazione

3. Oggetto e caratteristiche dell'incarico

Nuovo incarico relativo alle prestazioni del perito ai sensi del
§ 31a della legge ferroviaria austriaca per l'autorizzazione
delle modifiche riguardanti il tratto Ahrental-Brennero per il
settore aerodinamica e ventilazione. Dato che le attivita di
verifica necessarie per la valutazione dell’elaborato di
modifica Ahrental-Brennero sono aumentate & necessario
eseguire un nuovo incarico per un’entitd delle prestazioni
pari a 26.000 euro. Il contratto di servizi D1069 con un’entita
delle prestazioni pari a 14.790 euro deve essere annullato.

4. Giustificazione dell’affidamento

Alla societa BTC-Bopp Tunnel Consulting GmbH é stato
affidato lincarico n. D1069 del 14/01/2016 relativo alla
redazione della perizia tecnica ai sensi del § 31a della legge
ferroviaria del 1957 per i settori dellaerodinamica e della
ventilazione richiesta per la procedura volta
allautorizzazione delle modifiche del 2018 riguardanti il tratto
Ahrental-Brennero.

Nell'incarico originario era prevista una quantita di ore
piuttosto ridotta per la redazione della perizia, in quanto
'argomento principale oggetto della modifica ovvero la
valutazione del piano di ventilazione della fermata di
emergenza era gia stato trattato in seno alla procedura volta
all’'ottenimento dell’autorizzazione della modifica del 2013,
allacciamento alla circonvallazione di Innsbruck. La
procedura del 2013 aveva come oggetto anche la nuova
configurazione della fermata di emergenza di Innsbruck. In
seno alla procedura del 2018 riguardante il tratto “Ahrental-
Brennero”, in un primo momento, il perito Bopp non ha
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Nothaltestelle und angrenzender Tunnelbereiche im
Erhaltungsfalle, sowie die Entrauchung der NHS im Brandfall
zunachst als nicht dem Stand der Technik und daher nicht
genehmigungsfahig beurteilt. Der liftungstechnische Bericht
inkl. Anlagen war auf Basis der Anmerkungen mehrfach zu
Uberarbeiten und jeweils neu zu beurteilen. Weiters wurden
mehrere Besprechungen zur Erlauterung und Abstimmung

der fachspezifischen Themen erforderlich.

Durch diese Umstande hat sich der Stundenaufwand zur
Erstellung des Fachgutachtens gegeniiber der
urspringlichen Einschatzung wesentlich erhéht. Zusatzlich
sind Aufwendungen flir Sachleistungen durch die
Besprechungen angefallen. Bei der Abschatzung des
urspriinglichen Aufwandes ging man davon aus, dass keine
Besprechungen anfallen werden.

Die fur die Erstellung des Fachgutachtens notwendigen
Leistungen betragen wie folgt:

neue Auftragssumme, netto: € 26.000,00

Es ist daher der bestehende Vertrag D1069 mit einer
Auftragssumme in der Hohe von € 14.790,00 zu stornieren
und die Leistung mit der oben beschriebenen
Auftragssumme neu zu vergeben.

5. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren

Die Leistungen zur Erstellung des §31a Fachgutachtens
werden im Zuge einer Direktvergabe gemall §203 BVergG,
Abs (11) in Verbindung mit §213 Abs. (2) neu vergeben, da
der geschatzte Auftragswert unterhalb des Schwellenwertes
gem. Schwellenwerteverordnung 2018 von 100.000.- Euro
liegt.

6. Zuschlagskriterium

entfallt

7. Ort der Leistungsdurchfiihrung

Erstellt am / redatto il 18.03.2019
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ritenuto conformi allo stato della tecnica e quindi nemmeno
idonei a ottenere I'autorizzazione il piano di ventilazione della
fermata di emergenza e delle aree di galleria confinanti in
caso di interventi di manutenzione nonché I'estrazione dei
fumi nella fermata di emergenza in caso di incendio. Sulla
base delle osservazioni fatte si € reso necessario revisionare
diverse volte la relazione in materia della ventilazione e
sottoporla alla rispettiva valutazione. Inoltre si sono rese
necessarie diverse riunioni per discutere e concertare
argomenti specifici.

Per quanto sopra € aumentata notevolmente la quantita di
ore necessarie alla redazione della perizia tecnica rispetto a
quanto stimato originariamente. Inoltre, a causa delle
riunioni, sono maturate delle spese per prestazioni in natura.
Nella stima originaria delle ore richieste si presupponeva di
non dover svolgere delle riunioni.

Le prestazioni necessarie alla redazione della perizia tecnica
ammontano al seguente:

nuovo importo contrattuale netto: € 26.000,00

Per questo motivo I'esistente contratto D1069 con un importo
contrattuale pari a 14.790 euro deve essere annullato e la
prestazione va affidata ex novo con I'importo sopra indicato.

5. Procedura di affidamento proposta

Le prestazioni necessarie ai fini della redazione della perizia
tecnica ai sensi del § 31 a della legge ferroviaria austriaca
saranno affidate ex novo mediante affidamento diretto ai
sensi del §203 BvergG comma 11 in combinato disposto con
il § 213 comma 2 in quanto I'importo presunto dell’incarico
non supera il valore di soglia di 100.000 euro di cui al
Regolamento sui valori di soglia 2018.

6. Criterio di aggiudicazione

(per memoria)

7. Luogo di esecuzione della prestazione
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Innsbruck

8. Leistungszeitraum / Leistungsfrist

Jan. 2016 bis April 2018

9. Geschatzter Auftragswert (netto)

Vertragsanderung: € 26.000,00

10. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel

keine

11. Finanzmittel

Die Finanzmittel sind im Finanzplan 2019 unter der

Projekteinheit 1XX0GUO032 beriicksichtigt.

12. Vorgeschlagene Mitarbeiter fiir die
Vertragsabwicklung

Thomas Gangkofner
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Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE

Innsbruck

8. Durata/ termine di esecuzione della prestazione

gennaio 2016 - aprile 2018

9. Importo presunto dell'incarico (netto)

modifica contrattuale: € 26.000,00

10. Mezzi di garanzia proposti

nessuno

11. Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie sono contenute nel piano finanziario
2019 al codice di progetto 1XX0GUO032.

12. Collaboratori proposti per la gestione del contratto

Thomas Gangkofner

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf)
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato)

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses)
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione)
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