



Gesamtansicht des Vorgangs 3902

18.07.2019

Neubeschaffung

Auftragssumme	Antragsteller	Vertragsnummer	Art	Land	WLF
36.000,00	Floretta Claudio		BL	BBT IT	WF 3

Status: zugestimmt / approvato Bergmeister Konrad / 2019-Jul-30 15:07

Beschaffungsgegenstand

Arbeiten zum Abbruch von Pegelrohren in den Ortschaften Pfitschtal, Freienfeld, Franzensfeste und Vahrn (Kampagnen 2000, 2004 und 2009).
Lavori di demolizione tubi piezometrici nelle Località di Val di Vizzate, Campo di Trens, Fortezza e Varna (campagne 2000, 2004 e 2009).

Im Beschaffungsplan nicht vorgesehen



Begründung

Sopravvenute necessità

Dokumente



[DAC-piezom 07-2019 rev-mazz it-de.docx](#)

Status Bereichsleiter

zugestimmt / approvato Sorbello Rosario / 2019-Jul-19 10:43

Kommentar Bereichsleiter

Auftragsbestätigung

Status Controlling

zugestimmt / approvato Zanforlin Fiorenzo / 2019-Jul-22 09:42

Kommentar Controlling

Anhang Controlling

Status Beschaffung

zugestimmt / approvato Mazzucato Arturo Piero / 2019-Jul-24 12:20

Kommentar Beschaffung

Anhang Beschaffung

Status BWK 1

Kommentar BWK 1

Anhang BWK1

Status BWK 2

Kommentar BWK 2

Anhang BWK2

Status Vorstand 1

zugestimmt / approvato Zurlo Raffaele / 2019-Jul-28 10:59

Kommentar Vorstand 1

Anhang Vorstand 1

Status Vorstand 2

zugestimmt / approvato Bergmeister Konrad / 2019-Jul-30 15:07

Kommentar Vorstand 2

Anhang Vorstand 2

Kommentar Archivierung

Dokument Archivierung

Verantwortlicher für die Vergabe	Mazzucato Arturo Piero
-----------------------------------------	------------------------

Vertragsverwalter

Verantwortlicher für die Ausführungsphase	Fuoco Stefano
--------------------------------------------------	---------------

Bauleiter	Floretta Claudio
------------------	------------------

Drucken

BESCHAFFUNGSBESCHLUSS

DETERMINA A CONTRARRE



Eisenbahnachse München – Verona
BRENNER BASISTUNNEL

Beschaffungsbeschluss Nr. xxxx

1. Beantragende Stelle

Terreni IT

2. Auftragsbezeichnung

Arbeiten zum Abbruch von Pegelrohren in den Ortschaften Pfitschtal, Freienfeld, Franzensfeste und Vahrn (Kampagnen 2000, 2004 und 2009).

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrags

Abbau der Pegelrohre, die heute nicht mehr für die wasserwirtschaftliche Beweissicherung verwendet werden, auf italienischem Gebiet, einschließlich Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands der betreffenden Orte.

4. Begründung des Auftrags

Auf italienischem Staatsgebiet sind einige Piezometer (Errichtung 2000/2004 und 2009/2010), die heute nicht mehr für die wasserwirtschaftliche Beweissicherung verwendet werden, physikalisch immer noch vor Ort (Schacht und verrohrtes Bohrloch).

Da in den Vereinbarungen mit den Eigentümern der betroffenen Grundstücke vorgesehen ist, dass diese nicht mehr verwendeten Piezometer von der BBT abgebaut werden, muss gemäß den Festlegungen im Board Italia vom 14.05.2019 und vom 03.07.2019 ein Auftrag für den Abbruch dieser Infrastrukturen und die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes der Örtlichkeiten vergeben werden.

5. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren und Zuschlagskriterium (mit Begründung)

In Anbetracht des Gesamtbetrages der Arbeiten wird vorgeschlagen, den Vertrag für die gegenständliche Lieferung mittels Direktvergabe gem. Art. 36, Absatz 2 lit. a) des G.v.D. Nr. 50/2016 nach Einholung von Angeboten von folgenden Wirtschaftsteilnehmern zu vergeben:

- Unirock S.r.l. 02684970219 Via degli Artigiani, 16/A

Asse ferroviario Monaco – Verona
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

Determina a contrarre n. xxxx

1. Struttura richiedente

Terreni IT

2. Denominazione dell'affidamento

Lavori di demolizione tubi piezometrici nelle Località di Val di Vizze, Campo di Trens, Fortezza e Varna (campagne 2000, 2004 e 2009).

3. Oggetto e caratteristiche dell'incarico

Demolizione, compreso il ripristino dei luoghi allo stato originario, di tubi piezometrici sul territorio italiano oggi non più utilizzati per il monitoraggio delle risorse idriche.

4. Motivazioni dell'affidamento

Sul territorio italiano alcuni piezometri (realizzazione 2000/2004 e 2009/2010), oggi non più utilizzati per il monitoraggio delle risorse idriche, sono materialmente ancora in loco (pozzetto e foro rivestito).

Poiché nelle convenzioni con i proprietari dei terreni interessati è previsto che detti piezometri non più utilizzati siano demoliti da parte di BBT, è necessario, come definito nei Board Italia del 14/05/2019 e del 03/07/2019, affidare un incarico per la demolizione di dette infrastrutture ed il ripristino dei luoghi allo stato originario.

5. Procedura e criterio di aggiudicazione proposti (con giustificazione)

Tenuto conto dell'importo complessivo dei lavori, si propone di aggiudicare il contratto per la fornitura in oggetto attraverso affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 previa consultazione con richiesta di preventivo ai seguenti operatori economici..

- Unirock S.r.l. 02684970219 Via degli Artigiani, 16/A

BESCHAFFUNGSBESCHLUSS

DETERMINA A CONTRARRE



I-39100 Bolzano

- Georicerche srl 02352180216 Via Torquato Tamarelli, 2/A I-39100 Bolzano

6. Ort der Leistungsdurchführung

Ortschaften: Pfitschtal, Freienfeld, Franzensfeste und Vahrn

7. Leistungszeitraum / Leistungsfrist

September 2019 - November 2019

8. Geschätzter Auftragswert (netto)

€ 36.000,00 (+ 22% MwSt.)

9. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel

Gesetzliche Garantie

10. Finanzmittel

Die Finanzmittel sind in den Finanzplänen 2019 der BBT SE unter der Kostenart 2GH0WW006 enthalten.

11. Vorgesehener Mitarbeiter für die Vertragsabwicklung

Claudio Floretta

12. Vorgeschlagener Mitarbeiter für die Funktion des Verfahrensverantwortlichen für die Ausführungsphase

Stefano Fuoco

I-39100 Bolzano

- Georicerche srl 02352180216 Via Torquato Tamarelli, 2/A I-39100 Bolzano

6. Luogo di esecuzione della prestazione

Località: Val di Vizze, Campo di Trens, Fortezza e Varna

7. Durata / termine di esecuzione della prestazione

Settembre 2019 - Novembre 2019

8. Importo presunto dell'incarico (netto)

€ 36.000,00 (+ 22% IVA)

9. Mezzi di garanzia proposti

Garanzia a termini di legge

10. Risorse Finanziarie

Le risorse finanziarie verranno reperite nei Piani Finanziari 2019 di BBT SE, nell'ambito della Tipologia 2GH0WW006

11. Collaboratore proposto per la gestione del Contratto

Claudio Floretta

12. Collaboratore proposto per la funzione di Responsabile del procedimento per la fase esecutiva.

Stefano Fuoco

Verfahrensverantwortlicher für die Vergabephase / Responsabile del procedimento in fase di aggiudicazione: Avv. Arturo Piero Mazzucato

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf)
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato)

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses)
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione)