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Gesamtansicht des Vorgangs 3885
gang 08.07.2019
Neubeschaffung
Auftragssumme Antragsteller Vertragsnummer Art Land WLF
38.500,00 laneselli Michele DL BBTIT WF 3

Status: zugestimmt/ approvato Bergmeister Konrad / 2019-Jul-30 15:07

Beschaffungsgegenstand
Progetto di bonifica Riol

Im Beschaffungsplan nicht vorgesehen [

Begriindung

Approvvigionamento non previsto in quanto determinato da esigenze sopravvenute (ritrovamente materiale
assimilabile a rifiuto durante i lavori)

Dokumente
@ Determina DOxxx prog bonifica Riol UB _.docx

Status Bereichsleiter
zugestimmt / approvato Sorbello Rosario / 2019-Jul-08 15:47

Kommentar Bereichsleiter

Auftragsbestitigung

Status Controlling
zugestimmt / approvato Zanforlin Fiorenzo / 2019-Jul-09 10:31

Kommentar Controlling

Anhang Controlling

Status Beschaffung
zugestimmt / approvato Mazzucato Arturo Piero / 2019-Jul-09 17:46

Kommentar Beschaffung

Ho modificato i nominativi proposti per le richieste di preventivo per le seguenti ragioni.

Rem-tec / Ladurner / Ecoopera sono imprese che potrebbero partecipare ad una eventuale gara avente ad
oggetto i lavori di bonifica e quindi ritengo preferibile prevenire eventuali conflitti di interesse tra il progettista e
I'esecutore dei lavori.

Ho limitato a due il numero dei soggetti a cui chiedere un preventivo per dare concreta applicazione dei principi
di economicita, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.

| nominativi dei due soggetti sono stati concordati con I'lng. Bacchiega sulla scorta di infomazioni relative alla
competenza degli stessi

Anhang Beschaffung
Determina 3885 progetto bonifica Riol.docx

Status BWK 1

Kommentar BWK 1

Anhang BWK1

Status BWK 2

Kommentar BWK 2

Anhang BWK2

Status Vorstand 1
zugestimmt / approvato Zurlo Raffaele / 2019-Jul-28 11:00
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Kommentar Vorstand 1

Anhang Vorstand 1

Status Vorstand 2
zugestimmt / approvato Bergmeister Konrad / 2019-Jul-30 15:07

Kommentar Vorstand 2

Anhang Vorstand 2

Kommentar Archivierung

Dokument Archivierung

Verantwortlicher fiir die Vergabe Mazzucato Arturo Piero

Vertragsverwalter Bacchiega Ugo

Verantwortlicher fiir die
Ausfiihrungsphase

Bauleiter

Drucken
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BESCHAFFUNGSBESCHLUSS
DETERMINA A CONTRARRE

Eisenbahnachse Miinchen — Verona
BRENNER BASISTUNNEL

Beschaffungsbeschluss Nr. 3.885

1. Beantragende Stelle

Sonstige Baumaflnahmen

2. Auftragsbezeichnung

Vor- und Ausfuhrungsplanung fur die Sanierung der
Baustellenflachen des Subloses ,Neue Zufahrtsstrale Riol*
zum Bau einer Bahnunterfiihrung.

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrags

Auftragsgegenstand ist die Erstellung des Vor- und
Ausflihrungsprojektes far die Sanierung von
Kontaminationen, die im Rahmen der Arbeiten ,Neue
ZufahrtsstraBe Riol“ gefunden wurden.

Insgesamt mussen daher zumindest die

Tatigkeiten durchgefiihrt werden:

folgenden

- Analyse der bisher verfiigbaren Basisdaten und der Daten
aus den Erhebungen;

- Festlegung eventueller weiterer Untersuchungen, die
zwecks umfassender Probenahme von Materialien und die
Durchfiihrung entsprechender Laboranalysen erforderlich
sind;

- Analyse der mdglichen anwendbaren
Sanierungsmafinahmen, Bewertung der Anwendbarkeit der
ermittelten Technologien sowie der damit verbundenen

Kosten und Fristen sowie Auswahl der besten Losung.

- Vorplanung und endglltige Planung gemafl LRB Nr.
1072/05 ,Bestimmungen Bodensanierung und
Wiederherstellung von verunreinigten Flachen®;

Uber

4. Begriindung fiir Bedarf

Im Rahmen der Arbeiten der ,Neuen Zufahrtsstrale Riol*
wurden, nach dem Abriss der auf den Baustellenflachen
vorhandenen und mit den zu errichtenden Bauwerken
interferierenden Gebauden und Bauwerken, bedeutende
Mengen an Abfall aufgefunden, die wahrend der

vorhergehenden Umweltprifungen nicht festgestellt wurden.

Erstellt am / redatto il 09.07.2019
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Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE

Asse ferroviario Monaco — Verona
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

Determina a contrarre n. 3.885

1. Struttura richiedente

Altre Realizzazioni

2. Denominazione dell’incarico

Progetto preliminare e definitivo di bonifica delle aree di
cantiere del sub lotto "Nuova viabilita di accesso Riol"
destinate alla realizzazione di un sottovia ferroviario.

3. Oggetto e caratteristiche dell’incarico

Oggetto dellincarico & la redazione del progetto preliminare
e definitivo di bonifica delle contaminazioni rinvenute
nell'ambito dei lavori "Nuova viabilita di accesso Riol".

Nel complesso dovranno quindi essere eseguite almeno le
seguenti attivita:

- analisi dei dati di base e delle indagini ad oggi disponibili;

- definizioni di eventuali ulteriori indagini necessarie al
completo campionamento dei materiali ed esecuzione delle
relative analisi di laboratorio;

- analisi dei possibili interventi di bonifica adottabili,
valutando l'applicabilita delle tecnologie individuate nonché i
relativi costi e tempistiche realizzazione, nonché selezione

della migliore soluzione da adottare.

- progettazione preliminare e definitiva ai sensi della DGP
1072/05 "Disposizioni relative a bonifica e ripristino
ambientale dei siti inquinati";

4. Giustificazione dell’affidamento

Nell’ambito dei lavori della “Nuova viabilita di accesso Riol”,
a seguito della demolizione degli edifici e manufatti presenti
sulle aree di cantiere e interferenti con le opere da
realizzarsi, quantitativi rilevanti di
materiali di rifiuto, non rilevati durante le precedenti indagini
ambientali.

sono stati rinvenuti

CUP 141J05000020005
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durch
Probenahmen und Bodenanalyse untersucht und dem Amt

Diese Kontamination wurde schon teilweise

fur Abfallwirtschaft der Autonomen Provinz Bozen mitgeteilt.

Die BBT SE hat die teilweise Aussetzung der mit der
festgestellten Arbeiten
angeordnet und eine Reihe von zusatzlichen Prifungen

Kontamination interferierenden

durchgefiihrt, bei welchen eine bedeutende Menge an
Abfallmaterial festgestellt werden konnte.

Arbeiten und deren

ordnungsgemafle Abwicklung zu ermdglichen, ist es

Um die Wiederaufnahme der

notwendig, die korrekten Methoden fiir die Bewirtschaftung
die Sanierung der Flache
festzulegen. Zu diesem Zweck muss ein entsprechendes

dieses Materials und fir

Sanierungsprojekt erstellt werden, das den zustandigen
Stellen und Amtern zur Genehmigung vorzulegen ist.

Sollte das Sanierungsprojekt die Anderung eines Teils der
Bauwerke bedingen, so muss auch ein Ausfiihrungsprojekt
der Variante des Bauloses ,Neue Zufahrtsstralle Riol
ausgearbeitet werden, das von der BBT, im Rahmen eines
anderen Vertrags ausgefiihrt wird.

5. Vorgeschlagene Vergabeverfahren und
Zuschlagskriterium (mit Begriindung)

In Anbetracht des Spezialisierungsgrades der Leistung sowie
der geschatzten Auftragssumme wird vorgeschlagen, den
Auftrag fur die Durchfiihrung der ggst. Leistungen im Wege
eines Verhandlungsverfahrens mit Bietern des Vertrauens,
nach Einholung von 2 Angeboten (gemafR Gv.D. Nr. 50/2016,
Art. 36, Absatz 2.a), zu vergeben. Es folgt eine Auflistung
moglicher Bieter, die auf der Grundlage ihrer mehrjahrigen
Erfahrung im Bereich Sanierungen ausgewahlt wurden:

1 - Ecosurvey

via Caduti di Cefalonia 5, 40125 Bologna — Italia
telefono +39.051.7457013
https://www.ecosurvey.it/ 57013
2-1S.EER.srl

Via Bolzano, 59 38121 Trento (TN)

Tel. 0461 240434

P.L.V.A.: 02088830225

Erstellt am / redatto il09/07/2019
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Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE
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Tale contaminazione & stata gia in parte indagata con
campionamenti e analisi del suolo e comunicata all'Ufficio
Gestione Rifiuti della Provincia Autonoma di Bolzano.

BBT SE ha disposto la sospensione parziale dei lavori
interferenti con la contaminazione rilevata e ha eseguito una
serie di indagini integrative dalle quali & stato possibile
appurare una rilevante quantitd di materiale contenente
rifiuto.

Per consentire la ripresa dei lavori e il regolare svolgimento
degli stessi risulta necessario procedere all'individuazione
delle corrette modalita di gestione di tale materiale e alla
bonifica del sito. Allo scopo deve essere redatto un apposito
progetto di bonifica da presentare, per approvazione, agli
enti ed uffici competenti.

Qualora il progetto di bonifica modifichi parte delle opere
dovra essere elaborato anche un progetto esecutivo di
variante del lotto “Nuova viabilita di accesso Riol”, il quale
sara eseguito a cura di BBT, nell'ambito di altro contratto.

5. Procedura e criterio di aggiudicazione proposti (con
giustificazione)

Tenuto conto della natura specialistica dell’incarico, nonché
dellimporto contrattuale presunto, si propone di aggiudicare
il contratto per lo svolgimento delle prestazioni in oggetto
mediante cottimo fiduciario, previa consultazione di 2
operatori economici (in accordo al D. Lgs. 50/2016 art. 36
comma 2.a). Di seguito un elenco di possibili concorrenti,
selezionati sulla base della pluriennale esperienza in ambito
di bonifiche.
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6. Vorgeschlagene Kriterien fiir die Auswahl der
Wirtschaftsteilnehmer

Niedrigster Preis.

7. Ort der Leistungsdurchfiihrung

Franzensfeste - Bozen

8. Leistungszeitraum / Leistungsfrist

3 Monate

9. Geschitzter Auftragswert (netto)
€ 38.500,00

10. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel

Keine

11. Finanzmittel

Die erforderlichen Finanzmittel sind
Projektcode 2V81AF003, enthalten.

im Budget 2019,

12. Vorgeschlagene Mitarbeiter fiir die Funktion des
Verfahrensverantwortlichen Vertragsabwicklung fiir
die Ausfiihrungsphase

Rosalia Di Bella
13. Vorgeschlagene Mitarbeiter fiir die
Vertragsabwicklung

Ugo Bacchiega
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Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE
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6. Criteri proposti per la selezione degli operatori
economici

Prezzo piu basso.

7. Luogo di esecuzione della prestazione

Fortezza - Bolzano

8. Durata / termine di esecuzione della prestazione

3 mesi

9. Importo presunto dell’incarico (netto)

€ 38.500,00

10. Mezzi di garanzia proposti

Nessuno

11. Risorse finanziarie
Le risorse finanziarie saranno reperite nell’ambito del budget

2019 con codice progetto 2V81AF003.

12. Collaboratore proposto per la funzione di
Responsabile del Procedimento per la fase
esecutiva

Rosalia Di Bella

13. Collaboratore proposto per la gestione del contratto

Ugo Bacchiega

Verfahrensverantwortlicher fir die Vergabe / Responsabile del procedimento in fase di aggiudicazione: Avv. Arturo Piero Mazzucato

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf)
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato)

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses)
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione)

Erstellt am / redatto il09/07/2019
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