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Gesamtansicht des Vorgangs 3740
gang 29.04.2019
Neubeschaffung
Auftragssumme Antragsteller Vertragsnummer Art Land WLF
8.000,00 Windischer Gregor DL BBT AT WF 3
Status: zugestimmt/ approvato Zurlo Raffaele / 2019-May-26 14:55
Beschaffungsgegenstand
Einmessung Ersatzpfeiler Wolf
Im Beschaffungsplan nicht vorgesehen [
Begriindung
Es entstehen keine Kosten fiir die BBT SE, weil der Aufwand dem Bauunternehmen Los H51 weiterverrechnet
wird.
Non risultano costi in capo a BBT SE, poiché I'onere risultante sara messo in conto all'impresa costruttrice
H51.
Dokumente

Einmessung Ersatzpfeiler Wolf.docx

Status Bereichsleiter
zugestimmt / approvato Eckbauer Walter / 2019-May-20 10:37

Kommentar Bereichsleiter

Auftragsbestitigung

Status Controlling
zugestimmt / approvato Zanforlin Fiorenzo / 2019-May-20 12:15

Kommentar Controlling
si approva perché BBT prima paga ATI HKM Brenner e poi addebita alla ditta del Lotto 1 ( in questo caso €
necessaria la DAC )

Anhang Controlling

Status Beschaffung
zugestimmt / approvato Hager Johann / 2019-May-20 20:13

Kommentar Beschaffung

Anhang Beschaffung

Status BWK 1

Kommentar BWK 1

Anhang BWK1

Status BWK 2

Kommentar BWK 2

Anhang BWK2

Status Vorstand 1
zugestimmt / approvato Bergmeister Konrad / 2019-May-23 17:20

Kommentar Vorstand 1

Anhang Vorstand 1

http://bbt-portal/bbt/?rq SourcePageGuid=338EECA2A10EA4E150F8054A4C43BD... 31.07.2019
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Status Vorstand 2
zugestimmt / approvato Zurlo Raffaele / 2019-May-26 14:55

Kommentar Vorstand 2

Anhang Vorstand 2

Kommentar Archivierung

Dokument Archivierung

Verantwortlicher fiir die Vergabe

Vertragsverwalter

Verantwortlicher fiir die
Ausfiihrungsphase

Bauleiter

Drucken
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BESCHAFFUNGSBESCHLUSS
DETERMINA A CONTRARRE

Eisenbahnachse Miinchen — Verona
BRENNER BASISTUNNEL

Beschaffungsbeschluss Nr. 0000

1. Beantragende Stelle

Planung

2. Auftragsbezeichnung

Einmessung Ersatzpfeiler Wolf

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrags

Im Zuge der Herstellung der BE Flache Wolf, wurde ein
Messpfeiler der BBT SE beschadigt. Das Bauunternehmen
Los H51 errichtete dafiir einen Messpfeiler als Ersatz fiir den
beschadigten, der koordinativ eingemessen werden muss.

Die Einmessung der Festpunkte erfolgt iber den AN der
BBT SE "Hauptkontrollmessungen Wolf Aicha". Nach dem
diesem AN vertraglich ein Auftragsverhaltnis mit dem
Bauunternehmen untersagt ist, erfolgt die Beauftragung tber
die BBT SE, welche die entstehenden Kosten dem
Bauunternehmen weiterverrechnen wird.

4. Begriindung des Auftrages

Die Koordinaten aller obertdgigen Festpunkte im
Osterreichischen Projektgebiet werden gemaR Bauvertrag

dem Bauunternehmen von der BBT SE bereitgestellt.

Der Ersatzpfeiler soll diesem Prinzip folgend durch den AN
der BBT SE "Hauptkontrollmessungen Wolf Aicha"
eingemessen werden.

Da die Einmessung durch Verschulden des
Bauunternehmers notwendig geworden ist,

entstehenden Kosten weiterverrechnet.

werden die

5. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren

Es wird vorgeschlagen, die gegenstandliche Leistungen
gem. § 203 Abs. 11 i.V.m. § 213 BVergG 2018 im Wege
einer Direktvergabe an die ARGE HKM Brenner, unter
Federflihrung von:

Erstellt am / redatto il 26.04.2019
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Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE

Eisenbahnachse Miinchen — Verona
BRENNER BASISTUNNEL

Beschaffungsbeschluss Nr. 0000

1. Struttura richiedente

Progettazione

2. Denominazione dell’incarico

Tracciamento pilastrino sostitutivo Wolf

3. Oggetto e caratteristiche dell'incarico

Nel corso della realizzazione dell’area di cantiere di Wolf si &
verificato il danneggiamento di un pilastrino di rilevamento di
BBT SE. L'impresa costruttrice Lotto H51 ha pertanto
allestito un pilastrino di rilevamento in sostituzione del
pilastrino danneggiato, il

tracciamento con coordinate.

quale va ora sottoposto a

Il tracciamento dei capisaldi topografici avviene ad opera
dell’affidatario di BBT SE “Rilievi topografici principali Wolf-
Aica”. Essendo vietato per contratto a suddetto affidatario
alcun tipo di rapporto contrattuale con I'impresa costruttrice,
I'incarico avviene ad opera di BBT SE, la quale conteggera i
relativi costi risultanti allimpresa costruttrice.

4. Giustificazione dell’affidamento

In conformita al contratto lavori, le coordinate di tutti i
capisaldi topografici superficiali progetto
austriaca vengono messe a disposizione dellimpresa
costruttrice da BBT SE.

nellarea di

Ne consegue che il pilastrino sostitutivo va sottoposto a
tracciamento ad opera dell'affidatario di BBT SE “Rilievi
topografici principali Wolf-Aica”.

Poiché Ila calibratura €& divenuta
responsabilita dellimpresa costruttrice, i

risultanti saranno conteggiati.

necessaria per
relativi  costi

5. Procedura di affidamento proposta

Si propone di affidare le prestazioni in oggetto mediante un
affidamento diretto ai sensi del § 203, comma 11 in
combinato disposto con il § 213 BVergG 2018 allATI HKM,
avente come capogruppo la Societa:

ONORM 141J05000020005
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Grunenfelder und Partner AG
Denter Tumas 6
CH-7013 Domat/Ems

zu vergeben.

6. Zuschlagskriterium

Die ARGE HKM Brenner fiihrt alle Festpunktvermessungen
im Projektgebiet Aicha- Wolf fiir die BBT SE durch und soll
aus Grinden der Homogenitat auch den neu errichteten
Ersatzpfeiler einmessen.

7. Ort der Leistungsdurchfiihrung
Wolf

8. Leistungszeitraum / Leistungsfrist

April 2019

9. Geschatzter Auftragswert (netto)
8.000,00 €

10. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel

keine

11. Finanzmittel

Es entstehen keine Kosten fiir die BBT SE, weil der Aufwand
dem Bauunternehmen Los H51 weiterverrechnet wird.

12. Vorgeschlagene Mitarbeiter fiir die

Vertragsabwicklung

Windischer Gregor

YD
A i
Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE
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Grunenfelder und Partner AG
Denter Tumas 6

CH-7013 Domat/Ems

6. Criterio di aggiudicazione

L’ATI HKM Brenner esegue per BBT SE tutti i rilievi
topografici dei capisaldi nell’area di progetto Aica-Wolf e, per
motivi di omogeneita, dovra ora effettuare anche Il
tracciamento del nuovo pilastrino sostitutivo allestito.

7. Luogo di esecuzione della prestazione

Wolf

8. Periodo di esecuzione della prestazione

Aprile 2019

9. Importo contrattuale stimato (netto)

8.000,00 €

10. Mezzi di garanzia proposti

nessuno

11. Risorse finanziarie

Non risultano costi in capo a BBT SE, poiché l'onere
risultante sara messo in conto all’impresa costruttrice H51.

12. Collaboratori proposti per la gestione del contratto

Windischer Gregor

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf)
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato)

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses)
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione)

Erstellt am / redatto il 26.04.2019
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Erstellt am / redatto il 26.04.2019
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Galleria di Base del Brennero

Brenner Basistunnel BBT SE
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