
Gesamtansicht des Vorgangs 4035 10.10.2019
Neubeschaffung

Auftragssumme Antragsteller Vertragsnummer Art Land WLF
9.000,00 Cappelletto Simone DL BBT IT WF 3

Status: zugestimmt / approvato Gradnitzer Martin / 2019-Oct-28 17:04

Beschaffungsgegenstand
Demolizione pilastrini funzionali al Monitoraggio Geodetico in Val di Mules e ripristino dei siti allo stato naturale
Abtrag Pfeiler der geodätischen Beweissicherung im Maulser Tal und Wiederherstellung der Örtlichkeiten.

Im Beschaffungsplan nicht vorgesehen
Begründung
Oggetto del contratto è la demolizione di 4 stazioni di monitoraggio ed il conseguente ripristino dei luoghi allo 
stato naturale. Tale attività è indicata fra quelle in carico a BBT nelle convenzioni di occupazione die terreni su 
cui i supporti ai caposaldi GPS sono stati realizzati (Allegate alla presente).
Gegenstand dieses Auftrages ist der Abbruch von 4 Messstationen und die anschließende Wiederherstellung 
der Örtlichkeiten in den ursprünglichen Zustand.
Diese Tätigkeit gehört zu jenen, die der BBT gemäß den Vereinbarungen über die Besetzung der Grundstücke 
obliegt, auf denen die Halterungen der GPS-Festpunkte errichtet wurden (dem ggst. Schreiben beigefügt). 

Dokumente
 01DAC_DAC REV_03.docx 
 86723E_410328_(2).pdf 

 86724E_410329_(2).pdf 
 86725E_410330_(2).pdf 

 87420E_414521_(2).pdf 

Status Bereichsleiter
zugestimmt / approvato Fuoco Stefano / 2019-Oct-23 11:34

Kommentar Bereichsleiter

Auftragsbestätigung

Status Controlling
zugestimmt / approvato Zanforlin Fiorenzo / 2019-Oct-24 14:59

Kommentar Controlling

Anhang Controlling
 01DAC_DAC REV_03 (1).docx 

Status Beschaffung
zugestimmt / approvato Mazzucato Arturo Piero / 2019-Oct-25 10:37

Kommentar Beschaffung

Anhang Beschaffung

Status BWK 1

Kommentar BWK 1

Anhang BWK1

Status BWK 2

Kommentar BWK 2

Anhang BWK2
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Status Vorstand 1
zugestimmt / approvato Cardola Gilberto / 2019-Oct-28 16:22

Kommentar Vorstand 1

Anhang Vorstand 1

Status Vorstand 2
zugestimmt / approvato Gradnitzer Martin / 2019-Oct-28 17:04

Kommentar Vorstand 2

Anhang Vorstand 2

Kommentar Archivierung

Dokument Archivierung

Verantwortlicher für die Vergabe Mazzucato Arturo Piero

Vertragsverwalter De Gregorio Jean-Pierre

Verantwortlicher für die 
Ausführungsphase

Bauleiter

Drucken
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BESCHAFFUNGSBESCHLUSS 

DETERMINA A CONTRARRE 

Eisenbahnachse München – Verona 

BRENNER BASISTUNNEL 

Asse ferroviario Monaco – Verona 

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO 

Beschaffungsbeschluss Nr. 4035 Determina a contrarre n. 4035 

1. Beantragende Stelle 1. Struttura richiedente 

Bereich: Bauausführung Italien Area: Realizzazioni Italia 

2. Auftragsbezeichnung 2. Denominazione dell’incarico 

Abtrag Pfeiler der geodätischen Beweissicherung im Maulser 

Tal und Wiederherstellung der Örtlichkeiten. 

Demolizione pilastrini funzionali al Monitoraggio Geodetico in 

Val di Mules e ripristino dei siti allo stato naturale. 

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrags 3. Oggetto e caratteristiche dell'incarico 

Gegenstand dieses Auftrages ist der Abbruch von 4 

Messstationen und die anschließende Wiederherstellung der 

Örtlichkeiten in den ursprünglichen Zustand. 

Diese Tätigkeit gehört zu jenen, die der BBT gemäß den 

Vereinbarungen über die Besetzung der Grundstücke 

obliegt, auf denen die Halterungen der GPS-Festpunkte 

errichtet wurden (dem ggst. Schreiben beigefügt).  

 

Oggetto del contratto è la demolizione di 4 stazioni di 

monitoraggio ed il conseguente ripristino dei luoghi allo stato 

naturale. Tale attività è indicata fra quelle in carico a BBT 

nelle convenzioni di occupazione die terreni su cui i supporti 

ai caposaldi GPS sono stati realizzati (Allegate alla 

presente). 

4. Begründung des Auftrages 4. Giustificazione dell'affidamento 

Im Rahmen der Arbeiten zur Errichtung der Bauwerke des 

Bauloses Mauls 2-3 wurde die Beweissicherung des Maulser 

Tales und der Ortschaft selbst durch ein Monitoringsystem 

bestehend aus einer Totalstation und 5 GNSS-Sensoren 

durchgeführt. 

Diese Beweissicherung, die im Ausführungsprojekt „Externes 

Monitoring der geodätischen Setzungen, Senkungen, 

Erschütterungen und Gewässer“ 

(02_H61_MX_997_BTB_D0700_18001) vorgesehen war, 

begann im Jahr 2012 und wurde am 31.12.2018 

abgeschlossen.  

Nell'ambito dei lavori relativi alla realizzazione delle opere 

del Lotto Mules 2 3, è stato effettuato il monitoraggio della 

Val di Mules e del paese stesso, mediante l'utilizzo di un 

sistema di monitoraggio composto da una stazione totale e 5 

sensori GNSS. 

Tale monitoraggio, previsto nel progetto esecutivo 

"Monitoraggi esterni inerenti i cedimenti geodetici, le 

subsidenze, le vibrazioni e le risorse idriche" 

(02_H61_MX_997_BTB_D0700_18001, è iniziato nel 2012, 

e si è concluso il 31/12/2018.  

Ziel dieser Beweissicherung ist die Ermittlung etwaiger 

Senkungsphänomene aufgrund der 

Grundwasserentwässerung während des 

Tunnelvortriebs. 

L'obiettivo di tali monitoraggi è di individuare eventuali 

fenomeni di subsidenza dovuti principalmente al drenaggio 

delle acque di falda durante lo scavo delle gallerie. 

Nach Beendigung dieser Kontrolltätigkeiten ist der 

Auftraggeber verpflichtet, die Örtlichkeiten, in denen die 

Messinstrumente installiert waren, wiederherzustellen 

Al termine di detta attività di controllo è onere della 

Committenza ripristinare i siti in cui la strumentazione è stata 

installata provvedendo alla rimozione dei relativi supporti. 
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und die entsprechenden Halterungen abzureißen. 

Insbesondere ist es erforderlich, die 4 Stützsockel der 

GNSS-Stationen abzureißen, die Örtlichkeiten wieder 

herzustellen und die Stahlpfähle, auf denen die GNSS-

Antennen befestigt waren, zum Sitz der BBT SE in 

Franzensfeste zu transportieren.  

In particolare sarà necessario provvedere alla demolizione 

dei 4 plinti di supporto delle stazioni GNSS, al ripristino allo 

stato naturale dei luoghi, ed al trasporto presso la sede BBT 

di Fortezza, dei pali in acciaio su cui erano alloggiate le 

antenne GNSS.  

5. 5.    Vorgeschlagenes Vergabeverfahren und 

Zuschlagskriterium  

5.    Procedura e criterio di aggiudicazione proposti  

Unter Berücksichtigung des spezifischen Charakters des 

Auftrags sowie des vorgesehenen Auftragswertes, der unter 

jenem Grenzwert gemäß Prozessanweisung liegt, ab dem 

die Vergabe von Leistungen nur mit Durchführung von 

vergleichenden Verfahren möglich ist, wird vorgeschlagen, 

die gegenständlichen Leistungen im Zuge einer 

Direktvergabe gemäß Art. 36, Abs. 2 lit. a) des G.v.D. 

50/2016 zu vergeben. 

Tenuto conto della specialità dell’incarico, nonché 

dell’importo presunto, rientrante nella fascia di importo della 

procedura aziendale che permette l’affidamento di 

prestazioni al di fuori di procedure comparative, si propone di 

aggiudicare il contratto per lo svolgimento delle prestazioni in 

oggetto attraverso affidamento diretto ai sensi del art. 36, 

comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016. 

Die Direktvergabe kann nach Durchführung einer 

Marktanalyse mit Angebotsanfrage an nachstehend 

angeführte Unternehmen erfolgen. 

L'affidamento diretto potrà essere effettuato a seguito di una 

indagine di mercato con richiesta di preventivo ai seguenti 

soggetti: 

Die Angebotsanfrage ergeht an folgende Firmen: 

- BLASBICHLER Bau OHG - S. Antonio -  39040 Velturno 

- GeoSat S.r.l. Via Flaminia n.334 - 00196 Rom 

- WipptalerBau, Via Brennero, 7, 39049 Vipiteno BZ 

L'invito sarà esteso alle seguenti società: 

- BLASBICHLER Bau OHG - S. Antonio -  39040 Velturno 

- GeoSat S.r.l. Via Flaminia n.334 - 00196 Rom 

- WipptalerBau, Via Brennero, 7, 39049 Vipiteno BZ 

6. 6.      Ort der Leistungsdurchführung 6.      Luogo di esecuzione della prestazione 

Mauls (BZ)  Mules (BZ)  

7. 7.      Leistungszeitraum/Leistungsfrist 7.      Periodo / termine di esecuzione della prestazione 

11 / 2019 bis 12 / 2019 11/2019-12/2019 

8. 8.       Geschätzter Auftragswert (netto) 8.       Importo presunto dell’incarico (netto) 

9 000,00 Euro 9.000,00 Euro 

9. 9.     Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel 9.     Mezzi di garanzia proposti 

Keine nessuno 

10. 10.     Finanzmittel 10.     Risorse finanziarie 

Die Finanzmittel sind im Budget 2019 unter dem Projektcode 

2H61VM006 enthalten.  

Le risorse sono comprese nel Budget 2019 con codice 

progetto 2H61VM006.  
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11. 11.   Vorgeschlagene Mitarbeiter für die 

Vertragsabwicklung 

11.   Collaboratori proposti per la gestione del Contratto 

Geom. De Gregorio Jean-Pierre Geom. De Gregorio Jean-Pierre 

12. 12. Vorgeschlagener Mitarbeiter für die Funktion des 

Verfahrensverantwortlichen für die 

Ausführungsphase 

12. Collaboratore proposto per la  funzione di 

Responsabile del procedimento per la fase esecutiva. 

Ing. Simone Cappelletto Ing. Simone Cappelletto 

 

Verfahrensverantwortlicher für die Vergabe / Responsabile del procedimento in fase di aggiudicazione: Avv. Arturo Piero Mazzuccato 

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf) 
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato) 

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses) 
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione) 
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