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Neubeschaffung

Auftragssumme Antragsteller Vertragsnummer Art Land WLF
15.000,00 Hofmann Matthias DL BBT AT WF 3

Status: zugestimmt / approvato Zurlo Raffaele / 2019-Feb-04 23:02

Beschaffungsgegenstand
Dienstleistungen zur Beurteilung und Vorbeugung von Lawinengefahren im Padastertal
Prestazioni di servizio per la valutazione e la prevenzione del pericolo valanghe nella valle Padastertal

Im Beschaffungsplan nicht vorgesehen
Begründung
Im Bauvertrag B0142, Dokument D0939-KSG-00100-50 (SiGe-Plan), Abschnitt 7.6 „Lawinengefahr 
Padastertal“, 7. Absatz ist vorgesehen, dass die Bewertung der Lawinengefahr für die verschiedenen 
Arbeitsbereiche von Seiten einer orts- und fachkundigen Person, die vom Auftraggeber beauftragt wird, erfolgt. 
Im Hinblick auf den Beginn der Schüttungen Anfang Februar 2019 muss daher für den heurigen Winter 
unverzüglich eine Beauftragung erfolgen. 

Il contratto di lavori B0142, documento D0939-KSG-00100-50 (piano “SiGe”), paragrafo 7.6 “Pericolo valanghe 
Padastertal”, comma 7 prevede che la valutazione del pericolo valanghe per le diverse aree di lavoro venga 
eseguita da una persona esperta che conosce la zona, a sua volta incaricata dal committente. In vista 
dell’avvio del conferimento di materiale a febbraio 2019 è urgentemente necessario procedere con 
l’affidamento durante l’inverno Corrente.
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BESCHAFFUNGSBESCHLUSS 

DETERMINA A CONTRARRE 

Eisenbahnachse München – Verona 

BRENNER BASISTUNNEL 

Asse ferroviario Monaco – Verona GALLERIA DI BASE 

DEL BRENNERO 

Beschaffungsbeschluss Nr. 3518 Determina a contrarre n. 3518 

1. Beantragende Stelle 1. Struttura richiedente 

BA- Bauausführung Österreich Area Realizzazioni Austria 

2. Auftragsbezeichnung 2. Denominazione dell’incarico 

Dienstleistungen zur Beurteilung und Vorbeugung von 

Lawinengefahren im Padastertal 

Prestazioni di servizio per la valutazione e la prevenzione del 

pericolo valanghe nella valle Padastertal 

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrags 3. Oggetto e caratteristiche dell'incarico 

Gegenstand der Beschaffung sind die aufgrund des 

Bauvertrages B0142, (Dokument D0939-KSG-00100-50 

(SiGe-Plan), Abschnitt 7.6 „Lawinengefahr Padastertal“) zu 

erbringenden Dienstleistungen für die Beurteilung der 

kritischen Lawinensituation im vorderen Padastertal:  

 Erhebungen in den relevanten 

Lawinenanbruchgebieten 

 Aktualisierung der bestehenden Daten aus der 

vergangenen Bearbeitung unter Beachtung der 

Lawinenchronik  

 Auswertung der Ergebnisse der Erhebungen und 

Durchführung von Lawinensimulationen in den für 

das gegenständliche Baulos maßgeblichen 

Bereichen 

Abstimmung der gewählten Vorgangsweise mit der WLV und 

Zusammenfassung der Ergebnisse in einem Bericht. 

Oggetto dell’approvvigionamento sono le prestazioni di 

servizio per la valutazione della situazione valanghe critica 

all’inizio della Padastertal, da eseguire ai sensi del contratto 

di lavori B0142 (documento D0939-KSG-00100-50 piano di 

sicurezza e di tutela della salute (piano “SiGe”), punto 7.6 

“Pericolo valanghe Padastertal”).  

 Rilevamenti nelle rilevanti zone di frattura delle 

valanghe 

 Aggiornamento dei dati esistenti provenienti da 

rilevamenti precedenti tenendo conto della 

cronistoria delle valanghe  

 Restituzione dei risultati ottenuti dai rilevamenti ed 

esecuzione di simulazioni di valanghe nelle aree 

determinanti per il lotto di costruzione in oggetto 

Concertazione del modo di procedere scelto con l’Ufficio 

austriaco competente del controllo di torrenti e valanghe 

nonché riassunto dei risultati in una relazione. 

4. Begründung des Auftrages 4. Giustificazione dell’affidamento 

Im Bauvertrag B0142, Dokument D0939-KSG-00100-50 

(SiGe-Plan), Abschnitt 7.6 „Lawinengefahr Padastertal“, 7. 

Absatz ist vorgesehen, dass die Bewertung der 

Lawinengefahr für die verschiedenen Arbeitsbereiche von 

Seiten einer orts- und fachkundigen Person, die vom 

Auftraggeber beauftragt wird, erfolgt. Im Hinblick auf den 

Beginn der Schüttungen Anfang Februar 2019 muss daher 

für den heurigen Winter unverzüglich eine Beauftragung 

erfolgen.  

Il contratto di lavori B0142, documento D0939-KSG-00100-

50 (piano “SiGe”), paragrafo 7.6 “Pericolo valanghe 

Padastertal”, comma 7 prevede che la valutazione del 

pericolo valanghe per le diverse aree di lavoro venga 

eseguita da una persona esperta che conosce la zona, a sua 

volta incaricata dal committente. In vista dell’avvio del 

conferimento di materiale a febbraio 2019 è urgentemente 

necessario procedere con l’affidamento durante l’inverno 

corrente.  
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5. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren 5. Procedura di affidamento proposta 

Es wird vorgeschlagen, die gegenständliche Leistungen 

gem. § 203 Abs. 11 i.V.m. § 213 BVergG 2018 im Wege 

einer Direktvergabe an das Unternehmen i.n.n. 

Ingenieurgesellschaft für Naturraum- und Management mbH 

& CoKG, Maria-Theresien-Straße 42a, 6020 Innsbruck, zu 

vergeben. 

Si propone di affidare le prestazioni in oggetto mediante un 

affidamento diretto ai sensi del § 203, comma 11 in 

combinato disposto con il § 213 BVergG 2018 all’impresa 

i.n.n. Ingenieurgesellschaft für Naturraum- und Management 

mbH & CoKG, Maria-Theresien-Straße 42a, 6020 Innsbruck. 

6. Ort der Leistungsdurchführung 6. Luogo di esecuzione della prestazione 

Padastertal, Gemeinde Steinach, Österreich Padastertal, comune di Steinach, Austria 

7. Leistungszeitraum / Leistungsfrist 7. Durata / termine di esecuzione della prestazione 

Jänner 2019 - Juni 2019 gennaio 2019 - giugno 2019 

8. Geschätzter Auftragswert (netto) 8. Importo presunto dell'incarico (netto) 

€ 15.000,- € 15.000,- 

9. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel 9. Mezzi di garanzia proposti 

- - 

10. Finanzmittel 10. Risorse finanziarie 

Die Leistungen sind in den BBT SE Finanzplänen 2019 

(1H51XX000) vorgesehen. 

Queste prestazioni sono previste nei Piani Finanziari di BBT 

SE (1H51XX000). 

11. Vorgeschlagene Mitarbeiter für die 

Vertragsabwicklung 

11. Collaboratori proposti per la gestione del contratto 

Matthias Hofmann Matthias Hofmann 

 

 

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf) 
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato) 

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses) 
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione) 

  

 

 


