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PROJEKTBEZOGENE RECHTLICHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN
DISPOSIZIONI CONTRATTUALI DI CARATTERE GIURIDICO PARTICOLARI

|| B/I

1 ANWENDUNGSBEREICH

(Es gilt Punkt 1. ONORM B 2118 idF 15.3.2013 mit
folgenden Erganzungen).

Fir erteilte Auftrage gelten die projektbezogenen
rechtlichen Vertragsbestimmungen der BBT SE, subsidiar
dazu die allgemeinen Vertragsbestimmungen fir die

Bauauftrage der BBT SE. Subsidiar zu den
projektbezogenen und allgemeinen rechtlichen
Vertragsbestimmungen der BBT SE gelten die

Bestimmungen der ONORM B 2118 (Ausgabe 15.03.2013
— in der Folge nur ,ONORM B 2118“) und im Ubrigen die
gesetzlichen Vorschriften. Abweichende
Geschéaftsbedingungen des Auftragnehmers (in der Folge
nur ,AN") sind fir den Auftraggeber (in der Folge nur ,AG")
nur dann verbindlich, wenn er sie ausdricklich schriftlich
anerkennt.

Mit der Einreichung des Angebots, mit der Annahme bzw.
mit der Ausfilhrung des Auftrags anerkennt der AN die
Geltung des vorstehenden Absatzes.

Die Vertragsbedingungen gelten uneingeschrankt auch fur
alle Vertragsanpassungen sowie Mehr-, Minder- und
Regieleistungen.

2 VERTRAG

2.1 VERTRAGSBESTANDTEILE

211 Reihenfolge der Vertragsbestandteile

Punkt 5.1.3 ONORM B 2118 gilt nicht und wird wie folgt
geandert:
Ergeben sich aus dem Vertrag Widerspriiche, gelten die
Vertragsbestandteile in nachfolgender Reihenfolge:

o

e Auftragsschreiben

e Teil H2.2 Leistungsverzeichnis

e Teil H2.1 Vorbemerkungen

e Teil L Erklarungen des Bieters

e Berichte zum technischen Angebot

e Anhang B/l Projektbezogene

Vertragsbestimmungen

rechtliche

e Teil B Rechtliche Vertragsbestimmungen fir die

1 AMBITO DI APPLICAZIONE

(si applica il punto 1 della normativa austriaca ONORM B
2118 nella versione vigente del 15.3.2013 con le seguenti
modifiche)

Per gli incarichi affidati si applicano le condizioni
contrattuali di carattere giuridico particolari di BBT SE ed
in via sussidiaria le condizioni contrattuali generali per
contratti di lavori di BBT SE. Sussidiariamente alle
condizioni contrattuali di carattere giuridico particolari e
generali di BBT SE, si applicano le disposizioni della
normativa austriaca ONORM B 2118 (edizione del
15.03.2013 - denominata in seguito "ONORM B 2118”)
nonché le disposizioni di legge. Le condizioni generali di
contratto deroganti dell’Affidatario (di seguito denominato
"Affidatario”) sono vincolanti per il Committente (di
seguito denominato “Committente”) solo se vengono
accettate da quest’ultimo esplicitamente per iscritto.

Con la presentazione dell’'offerta e I'accettazione ovvero
I'esecuzione dellincarico I'Affidatario riconosce la validita
del paragrafo precedente.

Le condizioni contrattuali valgono in modo illimitato anche
per tutti gli adattamenti contrattuali nonché per le
prestazioni aggiuntive, minori e in economia.

2 CONTRATTO

2.1 PARTI CONTRATTUALI

212 Ordine di prevalenza delle parti contrattuali

Il punto 5.1.3 della O©ORM B 2118 non viene applicato e
viene modificato nel modo seguente:
In caso di contraddizioni contrattuali, le parti contrattuali
vengono applicate con il seguente ordine di prevalenza:

.

e Lettera diincarico

e Sezione H2.2 Elenco prestazioni / prezzi

e Sezione H2.1 Premesse

e Sezione L Dichiarazioni dell’offerente

e Relazioni costituenti I'offerta tecnica

e Allegato B/l Disposizioni contrattuali di carattere

giuridico particolari
e Sezione B Condizioni generali di contratto per i
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Bauauftrage der BBT SE

e Teil F Termine und Fristen

e Anhang FI Bauzeitplan bzw. Bauzeitplan laut
Angebot des Bieters

e Teil M Sonstige Ausschreibungsunterlagen, Plane

e Teil C Technische Vertragsbestimmungen
e Anhang C 1 Priifbuch
e Anhang Bll SiGe Plan

e Teil D Baulosbeschreibung

e Anhang B/V Rechnungslauf

e Die ONORMEN (Werkvertragsnormen der Serien
B 22xx und H 22xx) mit vornormierten
Vertragsinhalten, die fur einzelne Sachgebiete
gelten;

e Die ONORM B 2118 sowie die ONORMEN B
2111 und A2063

¢ Richtlinien technischen Inhalts

e Anhang H2.2/l Projekteinheiten

¢ Anhang H2.2/ll Rechnungsdeckblatt

e Anhang B/lll Organigramm Baustelle

o K-Blatter

2.2 VERTRAGSPARTNER

221 Vertretung

Es gilt Punkt 52.1 ONORM B 2118 mit folgenden
Erganzungen:

Vertretung AN

Wéhrend der Durchfiihrung der Bauarbeiten muss standig
ein Bauleiter oder sein Stellvertreter anwesend sein. Der
Bauleiter oder bei dessen Abwesenheit sein Stellvertreter
ist vom AN so ausreichend zu bevollméachtigen, dass er
den Baubetrieb voll verantwortlich fuhren kann. Es durfen
nur Aufsichtskrafte mit einschlagigen Erfahrungen
eingesetzt werden. Jeder Wechsel von verantwortlichem
Bauleitungspersonal bedarf der vorherigen schriftlichen
Zustimmung des AG.

Vertretung AG
Die vom AG bestellten Uberwachungsorgane (Ortliche
Bauaufsicht — kurz OBA) vertreten den AG bei der

lavori di BBT SE
e Sezione F
e Allegato FI Programma lavori allegato all'offerta

Termini utili

e Sezione M Altra documentazione di gara,
planimetrie

e Sezione C Disposizioni tecniche del contratto

e Allegato C 1 Libretto di verifica

e Allegato BIl Piano di sicurezza e di tutela della
salute

e Sezione D Descrizione del lotto dei lavori

e Allegato B/V Fatturazione

e Le normatve ONORM (norme relative ai
contratti d’opera delle serie B 22xx e H 22xx)
con contenuti contrattuali gia disciplinati da
ulteriori norme, che vengono applicate per i
singoli settori tecnici

e La ONORM B 2118 nonché le ONORM B 2111 e
A 2063;

e Direttive dal contenuto tecnico

e Allegato H2.2/I Unita di progetto

e Allegato H2.2/Il Frontespizio fattura

e Allegato B/Ill Oranigramma cantiere

e Modelli K

2.2 PARTNER CONTRATTUALI

221 Rappresentanza

Si applica il punto 5.2.1 della ONORM B 2118 con le
seguenti modifiche:

Rappresentanza dell’ Affidatario

Durante I'esecuzione dei lavori dovra essere sempre
presente un Direttore di cantiere o un suo sostituto. |
poteri di rappresentanza conferiti dall'Affidatario al
Direttore di cantiere o in assenza di costui al suo sostituto
dovranno essere sufficienti a consentirgli di dirigere, sotto
la propria piena responsabilita, l'intera attivita di cantiere.
Potranno essere incaricati esclusivamente responsabili
che abbiano maturato esperienze specifiche nel settore.
Qualsiasi variazione nella composizione del personale
responsabile della Direzione Lavori dovra essere
preventivamente approvata per iscritto dal Committente.
Rappresentanza del Committente

Gli organi di sorveglianza (Direzione Lavori — denominata
in breve DL) designati dal Committente rappresentano il
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Abwicklung des Bauvertrages.
Zu Vertragsanpassungen ist die OBA nicht berechtigt.

2.3 EINRICHTUNG EINER PARTNERSCHAFTS
SITZUNG LAUT ONORM B 2118

Punkt 5.3 der ONORM B 2118 gilt nicht.

2.4 BEISTELLUNG VON UNTERLAGEN

(es gilt Punkt 55 ONORM B 2118 mit folgenden
Ergénzungen)

Vom AN bzw. von Dritten herruhrende
Ausfihrungsunterlagen durfen vor Freigabe durch den AG
nicht eingesetzt werden. Der Freigabevermerk enthebt den
AN jedoch nicht seiner Haftung bzw. Prif- und Warnpflicht.

Es wird ausdricklich darauf hingewiesen, dass die
beigestellten Unterlagen aus der Ausschreibungsplanung
im Koordinatensystem BBT_TM-WGS84 erstellt wurden.
Die  gesamte  Einreichplanung ist jedoch im
Koordinatensystem Bauphase UTM-32N mit
Bezugssystem WGS84-ITR 94 ausgefuhrt. Sollten also
Unterlagen aus der Einreichplanung als Grundlage fur die
weitere Planung herangezogen werden, mussen diese
transformiert werden. Dafir werden die
Transformationsparameter zur Verfligung gestellt.

Alle bendtigten Unterlagen zu den Koordinatensystemen
werden vom AG beigestellt. Zuséatzlich werden csd Dateien
fur Autocad Civil 3D vom AG zur Verfugung gestellt, mit
denen Transformationen zwischen den
Koordinatensystemen durchgefiihrt werden kénnen.

3 STREITIGKEITEN

(es gilt Punkt 5.9 ONORM B 2118)

Committente nella gestione del contratto di lavori.
La DL non e autorizzata ad effettuare adattamenti
contrattuali.

2.3 DEFINIZIONE DI RIUNIONI DEI PARTNER
SECONDO LA ONORM B 2118

Il punto 5.3 della ONORM B 2118 non vale.

2.4 MESSA A DISPOSIZIONE DELLA
DOCUMENTAZIONE

(si applica il punto 5.5 della ONORM B 2118 con le
seguenti integrazioni)

La documentazione esecutiva derivante dall’Affidatario o
da terzi non pud essere applicata finché non ottiene
I'approvazione da parte del Committente. Il nulla osta non
esonera, pero, I'Affidatario dalla sua responsabilita o
dall'obbligo di controllo e avvertenza.

Si fa espressamente notare che la documentazione della
progettazione di appalto messa a disposizione €& stata
realizzata nel sistema di coordinate BBT_TM-WGS84.
L’intera progettazione definitiva € stata tuttavia elaborata
con il sistema di coordinate per la fase costruttiva UTM-
32N con il sistema di riferimento WGS84-ITR 94. Qualora
i documenti della progettazione definitiva vengano presi
come base per [lulteriore progettazione, tale
documentazione dovra essere trasformata. A tal fine, si
metteranno a disposizione i parametri di trasformazione.
Tutta la documentazione necessaria per i sistemi di
coordinate sara messa a disposizione dal Committente. Il
Committente mettera inoltre a disposizione dei files csd
per Autocad Civil 3D con cui & possibile effettuare la
trasformazione da un sistema di coordinate all’altro.

3 CONTROVERSIE

(si applica il punto 5.9 della ONORM B 2118)
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4 LEISTUNG, BAUDURCHFUHRUNG

4.1 LEISTUNGSERBRINGUNG

411 Zusammenwirken im Baustellenbereich

Es gilt Punkt 6.2.5 ONORM B 2118 mit folgenden
Erganzungen:

4111 Projektbeteiligte, vernetzte Arbeitsweise

Der AN ist verpflichtet, seine Leistungen innerhalb eines
Projektteams (siehe Anhang B Il — Organigramm) und mit
der OBA als Vertreter der BBT SE vor Ort und der
Projektkoordination der BBT SE abzustimmen. Mitglieder
des Projektteams sind alle Dienstleistungserbringer, die mit
Planungsaufgaben und der Begleitung und Dokumentation
der Bauausfuhrungen betraut sind.

Dazu zéhlen neben der OBA auch die durch die Behorde
bestellte wasserrechtliche und ©kologische Bauaufsicht.
Zum Projektteam zahlt auch die Osterreichische
Bundesbahn (OBB) mit den zustandigen Fachdiensten.
Insbesondere wahrend den Bauarbeiten im Einflussbereich
der bestehenden Brennerbahn (OBB-Brennerstrecke) ist
hier eine enge Abstimmung und Zusammenarbeit mit der
OBB und deren Fachdiensten erforderlich.

Wéhrend den Bauarbeiten zur Anschlussbahn Wolf erfolgt
eine kontinuierliche Beweissicherung der bestehenden
Brennerbahn Uber eine dreidimensionale tachymetrische
Uberwachung der installierten  Gleisvermarkungs-
messpunkte sowie den Messpunkten an der bestehenden
OBB Larmschutzwand bzw. auf der Béschungskrone des
OBB Bahndammes. Ein baubegleitender Geotechniker
beurteilt die laufenden Messergebnisse aus vorigen
Beweissicherungs-Monitoring.  Dieser  baubegleitende
Geotechniker ist ebenso Mitglied des Projektteams.

Im Rahmen der Errichtung der ausgeschriebenen
Bauwerke ist mit folgenden Projektteammitgliedern (PTM)
zusammen zu arbeiten:

a. Ortliche Bauaufsicht (OBA)

b. Ausfuhrungsplanung

4 PRESTAZIONE, ESECUZIONE DEI
LAVORI DI COSTRUZIONE

4.1 ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

411 Collaborazione nell'area di cantiere

Si applica il punto 6.2.5 della ONORM B 2118 con le
seguenti integrazioni:

4.1.1.1  Soggetti partecipanti al progetto, metodo di

lavoro congiunto

L’Affidatario ha Il'obbligo di concordare le proprie
prestazioni all'interno di un team di progetto (vedi
Allegato B Ill - Organigramma) e con la DL in qualita di
rappresentante di BBT SE in loco e il coordinamento di
progetto di BBT SE. | membri del team di progetto sono
tutti i prestatori di servizi che si occupano delle attivita di
progettazione nonché dell’accompagnamento e della
documentazione delle esecuzioni dei lavori.

Oltre alla Direzione Lavori, ne fanno parte anche la
sorveglianza ai sensi del diritto sulle acque e la
sorveglianza ecologica, nominate dall'autorita. Anche le
ferrovie federali austriache OBB con i servizi competenti
sono un membro del team di progetto. E richiesta una
stretta concertazione e collaborazione con le OBB ed i
servizi competenti, in particolare durante i lavori che
interessano l'area dell'esistente linea del Brennero (linea
OBB).

Durante i lavori relativi al raccordo ferroviario Wolf viene
effettuato un monitoraggio continuo della linea esistente
del Brennero mediante un monitoraggio tachimetrico
tridimensionale dei punti di materializzazione dei binari
gia installati nonché dei punti di misurazione presso
I'esistente barriera antirumore OBB ossia sulla cima del
terrapieno della ferrovia OBB. | risultati delle misurazioni
continue ottenuti nel corso di monitoraggi precedenti
saranno valutati parallelamente ai lavori da un
geotecnico, che fara parte del team di progetto.
Nellambito della costruzione delle opere appaltate &
necessario collaborare con i seguenti soggetti che
costituiscono il team di progetto:

a. Direzione Lavori (DL)

b. Responsabile della progettazione esecutiva
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c. Osterreichische Bundesbahnen OBB

d. Geotechniker Beweissicherung fur OBB
Bestandsstrecke

e. geologische Dokumentation

f. Baustellenkoordinator gem. BauKG

g. Beweissicherungsteam (Objekte, Larm, Luft,

Erschitterungen)

h. Diversen behérdlich vorgeschriebenen

Bauaufsichten (6kologische Aufsicht, wasserrechtliche
Ausicht, )
i. Projektkoordination der BBT SE

4.1.2 UBERWACHUNG

Es gilt Punkt 6.2.6 ONORM B 2118 mit folgenden
Erganzungen:

Bei Erreichen wichtiger Bauphasen, die Abnahmen durch
den AG bedingen, hat der AN den AG mindestens 2
Arbeitstage vorher zu verstandigen.

4.1.3 Dokumentation

Es gilt Punkt 6.2.7 ONORM B 2118 mit folgenden
Erganzungen:

4.1.3.1 Baubuch

Alle Vorkommnisse am Erfillungsort sowie Feststellungen
sind schriftlich im Baubuch festzuhalten. Das Baubuch wird
von der OBA gefiihrt. Die Baubucheintragungen werden
fortlaufend durchnummeriert. Nicht vertragsrelevante
Eintragungen kdnnen ausschlielich in Deutscher Sprache,
vertragsrelevante  Eintragungen  hingegen  miissen
zweisprachig, in Deutscher und Italienischer
Sprache,erfolgen

4.1.3.2 Bautagesberichte

Vom AN ist fur jeden Arbeitstag ein Bautagesbericht zu
verfassen und taglich zur Uberprifung dem AG (OBA) zu
Ubergeben. Eintragungen haben in deutscher Sprache zu
erfolgen.

Die OBA priift den Bautagesbericht. Sie bestatigt durch die

C. Ferrovie federali austriache OBB
Responsabile del monitoraggio geotecnico per
la linea esistente della OBB
e. Responsabile della documentazione geologica
f. Coordinatore di cantiere ai sensi della BauKG,
legge austriaca per il coordinamento delle attivita di
costruzione

g. gruppo di monitoraggio (oggetti, rumore, aria,
vibrazioni)
h. i diversi organi di sorveglianza prescritti dalle

autorita (per I'ecologia, il diritto delle acque, ecc.)

i Coordinamento del progetto di BBT SE

4.1.2 SORVEGLIANZA

Si applica il punto 6.2.6 della ONORM B 2118 con le
seguenti integrazioni:

L’Affidatario ha l'obbligo di informare il Committente con
un preavviso di almeno due giorni lavorativi prima del
raggiungimento di fasi significative dei lavori che
richiedono collaudi da parte del Committente.

4.1.3 Dokumentazione

Si applica il punto 6.2.7 della ONORM B 2118 con le
seguenti integrazioni:

4.1.3.1 Giornale dei lavori

Nel giornale dei lavori devono essere registrati tutti gli
eventi e accertamenti nel luogo di adempimento. |l
giornale dei lavori viene tenuto dalla D.L.. Le registrazioni
del giornale dei lavori sono numerate progressivamente.
Le registrazioni non rilevanti ai fini del contratto possono
essere effettuate solamente in lingua tedesca, le
registrazioni rilevanti ai fini del contratto, invece, devono
essere effettuate in due lingue, cioé in tedesco e in
italiano.

4.1.3.2 Relazioni giornaliere sui lavori

L’Affidatario & tenuto a redigere quotidianamente una
relazione sui lavori di costruzione eseguiti che deve
essere trasmessa quotidianamente al Committente
(direzione dei lavori) in duplice copia. Le registrazioni
devono essere effettuate in lingua tedesca.

La Direzione Lavori esamina la relazione giornaliera e,
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Gegenzeichnung lediglich die ausgefuhrte Leistung,
wodurch jedoch der Feststellung bei der Ubernahme und
der endgultigen Abrechnung nicht vorgegriffen wird.
Enthalt der Tagesbericht Eintragungen des AN, die die
OBA nicht bestitigen kann, ist sie berechtigt, die
Gegenzeichnung abzulehnen und vom AN die
Richtigstellung des Berichtes zu verlangen. Eintragungen
wichtiger Tatsachen und Feststellungen von AG oder AN
betreffend der Vertragsabwicklung (z.B. diesbezugliche
Anordnungen des AG oder Einspriiche des AN, etc) in den
Bautagesberichten sind gegenstandslos und gelten als
nicht erfolgt. Genannte Tatsachen und Festlegungen sind
in das Baubuch einzufligen.

41.4 Regelungen zur Leistungserbringung im
Einzelnen

Es gilt Punkt 6.2.8.6 ONORM B 2118 mit folgenden
Erganzungen:
Siehe dazu auch Punkt 12 ,Vermessung* des ggst. Teiles.

4.2 VERGUTUNG

Die Preise gelten als veranderliche Preise.

42.1 Preisbasis

Als Preisbasis gilt das Datum des Endes der Angebotsfrist.

4.2.2 Umrechnung veranderlicher Preise

Sollte einer der vereinbarten Indizes nicht mehr verlautbart
werden, gilt der dann an seine Stelle tretende Index.

Fir den Anteil "Lohn" werden die vom Bundesministerium
fr Wissenschatft, Forschung und Wirtschaft
herausgegebenen "Baukostenveranderungen" fur
Baugewerbe und Bauindustrie herangezogen.

Es gilt der Wert fir ,Baugewerbe oder Bauindustrie® im
Bundesland Tirol.

Fir den Anteil "Sonstiges" erfolgt die Preisumrechnung
nach den gleichlautenden Subindizes der von der Statistik
Austria herausgegebenen Baukostenindizes fir Bricken-

controfirmando il documento, si limita a confermare
I'esecuzione delle prestazioni senza che ci0 abbia
influsso alcuno sull’accertamento al momento della
consegna dell’opera e sulla contabilizzazione finale. Ove
la relazione giornaliera riporti dati dell’Affidatario che la
Direzione Lavori non pud confermare, quest'ultima ha la
facolta di rifiutare la controfirma e richiedere all’Affidatario
stesso la rettifica della relazione. Si considerano
infondate, e si intendono pertanto come non avvenute, la
registrazione di eventi importanti e constatazioni
riguardanti la gestione del contratto fatte dal Committente
o dall'Affidatario nelle relazioni giornaliere sui lavori (es.
disposizioni del Committente in proposito o obiezioni da
parte dell’Affidatario ecc.). Essi devono essere registrati
nel giornale lavori.

41.4 Regolamentazioni specifiche sull’esecuzione
delle prestazioni

Vale il punto 6.2.8.6 della ONORM B 2118 con le
seguenti aggiunte:
Vedi anche Punto 12 - rilevamenti topografici della
presente sezione.

4.2 FATTURAZIONE

| prezzi dell’'appalto sono da intendersi variabili.

4.2.1 Base di prezzo

Come base di prezzo si fa riferimento alla data di
scadenza del termine per l'offerta.

4.2.2 Conversione di prezzi variabili

Se uno degli indici concordati non fosse piu pubblicato,
va applicato l'indice che lo sostituisce.

Per la quota dei "salari" si fa riferimento agli indici relativi
alle “variazioni di costo nel settore della costruzione”
(Baukostenveranderungen) per l'edilizia e I'industria edile
pubblicati dal Ministero austriaco delle Scienze, della
Ricerca e del’Economia.

Si applica il valore per ,lindustria delle costruzioni o
industria edile“ del Land del Tirolo.

Per la quota riferita ad "Altro" viene effettuata una
conversione del prezzo secondo i subindici analoghi di
cui agli “Indici dei costi di costruzione per la costruzione
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und StraRenbau.
Der Nachweis des Erreichens des Schwellenwertes gemani
ONorm B 2111 ist zu fihren.

5 LEISTUNGSABWEICHUNG UND IHRE
FOLGEN

Es gilt Punkt 7 ONORM B 2118 mit folgenden
Erganzungen/Anderungen

5.1 MITTEILUNGSPFLICHTEN

Es gilt Punkt 7.3 ONORM B 2118 mit folgenden
Erganzungen/Anderungen

Fir die Anmeldung des Anspruches auf Anpassung der
Leistungsfrist und/oder des Entgeltes gilt Punkt 5.2.1 des
ggst. Teiles.

5.2 ANPASSUNG DER LEISTUNGSFRIST
UND/ODER DES ENTGELTS

Es gilt Punkt 7.4 ONORM B 2118 mit folgenden
Erganzungen/Anderungen

5.2.1 Fristen und Rechtsfolgen

Es gilt Punkt 7.4.3 ONORM B 2118 mit folgenden
Anderungen/Ergéanzungen

5.2.1.1 Anmeldung dem Grunde nach

Punkt 7.4.3.1 der ONORM B 2118 gilt nicht

Forderungen auf Vertragsanpassungen zufolge
Leistungsabweichungen sind schriftich im Baubuch
anzumelden.

Anmeldungen dem Grunde nach sind keine Vorkommnisse
im Sinne von 6.2.7.3.1 der ONORM B 2118. Fiir diese gilt
daher auch nicht die zweiwdchige Einspruchsfrist.

Bei Leistungsanderungen sind Mehr- oder
Minderkostenforderungen (MKF) ehestens, jedoch vor
Ausfihrungsbeginn  anzumelden, selbst wenn der
Anspruch offensichtlich ist.

MKF zu Stérungen der Leistungserbringung, soweit diese
zum Zeitpunkt deren Auftretens bei ordnungsgemaRier

di strade e ponti" pubblicati dalla Statistik Austria.
Deve essere comprovato il raggiungimento del valore di
soglia secondo la ONORM B 2111.

5 SCOSTAMENTO DALLE PRESTAZIONI
E RELATIVE CONSEGUENZE

Si applica il punto 7 della ONORM B 2118 con le seguenti
integrazioni/modifiche:

5.1 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

Si applica il punto 7.3 della ONORM B 2118 con le
seguenti integrazioni/modifiche:

Per la notifica della rivendicazione del diritto di
adeguamento del termine delle prestazioni e/o del
compenso si applica il punto 5.2.1.

5.2 ADEGUAMENTO DEL TERMINE DELLA
PRESTAZIONE E/O DEL COMPENSO

Si applica il punto 7.4 della ONORM B 2118 con le
seguenti integrazioni/modifiche:

5.2.1  Termini utili e conseguenze giuridiche

Si applica il punto 7.4.3 della ONORM B 2118 con le
seguenti integrazioni/modifiche:

5.2.11 Istanza motivata

Non trova applicazione il punto 7.4.3.1 della ONORM B
2118

Le richieste di adeguamento contrattuale in seguito a
variazioni delle prestazioni devono essere iscritte nel
giornale lavori.

Le istanze motivate non sono da considerare eventi ai
sensi del punto 6.2.7.3.1 della ONORM B 2118. Per
queste non vale dunque il termine di ricorso di due
settimane.

Nel caso di modifiche delle prestazioni, le variazioni di
prezzo (in aumento o in riduzione) devono essere
annunciate tempestivamente e comunque prima
dellavvio delle prestazioni, anche se il diritto al
corrispettivo € evidentemente giustificato.

Le variazioni di prezzo (in aumento o in riduzione) dovute
ad impedimenti nello svolgimento delle prestazioni, nella
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Sorgfalt erkennbar waren, sind ehestens jedoch
spatestens innerhalb von einem Monat ab Erkennbarkeit
anzumelden.

52.1.2 Rechtsfolge des Fristversaumnisses der
Anmeldung dem Grunde nach
(Einschrankung der Entscheidungsfreiheit

des AG)

Es gilt Punkt 7.4.3.2 ONORM B 2118 mit folgenden
Erganzungen:

Alle Nachteile und Schaden die durch eine verspatete
Anmeldung dem Grunde nach (insbesondere aus dem Titel
.Einschrankung der Entscheidungsmoglichkeit des AG*
etc) dem anderen Vertragspartner entstanden sind, kénnen
unter Vorlage entsprechender Nachweise aufgerechnet
werden.

5.2.1.3 Vorlage einer Forderung der H6he nach

es gilt Punkt 7.4.3.3 ONORM B 2118 mit folgenden
Erganzungen

Bei Leistungsénderungen hat die Vorlage einer Forderung
binnen drei Monaten ab  Aufforderung eines
Vertragspartners spatestens jedoch binnen drei Monaten
ab Beginn der Leistung zu erfolgen.

Bei Storungen der Leistungserbringung hat die Vorlage
einer Forderung binnen drei Monaten nach Anmeldung
dem Grunde nach zu erfolgen.

Kann aus sachlichen Griinden die Vorlage einer Forderung
innerhalb von drei Monaten nicht erfolgen so ist auf
Verlangen des Vertragspartners binnen offener Frist eine
angemessene Fristverlangerung festzulegen.
Ausschlaggebend ist fur die Berechnung von Fristen ist
das Einlangen beim AG.

5.2.1.4 Rechtsfolge des Fristversaumnisses bei
Vorlage einer Forderung der Hohe nach bzw.

bei ihrer Priufung

Punkt 7.4.3.4 ONORM B 2118 gilt nicht

Alle Nachteile und Schaden die durch eine verspétete
Vorlage einer Forderung dem anderen Vertragspartner
entstanden sind, kdnnen unter Vorlage entsprechender

misura in cui, rispettando le regole della comune
diligenza, siano riconoscibili come tali nel momento in cui
si verificano, devono essere invece comunicate al piu
tardi entro un mese dal momento della loro evidenza.

5.2.1.2 Conseguenze giuridiche per mancato
rispetto del termine per la presentazione
dell’istanza motivata (limitazione della

liberta decisionale del Committente)

Si applica il punto 7.4.3.2 della ONORM B 2118 con le
seguenti integrazioni:

Tutti gli svantaggi e i danni causati dalla tardiva
comunicazione (in particolare a causa della "Limitazione
della liberta decisionale del committente” ecc.) causati
all'altra parte contraente possono essere addebitati dietro
presentazione della relativa documentazione che lo
comprovi.

5.2.1.3 Rivendicazione in base al prezzo

si applica il punto 7.4.3.3 della ONORM B 2118 con le
seguenti integrazioni

Nel caso di variazioni delle prestazioni la relativa richiesta
di maggiori oneri deve essere presentata entro 3 mesi
dall'invito della parte contraente e al piu tardi entro 3 mesi
dall'avvio della prestazione.

Nel caso di impedimenti nello svolgimento delle
prestazioni la richiesta deve essere presentata entro tre
mesi dall'istanza motivata.

Qualora non sia possibile presentare una richiesta entro
tre mesi, si dovra stabilire, su richiesta dell‘affidatario ed
entro i termini previsti un’adeguata proroga del
summenzionato termine.

Per la determinazione dei termini utili & decisivo il
momento di ricezione presso il Committente.

5.2.1.4 Conseguenze giuridiche per mancato
rispetto del termine per la presentazione di
unarivendicazione in base al prezzo ossia

per la sua verifica

Non trova applicazione il punto 7.4.3.4 della ONORM B
2118.

Tutti gli svantaggi e danni causati alla controparte per un
ritardo nella presentazione della richiesta possono essere
compensate dietro presentazione della documentazione
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Nachweise aufgerechnet werden.
Vor Eintritt der Rechtsfolge ist eine angemessene Nachfrist
einzurdumen.

6 RECHNUNGSLEGUNG, ZAHLUNG

6.1 ABRECHNUNGSGRUNDLAGEN

Es gilt Punkt 81 ONORM B 2118 mit folgenden
Erganzungen:

Der gegenstandliche Leistungsgegenstand ist mittels EDV
abzurechnen. Es ist die hierfir geltende ONORM A 2063
einschliel3lich des Datentrageraustauschs anzuwenden.

6.2 MENGENBERECHNUNG

Es gilt Punkt 82 ONORM B 2118 mit folgenden
Erganzungen:

Die Ausmalie dirfen der Abrechnung nur so weit zugrunde
gelegt werden, als sie gemeinsam mit der Bauaufsicht
abgestimmt wurden.

Die Ausmalie der einzelnen Leistungspositionen sind dem
Fortgang der Leistung entsprechend nach der ONORM A
2063 schlussrechnungsmafig (keine Schéatzmengen) zu
ermitteln.
Davon ausgenommen sind die Positionen der
Erdbewegungen. Sofern in den gegensténdlichen
Vertragsbestimmungen nichts Gegenteiliges festgelegt
wird, kann in diesen Féllen die jeweilige Menge in den
Abschlagsrechnungen durch gemeinsame Abschétzung
ermittelt werden.

Der Mengenberechnung ist der Formelkatalog der ONORM
A 2063 zugrunde zu legen. Die nur in begriindeten
Ausnahmeféllen zuléssige freie Eingabe bedarf jedenfalls
der vorherigen Zustimmung durch den Auftraggeber.

Die  Bauaufsicht bestatigt mit der gefertigten
Ausmal¥feststellung blo3 die ausgefihrte Leistung, ohne
dass den Feststellungen bei der Ubernahme und der
endgultigen Abrechnung vorgegriffen wirde

che lo comprovi.
Prima di iterare le vie legali deve essere concesso un
ragionevole periodo di dilazione.

6 FATTURAZIONE, PAGAMENTO

6.1 BASI DI FATTURAZIONE

Si applica il punto 8.1 della ONORM B 2118 con le
seguenti integrazioni:
L'oggetto delle prestazioni in questione va contabilizzato
con mezzi informatici. Qui trova applicazione la ONORM
A 2063, anche per quanto riguarda lo scambio dei
supporti di dati digitali.

6.2 CALCOLO DELLE QUANTITA

Si applica il punto 8.2 della ONORM B 2118 con le
seguenti integrazioni:

Il calcolo delle quantita potra essere posto alla base della
contabilizzazione solamente nel caso in cui sia stato
concertato con la Direzione Lavori.

La contabilizzazione delle singole voci di prestazione
dovra avvenire in base allo stato di avanzamento della
prestazione e in conformita alla ONORM A 2063 (come
se fosse una fattura finale, vale a dire senza indicazione
di quantita stimate).

E fatta eccezione per le voci relative ai movimenti terra.
Salvo diverse disposizioni contrattuali, in questi casi le
rispettive quantita nelle SAL possono essere determinate
attraverso una stima congiunta.

L'elenco delle formule della ONORM A 2063 va messo
alla base del calcolo delle quantita. L'inserimento libero
ammesso solo in casi eccezionali e motivati richiede in
ogni caso il previo consenso da parte del committente.

Con la sottoscrizione del computo delle quantita, la
Direzione Lavori conferma solamente la prestazione
eseguita senza anticipare le constatazioni espresse
nell’ambito dell’accettazione e della fatturazione finale.
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6.3 ANFORDERUNG AN ABRECHNUNGSPLANE

6.3.1 StraBen / Wege / Anschittungen / Damme /
Hinterfillungen / Uberschiittungen / Deponien
/ Abtrag und Aushub / Boschungssicherung

In Abstéanden von 20 m, wo erforderlich auch in geringeren
Entfernungen, sind in der Natur von einem vom AN
beauftragten Ingenieurkonsulenten fir Vermessungswesen
vor Beginn und nach Abschluss der obertagigen
Bauarbeiten Querprofile des Gelédndes aufzunehmen und
im MaRstab 1:100 mittels CAD aufzutragen, wobei
samtliche BaumaRnahmen einzutragen sind. Es missen
alle fur die Bauabrechnung wichtigen Daten zu ersehen
sein. Wie zum Beispiel die Dicke der
Spritzbetonsicherungen, allféllig verwendete Stahleinlagen,
Lange, Durchmesser und Anzahl der Anker, usw.. Die
Urgelandeaufnahme ist vor Beginn der Bauarbeiten der
OBA digital und einfach analog zu tibergeben.

6.4 RECHNUNGSLEGUNG

Es gilt Punkt 8.3 ONORM B 2118 mit folgenden
Erganzungen:

6.4.1  Abschlagsrechnungen - Abschlagszahlungen

Es gilt Punkt 8.3.2 ONORM B 2118 mit folgenden
Erganzungen:

Der AN hat Anspruch auf monatliche Abschlagszahlungen
im Ausmall der vertragsgemafld erbrachten und in den
Abschlagsrechnungen vertragsgemarn
Leistungen. Die Abschlagsrechnungen sind fortlaufend zu
nummerieren und monatlich zu legen. Stichtag fir den
monatlichen Abschlagsrechnungszeitraum ist jeweils der
letzte Tag des Monats.

verrechneten

6.4.2 Teilschlussrechnungen

Es gilt Punkt 8.3.5 ONORM B 2118 mit folgenden
Erganzungen:
Es konnen keine Teilschlussrechnungen gelegt werden.

6.4.3 Vorlage von Rechnungen

Es gilt Punkt 8.3.6 ONORM B 2118 mit folgenden

6.3 REQUISITI DEI PROGRAMMI DI CONTEGGIO

6.3.1 Strade / Sentieri / riporti / terrapieni /
riempimenti / rovesciamenti / depositi /
rimozione e scavo / consolidamento della
scarpata

A distanza di 20 m, laddove necessario anche a distanze
inferiori, devono essere rilevati i profili del terreno da
parte di un ingegnere consulente di topografia incaricato
dall’Affidatario, prima dell'inizio e dopo la fine dei lavori in
superficie, e devono essere applicati con il CAD in scala
di 1:100, inserendo tutti i lavori costruttivi. Devono essere
visibili tutti i dati importanti per il calcolo dei lavori
costruttivi. Inoltre se ne dovra poter ricavare lo spessore
delle sicurezze di betoncino proiettato, eventuali inserti di
acciaio utilizzati, la lunghezza, il diametro e il numero
degli ancoraggi, ecc. Il rilevamento del terreno originario
deve essere consegnato prima dell’inizio dei lavori alla
DL in digitale e in una copia analoga.

6.4 FATTURAZIONE

Si applica il punto 8.3 della ONORM B 2118 con le
seguenti integrazioni:

6.4.1 Fatture di acconto — Pagamenti in acconto

Si applica il punto 8.3.2 della ONORM B 2118 con le
seguenti integrazioni:

L’Affidatario ha diritto a pagamenti di acconto mensili in
proporzione alle prestazioni fornite in conformita al
contratto e regolarmente fatturate con fattura di acconto
al netto. Le fatture di acconto dovranno essere numerate
progressivamente ed emesse con scadenza mensile. La
data di riferimento per il mese di fatturazione parziale &
sempre rappresentata dall’ultimo giorno del mese.

6.4.2 Fatture finali parziali

Si applica il punto 8.3.5 della ONORM B 2118 con le
seguenti integrazioni:
Non sono ammesse fatture finali parziali.

6.4.3 Presentazione delle fatture

Si applica il punto 8.3.6 della ONORM B 2118 con le
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Abweichungen:
Punkt 8.3.6.2 ONORM B 2118 gilt nicht.

Vor Rechnungslegung hat der AN eine
Abrechnungszusammenfassung  zur  Schlussrechnung
binnen drei Monaten nach Ubernahme der Leistung durch
den AG vorzulegen. Deren Vorlage lést den fir die
Rechnungslegung laut ONORM vorgesehen Priiffristenlauf
aus. Die Rechnung ist nach Durchfuhrung der Prifung in
der vom AG anerkannten Hohe zu stellen. Das Recht zur
Geltendmachung nicht anerkannter Forderungen bei
Gericht bleibt unberihrt.

6.4.4 Mangelhafte Rechnungslegung

Es gilt Punkt 8.3.7 ONORM B 2118 mit folgenden
Erganzungen:

Die Punkte 8.3.7.1 und 8.3.7.2 gelten sinngemag fir eine
mangelhafte Legung der Abrechnungszusammenfassung.
Die Fristen zur Prifung der
Abrechnungszusammenfassung wird um so viele Tage
verlangert, wie aus Griinden, die beim AN liegen, mit der
Prifung ausgesetzt werden musste.

6.5 PROJEKTCONTROLLING

Der AN st verpflichtet, seine Leistungen unter
Einbeziehung der Projektstruktur und der Erfordernisse
des bei der BBT SE eingesetzten Projektcontrolling zu
erbringen.

Die Rechnungslegung des AN hat kostenstellengerecht zu
erfolgen. Die Kostenstellen, genannt Projekteinheiten, sind
in der Projektstruktur festgelegt. Die Projektstruktur wird
von der BBT SE festgelegt (Anhang H2.2 ).

In den Abschlagsrechnungen als auch in der
Schlussrechnung sind die Anteile entsprechend des
Kostenstellenschlissels / Projekteinheiten / AKZ zu
berechnen und die Teilbetrdge gesondert auszuweisen.
SinngemalR sind auch die Nachweise fur die
Rechnungslegung zu strukturieren.

Der Anhang H2.2 1l enthdlt ein Muster fur das zu
verwendende Rechnungsdeckblatt mit
kostenstellengerechter Aufteilung in Projekteinheiten (PE).

seguenti eccezioni:

Non trova applicazione il punto 8.3.6.2 della ONORM B
2118.

Prima dell'emissione della fattura [laffidatario deve
presentare un riepilogo di contabilita per la fattura finale
entro 3 mesi dopo l'accettazione delle prestazioni da
parte del committente. La presentazione della stessa fa
decorrere i termini di verifica previsti dalla ONORM per
I'emissione delle fatture. La fattura va emessa dopo
I'esecuzione della verifica per I'importo riconosciuto dal
committente. Il diritto di far valere pretese non
riconosciute innanzi al Tribunale rimane immutato.

6.4.4 Fatturazione non conforme

Si applica il punto 8.3.7 della ONORM B 2118 con le
seguenti integrazioni:

| punti 8.3.7.1 e 8.3.7.2 si applicano per analogia nel caso
di errori nel riepilogo di contabilita. | termini utili per la
verifica del riepilogo di contabilita saranno dilazionati del
numero di giorni di ritardo dell'avvio della verifica stessa
per motivi in capo all'affidatario.

6.5 CONTROLLO DEL PROGETTO

L’affidatario & tenuto a erogare le proprie prestazioni in
considerazione della struttura progettuale e degli
standard di controllo impiegati presso BBT SE.

La fatturazione dell’affidatario deve avvenire in base ai
centri di costo. | centri di costo denominati unita di
progetto corrispondono alle unita progettuali stabilite nella
struttura  progettuale. La struttura progettuale €
determinata da BBT SE (allegato H2.2 1).

Le quote di onorario devono essere computate in base al
codice del centro di costo / unita di progetto sia nelle
fatture parziali sia nella fattura definitiva, mentre gli
importi parziali sono da indicarsi separatamente. Anche i
giustificativi per la fatturazione devono essere strutturati
sensatamente.

L’Appendice H2.2 |l presenta un esempio da utilizzare di
prima pagina della fattura con ripartizione in base ai centri
di costo ossia unita di progetto (PE).
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7 SCHLUSSFESTSTELLUNG

Es gilt Punkt 11 ONORM B 2118 mit folgenden
Erganzungen:
Es wird eine gemeinsame Schlussfeststellung vorgesehen.
Die Schlussfeststellung ist vom AN spatestens vier
Wochen vor dem Ende der Gewahrleistungsfrist schriftlich
zu beantragen.

8 HAFTUNGSBESTIMMUNGEN

Es gilt Punkt 12 ONORM B 2118 mit folgenden
Erganzungen:

8.1 GEWAHRLEISTUNG

Es gilt Punkt 12.2 ONORM B 2118 mit folgenden
Erganzungen:

8.1.1 Geltendmachung von Méangeln

Punkt 12.2.3.3 ONORM B 2118 gilt nicht.

Sofern Mangel innerhalb der Gewahrleistungsfrist gertgt
werden, wird vermutet, dass diese Mangel zum Zeitpunkt
der Ubernahme vorhanden waren.

8.1.2 Rechte aus der Gewahrleistung

Es gilt Punkt 12.2.4 ONORM B 2118 mit folgenden
Erganzungen:

Die Mehrkosten der vom AG mit der Uberwachung von
Mangelbehebungen betrauten Sachverstéandigen und der
Baustellensicherung trégt der AN.

8.2 SCHADENERSATZ ALLGEMEIN

Die Punkte 12.3 und 12.4 ONORM B 2118 gelten nicht

Es gilt §1324 ABGB.

Wird der AG aus Verschulden des AN wegen
nachbarrechtlicher Ausgleichsanspriche von Dritten in
Anspruch genommen, hat ihn der AN schad- und klaglos
zu halten.

Fur die Versicherung gegen Brandschaden hat der AN auf
eigene Kosten zu sorgen.
Binnen drei Wochen ab Zuschlagserteilung ist der AN

7 VERIFICA ISPETTIVA FINALE

Si applica il punto 11 della ONORM con le seguenti
integrazioni:

E previsto un accertamento finale congiunto.

La verifica ispettiva finale deve essere richiesta per
iscritto dall’Affidatario al piu tardi quattro settimane prima
della scadenza della garanzia.

8 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
RESPONSABILITA’

Si applica il punto 12della ONORM B 2118 con le
seguenti integrazioni:

8.1 GARANZIA

Si applica il punto 12.2 della ONORM B 2118 con le
seguenti integrazioni:

8.1.1 Rivendicazione di vizi

Non trova applicazione il punto 12.2.3.3 della ONORM B
2118.

Qualora vengano rilevati dei vizi entro il periodo di
garanzia, si presuppone che tali vizi sussistevano gia al
momento della presa in consegna.

8.1.2 Diritti derivanti dalla garanzia

Si applica il punto 12.2.4 della ONORM B 2118 con le
seguenti integrazioni:

| costi aggiuntivi per i periti incaricati dal Committente con
il controllo del sanamento dei vizi nonché per la messa in
sicurezza del cantiere sono a carico dell'Affidatario.

8.2 RISARCIMENTO DI DANNI IN GENERALE

| punti 12.3 e 12.4 della ONORM B 2118 non valgono.

Si applica I'art. 1324 del Codice Civile austriaco.
L’Affidatario ha I'obbligo di tenere indenne il Committente
da qualsiasi pretesa avanzata nei confronti di quest’ultimo
per pretese di compensazione in materia di diritto dei
rapporti di vicinato imputabili all’Affidatario.

L’Affidatario deve provvedere a stipulare, a proprie spese,
un’assicurazione contro i danni causati da incendio.
Entro 3 settimane dall’aggiudicazione, [I'Affidatario e

Seite / Pag. 19/45
Archiv Nr./Pos. arch. AVA 11.3.2.56.01.01
CUP: 141J05000020005



PROJEKTBEZOGENE RECHTLICHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN
DISPOSIZIONI CONTRATTUALI DI CARATTERE GIURIDICO PARTICOLARI

o B/I

verpflichtet, die aus der Bauausfihrung resultierenden
Risiken mittels einer auftragsbezogenen
Betriebshaftpflichtversicherung  auf eigene  Kosten
ausreichend zu versichern, die Versicherungspramie
vollstandig zu entrichten und dem AG das Bestehen und
die Entrichtung der Versicherungspramie fur die Dauer des
laufenden  Versicherungsjahres durch Vorlage der
Versicherungspolizze (im Original oder einer notariell
beglaubigten Kopie), welches von der BBT SE zur
Verfiigung gestellt wird, nachzuweisen. Zudem hat der AN
jahrlich unaufgefordert nach Uberweisung der Pramie die
Einzahlungsbestatigung dem AG vorzulegen.

Die Laufzeit der Versicherung ist gegebenenfalls jeweils so
rechtzeitig zu verlangern, dass die Versicherungsdeckung
Uber die Auftragsdauer lickenlos besteht. Die
Versicherungssumme hat fir Personen und Sachschéden
je Ereignisfall mind. EURO 10 Mio.; maximal EURO 20
Mio. pro Kalenderjahr, zu betragen.

Der Versicherungsschutz hat sich auch auf vorbereitende
Tatigkeiten vor der Objektdeckung und nachbereitende
Arbeiten nach Ablauf der Objektdeckung zu beziehen und
hat auch fir Schadensereignisse zu bestehen, deren
Ursache wahrend der Objektdeckung gesetzt wurden, die
aber erst nach deren Beendigung eintreten.

Legt der AN die Versicherungspolizze oder das Datenblatt
sowie eine Einzahlungsbestéatigung fur die rechtzeitig
eingezahlte Versicherungspramie Uber die gesamte Hoéhe
nicht binnen der oben erwahnten 3 Wochen dem AG vor,
oder entfallt der Versicherungsschutz im Nachhinein, aus
welchen Grinden auch immer, so kann der AG nach
Setzung einer 2- wochigen Nachfrist bzw. bei Gefahr im
Verzug unverzuglich, eine projektbezogene
Haftpflichtversicherung in obiger H6he auf Kosten des AN
abschlieRen. Die Kosten werden dem AN ab der folgenden
Teilrechnung gegenverrechnet und von der
Schlussrechnungssumme abgezogen.

9 DATENORGANISATION

Der AN muss folgende Software benitzen:
Betriebssystem: Windows 7 oder Nachfolgeversion
im OfficeBereich: MS Office 2010 Professional, oder

tenuto a stipulare a proprie spese un’assicurazione riferita
al presente contratto per responsabilita civile dell'impresa
sufficiente a coprire i rischi derivanti dall’esecuzione dei
lavori, a versare lintero premio di assicurazione,
notificando al Committente I'esistenza dell’assicurazione
stessa e l'avvenuto completo versamento del relativo
premio per tutta la durata dellincarico mediante la
presentazione della relativa polizza (in originale o con
copia autenticata da un notaio) e di un modello di ricevuta
del versamento, che viene messa a disposizione da BBT
SE. Inoltre ogni anno I'Affidatario € tenuto a fornire al
Committente conferma dellavvenuto versamento del
premio tramite bonifico.

La scadenza  dell’assicurazione dovra  essere
eventualmente prorogata per tempo in modo tale da
garantire la copertura completa per tutta la durata die
lavori. La garanzia a copertura dei danni a persone e
cose deve essere stipulata per sinistro per un minimo di
EURO 10 Mio. E un massimo di EURO 20 Mio per anno
solare.

La copertura assicurativa dovra essere estesa alle attivita
preparatorie precedenti la copertura delloggetto e ai
lavori di finitura successivi alla scadenza della copertura
stessa e riguardera anche i sinistri dovuti a cause sorte
nel corso della copertura assicurativa, ma i cui effetti si
siano mani festati solo dopo la conclusione di detta
copertura.

Ove I'Affidatario non trasmetta al Committente, entro le 3
settimane sopra indicate, la polizza di assicurazione o la
ricevuta e la conferma del versamento del premio
corrisposto integralmente, o nel caso di slittamento della
scadenza della copertura assicurativa, quali che ne siano
le ragioni, il Committente, dopo aver concesso una
proroga di 2 settimane ovvero immediatamente in caso di
urgenza, ha la facolta di stipulare a spese dell’Affidatario
una polizza di assicurazione per responsabilita civile
riferita al progetto e per I'ammontare di cui sopra. Le
spese da cio derivanti saranno addebitate all'Affidatario
con la successiva fattura parziale e diffalcate dall'importo
complessivo della fattura finale.

9 ORGANIZZAZIONE DATI

L’Affidatario deve utilizzare il seguente software:
Sistema operativo: Windows 7 o versione successiva
in ambiente Office: MS Office 2010 Professional, o
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Nachfolgeversion

Adobe Acrobat Professional X oder Nachfolgeversion

im CAD-Bereich: AutoCAD 2015 oder Nachfolgeversion
Der Datenaustausch der Office Daten ist sowohl in den
Formaten von Office 2010 als auch im Adobe pdf-Format
durchzufihren.

Im Rahmen der Abwicklung des Projektes hat der AN nach
dem Stand der Technik und auf Weisung des AG
entsprechende Anpassungen in der Datenorganisation und
bei den eingesetzten Software-Produkten
(Releasewechsel, etc.) vorzunehmen.

Zur Gewahrleistung entsprechender Qualitat der farbigen
Plane und Dokumente hat der AN eine Aufldsung von
mindestens 600 dpi in Farbe bei den erstellten analogen
Unterlagen bzw. der zugehdrigen Reproduktionsdateien
(pdf, hpgl/2-plt-Format) bis zur H6he AO - durchgehende
Rolle — zu verwenden.

Fir im Rahmen der Leistungserbringung notwendigen
Einsatz von Spezialsoftwareprodukten ist eine Abstimmung
mit dem AG  hinsichtlich der standardisierten
Datenaustauschformate vorzunehmen. Die relevanten
Basis- und Ergebnisdaten (nicht Mess- bzw. Detaildaten)
aller im Leistungserbringung  in
Spezialsoftwareprodukten  abgelegten Daten  sind
jedenfalls in einem vom AG genehmigten standardisierten
Datenaustauschformat zu Ubergeben.

Rahmen der

10 BESTANDSPLANE

Nach Fertigstellung der BaumaRnahmen werden die
Ausfihrungsplane von einem dritten AN des AG zu
Bestandspléanen uberarbeitet.

Vom AN sind die zur Erstellung der Bestandsplane
notwendigen Informationen und Unterlagen, beispielsweise
Abrechnungsplédne und Vermessungsdaten, laufend zur
Verfugung zu stellen und dem AG zu ubergeben. Nach
Erstellung der Bestandsplane sind diese vom AN auf
Vollstandigkeit und Richtigkeit zu Uberprifen und zu
unterfertigen. Mit der Unterzeichnung wird die
Ubereinstimmung der planlichen Darstellung mit der
Ausfiihrung bestatigt.

11 ARBEITSKRAFTE

Bestehen fir den Betrieb des AN keine besonderen

versione successiva

Adobe Acrobat Professional X o versione successiva

in ambiente CAD: AutoCAD 2015 o versione successiva
Lo scambio di dati Office deve essere eseguito sia nei
formati di Office 2010 che in formato Adobe pdf.

Nell’'ambito dello sviluppo del progetto, secondo lo stato
dellarte e su istruzione del Committente, I'Affidatario
deve effettuare gli adeguamenti necessari
nell’organizzazione dati e nei prodotti software impiegati
(cambio release ecc).

Per garantire la qualita degli schemi e documenti a colori,
I'Affidatario deve impiegare una risoluzione di almeno 600
dpi a colori per la documentazione analogica prodotta o
per i relativi file di riproduzione (formato pdf, hpgl/2 —ptl)
fino ad un formato AO — rullo continuo.

Per I'impiego di prodotti software speciali nell’ambito della
prestazione da effettuare deve essere concordato con il
Committente il formato standard per lo scambio dei dati. |
dati di base importanti e quelli relativi ai risultati (non dati
di dettaglio o misurazioni) archiviati in speciali prodotti
software nellambito della prestazione devono essere
consegnati al Committente nel formato di scambio
standard autorizzato.

10 DISEGNIDELLO STATO DI FATTO

Dopo [l'ultimazione degli interventi costruttivi, le
planimetrie esecutive vanno trasformate, da parte di un
terzo affidatario del committente, in planimetrie relative
allo stato di fatto.

L’Affidatario &€ tenuto a rendere disponibile e fornire in
modo continuato al Committente le informazioni ed i
documenti necessari per I'elaborazione dei disegni dello
stato di fatto, ad es. piani di conteggio e dati topografici.
Dopo I'elaborazione dei disegni relativi allo stato di fatto,
I'Affidatario deve verificare, confermare e sottoscrivere la
loro completezza e correttezza. Con la firma si conferma
la conformita della rappresentazione planimetrica con
quanto realizzato.

11 MANODOPERA

Qualora per lo svolgimento dei lavori dell’Affidatario non
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arbeitsrechtlichen Bestimmungen, wie Kollektivvertrage,
Satzungen, Mindestlohntarife, Heimarbeitsgesamtvertrage
oder Heimarbeitstarife, so sind den beteiligten
Arbeitnehmern  Léhne einschlieBlich  Zulagen, eine
Arbeitszeit und sonstige Arbeitsbedingungen zu gewéhren,
die fur die einzelnen Arbeitnehmer nicht weniger gunstig
sind als die allgemein (blichen Bedingungen fir
Arbeitnehmer im gleichen Beruf oder im gleichen Gewerbe,
die sich in &hnlichen Verhaltnissen befinden.

Auslandische AN haben dafiir Sorge zu tragen, dass den
in Osterreich arbeitenden Arbeitnehmern das gesetzliche
oder kollektivvertragliche Entgelt bezahlt wird, das am
Arbeitsort vergleichbaren Arbeitnehmern von
vergleichbaren Arbeitgebern bezahlt wird. Die AN haben
dem AG auf Verlangen alle fur die Entgeltermittlung
notwendigen Unterlagen zur Verfiigung zu stellen.

Der AN hat die Bestimmungen des 0sterreichischen
Auslanderbeschaftigungsgesetzes zu beachten. Er hat die
notwendigen  Vorkehrungen zu treffen, um die
gesetzwidrige Beschéftigung auslandischer Arbeitskréafte
zu verhindern. Der AG kann die Einhaltung der
Vorschriften des Auslanderbeschaftigungsgesetzes
jederzeit Uberprufen. Zu diesem Zweck hat der AN alle
Unterlagen, die die Uberpriifung der Arbeitsberechtigung
von Arbeitnehmern ermdglichen, auf der Baustelle
bereitzuhalten und dem AG Einsicht in diese Unterlagen zu
gewahren.

12 VERMESSUNG

Dem AN obliegen alle Vermessungsarbeiten im
Zusammenhang mit der Baudurchfuihrung und Abrechnung
in eigener Verantwortlichkeit und auf seine Kosten auf
Grundlage der ihm Ubergebenen Koordinaten der
Festpunkte des Projektkoordinatensystems.
Vermessungsarbeiten sind im Projektkoordinatensystem
der BBT SE durchzufiihren.

Fur die Bauausfuhrung werden Achs- und Héhenpunkte
als Koordinaten (nicht in der Natur) vom AG Ubergeben.
Der AN hat deren Ubereinstimmung mit den Planen zu
Uberprifen und Ubernimmt mit dem Beginn der Arbeiten
die volle Verantwortung fur ihre Richtigkeit und fir alle aus
Fehlern der Vermessung entstehenden Folgen.

siano applicabili specifiche disposizioni in termini di diritto
del lavoro quali contratti collettivi, statuti, salari minimi,
contratti o tariffe per lavoro a domicilio, ai dipendenti
interessati dovranno essere corrisposte le retribuzioni
comprese eventuali indennita e accordati un orario di
lavoro e altre condizioni di lavoro non meno favorevoli di
quelle in cui si trovano i dipendenti esercenti la stessa
professione oppure operanti nello stesso settore.

Gli Affidatari stranieri dovranno aver cura che ai
dipendenti operanti in Austria venga corrisposta la
retribuzione prevista dalla legge o dal CCNL la quale, sul
luogo di lavoro, viene corrisposta a dipendenti
comparabili da committenti paragonabili. Su richiesta del
Committente, I'Affidatario dovra mettere a disposizione
tutta la documentazione necessaria per la determinazione
della retribuzione.

L’Affidatario & tenuto a rispettare le disposizioni della
legge austriaca sull'impiego di persone non in possesso
della cittadinanza austriaca. Dovra adottare i
provvedimenti necessari per evitare I'impiego contrario
alla legge di personale straniero. Il Committente ha la
facolta di verificare, in qualsiasi momento, I'osservanza
delle disposizioni di cui alla legge sull'impiego di persone
non in possesso della cittadinanza austriaca. A tal fine,
I'Affidatario dovra tenere a disposizione in cantiere tutta la
documentazione che consente la verifica del permesso di
lavoro dei lavoratori nonché permettere al Committente di
prenderne visione.

12 RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

Competono all’affidatario tutti i rilevamenti topografici
correlati all’esecuzione dei lavori e alla consuntivazione
da realizzarsi a sue spese e sotto la sua responsabilita in
base alle coordinate dei capisaldi del sistema di
coordinate di progetto consegnategli. Le attivita di
rilevamento dovranno essere svolte nel sistema di
coordinate di progetto di BBT SE.

Per l'esecuzione delle attivita di costruzione il
Committente fornira come coordinate i vertici assiali e
altimetrici (non in natura). L’'Affidatario & tenuto a
verificare se essi corrispondono agli elaborati grafici
fornitigli, assumendosi, al momento dell’inizio dei lavori, la
piena responsabilita della loro esattezza e di tutte le

conseguenze derivanti dagli errori verificatisi nell’ambito
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Der AN hat festgelegte Vermessungsarbeiten von einem
von ihm zu beauftragenden Vermessungsingenieur mit
entsprechender Erfahrung durchfiihren zu lassen

Alle Absteckungen und Vermessungen, die wéhrend der
Ausfuihrungszeit erforderlich werden, hat der AN selbst so
rechtzeitig durchzuftihren, dass eine Nachprifung ohne
Behinderung der Bauarbeiten moglich ist.

Er tragt fur die richtige und planméaRige Lage und Hohe
aller von ihm ausgefiihrten Arbeiten die alleinige
Verantwortung. Dasselbe gilt fur die Herstellung von
Einzelabsteckungen und Schnurgeristen.

Eine Kontrolle durch den AG entbindet den AN nicht von
seiner Verantwortung. Werden die Vermessungsarbeiten
vom AN nicht zeitgerecht oder nicht mit der verlangten
Genauigkeit durchgefiihrt, ist der AG berechtigt, diese
Arbeiten nach fruchtlosem Verstreichen einer gesetzten
Nachfrist auf Kosten des AN von einem Dritten
durchfihren  zu lassen. Von den jeweiligen
Vermessungsdaten bzw Ergebnissen ist der OBA eine
Kopie zu Ubergeben.

12.1 BBT KOORDINATENSYSTEM

Die BBT SE verwendet ein zwangungsfreies
Koordinatensystem. Dieses Koordinatensystem erstreckt

sich tiber beide betroffenen Staaten Osterreich und Italien.

Alle Vermessungsarbeiten (auRBer der
Katastervermessung) werden in diesem BBT
Koordinatensystem abgewickelt.  Allféllig notwendige

Transformationen zwischen Landessystem und BBT
Koordinatensystem sind bei Bedarf durchzufiihren.

Fur die UVP- Planungsphase und samtliche
Planunterlagen aus der Einreichung gelten folgende
Festlegungen:

Das Lagebezugssystem ist das UTM 32N- WGS84 mit
ITRF 94.0.

Das Hohenbezugssystem ist das UELN
Amsterdam).

Das BBT Koordinatensystem baut auf einer hochprézisen
GPS-Vermessung auf. Es wurden im Projektgebiet Wolf
zahlreiche Hohen- und Lagefestpunkte sowie Fernziele
hergestellt.

Die Festpunkte
Bodenpunkten und Messpfeilern.

(Pegel

bestehen aus Eisensignalen,

delle attivita di rilevamento.

L’affidatario deve incaricare un ingegnere consulente in
materia di topografia che disponga di esperienza
adeguata di eseguire i rilievi topografici stabiliti.

Tutte le operazioni di tracciamento e rilevamento che si
rendessero necessarie durante la fase di esecuzione,
dovranno essere eseguite dall’Affidatario in tempo utile
per poterne consentire una verifica senza che cio
costituisca impedimento per I'esecuzione dei lavori.
Sull’Affidatario ricade la responsabilita esclusiva della
correttezza plano-altimetrica e della conformita ai progetti
di tutti i lavori dallo stesso eseguiti. Lo stesso vale per i
singoli tracciamenti e le modanature.

L’esecuzione della verifica a cura del Committente non
esonera I'Affidatario dalle proprie responsabilita. Qualora
I'Affidatario non svolga le attivita di rilevamento in tempo
utile o con la precisione richiesta, il Committente, decorso
senza esito il termine prescritto dalla legge, ha facolta di
affidare i lavori a terzi a carico dell’Affidatario. Dovra
essere consegnata alla DL una copia dei relativi dati
ovvero dei risultati di rilevamento.

12.1 SISTEMA DI COORDINATE BBT

BBT SE usa un sistema di coordinate privo di distorsioni.
Tale sistema di coordinate si estende sui due stati
interessati, ltalia e Austria. Tutti i rilievi (eccetto il rilievo
catastale) vengono effettuati nellambito di questo
sistema di coordinate BBT. Eventuali trasformazioni che
si rendessero necessarie tra il sistema utilizzato dal Land
e il sistema di coordinate di BBT dovranno essere
effettuate in caso di necessita.

Per la fase di progettazione della VIA e tutta la
documentazione planimetrica relativa al relativo ter
autorizzativo valgono le seguenti determinazioni:

Il sistema di riferimento planimetrico € I'UTM 32N-
WGS84 con ITRF 94.0.

Il sistema di riferimento altimetrico & I'UELN (Piezometro
Amsterdam).

Il sistema di coordinate BBT si basa su un rilievo GPS di
alta precisione. Nell'area di progetto Wolf sono stati
materializzati numerosi capisaldi e vertici trigopnometrici
nonché mire a distanza.

| vertici consistono in capisaldi, punti di appoggio e pali di
misurazione.
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Samtliche Vermessungsarbeiten sind an das bestehende
Festpunktfeld anzuschlieBen. Alle Messungen sind
kontrolliert durchzufuhren. Vor allem st auch die
unveranderte Lage der Festpunkte bei den Messungen
laufend zu Uberprifen. Festgestellte Schaden oder
Koordinatenanderungen an den Messpfeilern sind der BBT
SE umgehend zu melden. Allfallig notwendige
Zwischenpunkte sind geeignet zu vermarken und zu
stabilisieren. Fir das notwendige Vermarkungsmaterial
erfolgt keine gesonderte Vergitung.

Alle benétigten Unterlagen zum Festpunktfeld und zum
BBT Koordinatensystem werden beigestellt.

Das Lagebezugssystem UTM 32N- WGS84 mit ITRF 94.0
wird nicht mehr verwendet, fir die erforderliche Planung
des Loses V54 wird ausschlieflich das neue
Koordinatensystem mit der Bezeichnung BBT_TM-WGS84
verwendet. Das Ho6hensystem bleibt unveréndert das
UELN.

Die Ausschreibungsunterlagen sind bereits im neuen
Koordinatensystem BBT_TM-WGS84 erstellt  worden.
Sollten fir die weiteren Planungen Plane aus der
Einreichphase benétigt werden, missen diese in das
neuen Koordinatensystem transformiert werden.

Alle benétigten Unterlagen zu diesem Koordinatensystem
und durchzufiihrende Reduktionen der Messwerte werden
vom AG beigestellt. Zusatzlich werden csd Dateien fur
Autocad Civil 3D vom AG zur Verfigung gestellt, mit denen
Transformationen zwischen den Koordinatensystemen in
der Lage durchgefiihrt werden kénnen.

Die vom AG (bergebene Koordinatenliste des
Festpunktfeldes besteht aus Koordinatenangaben in
beiden Koordinatensystem (UTM und TM).

12.2 DURCHFUHRUNG VON
VERMESSUNGSLEISTUNGEN

Folgende Leistungen sind vom Verantwortlichen der
Vermessungsleistungen des AN durchzufuhren:

e Aufstellung eines Vermessungskonzeptes (siehe
Kap 8.9.3) und Lieferung bis 2 Wochen vor
Baubeginn

e Aufnahme des Gelandes wahrend bestimmter
Bauphasen (z.B. bauzeitliche Anschittungen,

Tutte le attivita topografiche vanno collegate con
I'esistente campo di vertici. Tutte le misurazioni dovranno
essere effettuate in modo controllato. In particolare si
dovra verificare correntemente che la posizione dei vertici
non sia stata modificata nel corso delle misurazioni.
Eventuali danni o modifiche delle coordinate riscontrati
presso i pilastrini vanno comunicati immediatamente a
BBT SE. Eventuali punti intermedi che si rendessero
necessari devono essere materializzati e stabilizzati in
modo opportuno. Il materiale necessario per la
materializzazione non sara compensato separatamente.
Tutti i documenti necessari per il campo di vertici e il
sistema di coordinate BBT saranno messi a disposizione.
Il sistema di riferimento planimetrico UTM 32N- WGS84
con ITRF 94.0 non viene piu impiegato, per la
progettazione necessaria del lotto V54 si utilizzera
esclusivamente il nuovo sistema di coordinate
denominato BBT_TM-WGS84. Resta invece in uso il
sistema altimetrico UELN.

La documentazione di gara € stata redatta usando gia il
nuovo sistema di coordinate BBT_TM-WGS84. Se,
nellambito dell’'ulteriore progettazione, dovesse essere
necessario usare delle planimetrie del progetto definitivo,
tale documentazione dovra essere trasformata nel nuovo
sistema di coordinate.

Tutta la documentazione necessaria per tale sistema di
coordinate nonché eventuali riduzioni dei valori di
misurazione vengono messa a disposizione dal
Committente. Il Committente metterd a disposizione
inoltre dei files csd per Autocad Civil 3D con cui €
possibile effettuare la trasformazione planometrica da un
sistema di coordinate all’altro.

L’elenco di coordinate del campo di vertici consegnato dal
Committente comprende coordinate di entrambi i sistemi
(UTM e TM).

12.2 ESECUZIONE DI PRESTAZIONI DI RILIEVO
TOPOGRAFICO

Le seguenti prestazioni vanno effettuate dal responsabile
delle prestazioni di rilievo topografico dell'‘Affidatario:

e Realizzazione di un programma strutturato di
rilevamento (v. capitolo 8.9.3) e fornitura fino a 2
settimane prima dell’avvio dei lavori.

e Rilevamento del terreno durante determinate
fasi costruttive (ad es. riporti durante il periodo di
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etc), sofern dies fur eine Massenermittlung mittels
EDV erforderlich ist, und Erstellung der
erforderlichen Querprofile fiir die Abrechnung und
digitale Datenlibergabe an den AG. Die
geforderte Genauigkeit fur Lage und Héhe betragt
fur Gelandepunkte (unbefestigte Oberflache) 5
cm, fiir Punkte mit befestigten Oberflachen 2 cm.

e Absteckung der Grenzen der vom AG
beigestellten Flachen. Die geforderte Genauigkeit
betragt 2 cm fir die Lage.

Durchfihrung samtlicher Vermessungen wahrend der
Bauausfuhrung wie
e Verdichtung des vorhandenen Festpunktfeldes

e Bauvermessung fir alle Bauwerke
e Vermessungen zur Profilkontrolle
e Auswertung, Darstellung und Visualisierung der
Vermessungsergebnisse
e Endvermessung des gesamten Baubereiches fur
die Bestandsplane
Uber alle durchgefiihrten Vermessungsleistungen ist ein
Protokoll zu fiihren. Der OBA ist eine Durchschrift der
Protokolle unaufgefordert und ohne besondere Vergutung
auszuhandigen. Die Anwesenheit eines Beauftragten des
AG bei den Vermessungsleistungen ist zu gestatten.

12.3 FESTPUNKTNETZ

Da die Festpunkte zeitgleich durch eine weitere Baufirma
verwendet werden, ist eine Abstimmung mit der Baufirma
durchzufihren, damit Behinderungen vermieden werden.

12.4 MESSGENAUIGKEIT

Die Vermessung muss mindestens die folgenden
Genauigkeiten erreichen (mittlere Fehler):

+/- 0.001 m fir die Stand- und Zielpunktzentrierungen

+/- 0.00015 gon fur die Richtungsmessungen

+/- 0.0010 gon fur Azimutmessungen (Hin- und
Ruckmessung)

+/- (0.001 m + 1 ppm) fir die Distanzmessungen

+/- 0.005 m / 100 m fiir Schachtlotungen

+/- 0.0015 m fur 1 km Doppelnivellement fur die
Bestimmung der Héhenunterschiede

Fur die Messgenauigkeit der Gleislage gilt die Richtlinie

costruzione ecc), nella misura in cui questo sia
necessario per il rilevamento del computo
metrico mediante EDP e preparazione dei profili
trasversali necessari per il calcolo e consegna
digitale dei dati al Committente. La precisione
plano-altimetrica richiesta per i vertici (su
superficie non consolidata) € di 5 cm, per punti
su superfici consolidate € paria 2 cm.
e Picchettamento dei confini delle superfici messe
a disposizione dal Committente. La precisione
planimetrica richiesta € di 2 cm.
Esecuzione di tutte le misurazioni durante I'esecuzione
della costruzione come segue:
o Raffittimento della rete di
esistente
¢ Rilevamento per tutte le opere costruttive
e Rilevamenti per il controllo dei profili
e Valutazione, rappresentazione e visualizzazione
dei risultati dei rilevamenti
e Rilevamenti finali di tutta I'area di costruzione
per gli elaborati dello stato eseguito.
Tutte le prestazioni dei rilevamenti eseguite devono
essere riportate in appositi verbali, una copia dei quali
deve essere consegnata alla D.L. spontaneamente e
senza specifico compenso. Nell’espletamento delle
prestazioni di rilevamento, deve essere consentita la
presenza di un incaricato del Committente.

inquadramento

12.3 RETE DI VERTICI

E necessaria una concertazione con un secondo
affidatario di BBT che usa i vertici allo stesso tempo,
affinché non risultino impedimenti.

12.4 PRECISIONE DI MISURAZIONE

La misurazione deve raggiungere perlomeno il seguente
grado di precisione (errori di media):

+/- 0.001 m per i centraggi fissi e dei punti target

+/- 0.00015 gon per le misurazioni di direzione

+/- 0.0010 gon per misurazioni azimut (misurazione in
andata e ritorno)

+/- (0.001 m + 1 ppm) per misurazioni di distanze

+/- 0.005 m / 100 m per messa a piombo del pozzetto

+/- 0.0015 m per 1 km di livellamento doppio per la
definizione dei dislivelli

La precisazione di misurazione dei binari segue la
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ZOV 54 der OBB GB Fahrwerktechnik — (Abnahme von
Oberbauarbeiten)

13 BESONDERE AUFLAGEN UND
ARBEITSBEDINGUNGEN

13.1 AUSGEFUHRTE VORARBEITEN

Als Vorwegmalinahme wurden im Rahmen des Loses E51
bereits die Baustellenzufahrt von der Autobahn A13 Uber
den Saxenertunnel errichtet.

Weiters wurden vorgezogen nachfolgende baulichen
Mafinahmen durchgefihrt
e die B182 im Bereich der BE-Flache Wolf verlegt
e die Autobahnzu- und Abfahrten in Plon errichtet
(fur beide Richtungsfahrbahnen)

Lageplane der bereits realisierten Bauwerke finden sich im
Teil M der Ausschreibungsunterlagen.

Zwecks Gewahrleistung der mit der OBB vereinbarten
Terminschiene, wurden vom 18.01.-11.05.2016 bereits
vorgezogene Bauleistungen zur Anschlussbahn Wolf
erbracht. Diese umfassten im Wesentlichen die Errichtung
des Bahndammes zur AB Wolf bis ca. km 0,117 inklusive
Einbau der Tragschichten. Dazu wird auf den Plan KLP-
00102.66 im Teil M verwiesen.

13.2 EINSCHRANKUNG DER ARBEITSZEITEN

An Samstagen, Sonn- und Feiertagen durfen keine
Bauarbeiten durchgefuhrt werden. Arbeiten dirfen nur an
Werktagen von Montag bis Freitag jeweils von 6.00 bis
22.00 Uhr durchgeftihrt werden.

Ausgenommen davon sind die Arbeiten, welche im
unmittelbaren Gefahrenbereich der OBB Brennerbahn
stattfinden, allerdings nur dann, wenn das durch die OBB
fur diese Arbeiten zur Verfligung gestellte Zeitfenster eine
Ausdehnung Arbeitszeiten
erforderlich macht.

vorgenannter zwingend

13.3 VERWERTUNG VON ABFALL

Gemal Abfallwirtschaftsgesetz unterliegt der AN der

Verpflichtung, der Wiederverwendung verwertbarer

direttiva “ZOV 54 der OBB GB Fahrwerktechnik —
(Abnahme von Oberbauarbeiten) di OBB.

13 PARTICOLARI DISPOSIZIONI E
CONDIZIONI DI LAVORO

13.1 LAVORI PRELIMINARI ESEGUITI

Come intervento preliminare nell'ambito del Lotto E51 &
gia stata realizzata la strada d'accesso al cantiere
dall'Autostrada A13 attraverso la galleria di Saxen.

Inoltre, sono gia stati realizzati i seguenti interventi
preliminari
e |o spostamento della B182
cantierizzazione di Wolf;
e la costruzione dellentrata e dell'uscita
autostradali di Plon (per entrambe le corsie);
Le planimetrie delle opere gia realizzate si trovano nella
sezione M della documentazione di appalto.
Al fine di garantire la tempistica concordata con le OBB,
nel periodo compreso tra il 18.01. ed il 11.05 sono gia
stati esequiti dei lavori anticipati per il raccordo ferroviario
di Wolf. Tali lavori riguardavano sostanzialmente la
realizzazione del rilevato ferroviario per il raccordo di Wolf
fino al km 0,117 compresa la posa degli strati portanti. In
riferimento a tale proposito si rimanda alla planimetria
KLP-00102.66 nella sez. M.

nellarea di

13.2 LIMITAZIONE DEGLI ORARI DI LAVORO

Il sabato, la domenica e nei giorni festivi non possono
essere eseguiti lavori. | lavori possono essere eseguiti
solamente durante i giorni lavorativi, cioé da lunedi a
venerdi, dalle ore 06.00 alle ore 22.00.

Questa limitazione esclude lavorazioni che vanno
eseguite nellimmediata zona a rischio della linea del
Brennero, e solo qualora la fascia d'orario messa a
disposizione dalle OBB per tali lavorazioni renda
necessario il prolungamento degli orari lavorativi sopra
citati.

13.3 RIUTILIZZO DEI RIFIUTI

Conformemente alla Legge sulla gestione dei rifiuti
I'Affidatario € soggetto all'obbligo di dare priorita al
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Materialien Vorrang einzuraumen.

Sofern die Verwertung von getrennten Materialien nicht im
Baulos erfolgt, hat der AN grundsatzlich fir deren
Wiederverwertung im Sinne des 0&sterreichischen
Abfallrechtes zu sorgen. Wenn die Schwellwerte der
Baurestmassentrennverordnung  Uberschritten  werden,
sind fir jede Stoffgruppe dem AG Nachweise Uber deren
Verwendung zu Uibergeben.

13.4 AUSFUHRUNGSKONZEPT

Aufbauend auf dem mit dem Angebot eingereichten
Bauzeitenplan hat der AN ein  ausfihrliches
Ausfuihrungskonzept auf der Grundlage des von ihm
angedachten Bauablaufes auszuarbeiten.

MaRRnahmen die gemalR Teil A, Punkt 6, Kriterium A.1
.Baulogistik“ angefuhrt werden sind Vertragsinhalt und
missen wie vom AN beschrieben ausgefiihrt werden.

Hinsichtlich Nichterfullung bzw. unzureichender Erfullung
des Vertrags wird unbeschadet der gesetztlichen
Bestimmungen Uber die Gewahrleistung 8 1167 ABGB auf
die Bestimmungen Art. 16 ,Sicherstellungen fir die in
Osterreich abzuwickelnden Vertrage der rechtlichen
Vertragsbestimmungen fir die Bauauftrage der BBT SE
Teil B verwiesen.

13.5 BAUSTELLENEINRICHTUNGSPLAN

Zu Baubeginn ist dem AG ein ausfuhrlicher
Baustelleneinrichtungsplan vorzulegen und mit ihm
abzustimmen. In diesem ist die Baustelleneinrichtung, alle
fur den Baubetrieb und die fur den An- und Abtransport
vorgesehenen StraBen und Wege, Hilfswege sowie
Unterkiinfte, sanitdre Anlagen, Wasserver- und -
entsorgungsleitungen usw. darzustellen.

13.6 ANFORDERUNG FREMDER LEISTUNGEN

Der AN ist verpflichtet, alle Leistungen, die vom AG oder
von Dritten zu erbringen sind, so zeitgerecht bei der OBA
anzufordern, dass keine Verzdgerungen entstehen.
Nachteile, die aus der AuRerachtlassung dieser

riciclaggio dei materiali riutilizzabili.

Nella misura in cui nel lotto di costruzione non si utilizzino
materiali separati, in linea di massima I'Affidatario deve
garantire il riciclaggio nel rispetto del diritto austriaco sui
rifiuti. Qualora vengano superati i valori soglia previsti dal
regolamento sul trattamento di materiali di cantiere non
riutilizzabili, per ogni gruppo di materiali dev’essere
consegnato al Committente I'attestato del loro riutilizzo.

13.4 PROGRAMMA STRUTTURATO PER
L’ESECUZIONE

Partendo dal cronoprogramma dei lavori allegato
all’'offerta secondo quanto previsto dalla sezione A, punto
6, criterio A.1 ,Logistica di cantiere®, I'Affidatario deve
sviluppare un programma strutturato dettagliato per
I'esecuzione sulla base dello svolgimento dei lavori da lui
programmati

Le misure che sono state presentate secondo la sezione
A, punto 6, criterio A.1 “Logistica di cantiere”
costituiscono parte del contratto e devono essere
eseguite come descritto dall'affidatario stesso.

Nel caso di inadempimento contrattuale ovvero
adempimento insufficiente del contratto, si applichera
quanto previsto dall'art. 16 delle Condizioni generali di
contratto per i lavori di BBT SE (sezione B) “Garanzie per
i contratti da eseguirsi in Austria”, fatte salve le
disposizioni di legge sulla garanzia di cui al § 1667 ABGB
(codice civile austriaco).

13.5 PIANO DI ALLESTIMENTO CANTIERE

All'inizio della costruzione deve essere presentato e
concordato con il Committente un dettagliato piano di
allestimento del cantiere. Il piano deve comprendere
I'allestimento del cantiere, tutte le strade e i sentieri
previsti per la gestione dei lavori e per il trasporto in
ingresso e in uscita, le vie sussidiarie e gli alloggiamenti,
gli impianti igienici, le condotte di approvvigionamento e
smaltimento dell'acqua ecc.

13.6 RICHIESTA DI ALTRE PRESTAZIONI

L’Affidatario ha I'obbligo di richiedere in tempo utile
presso la DL tutte le prestazioni spettanti al Committente
0 a terzi in modo tale che non risulti alcun rallentamento
dei lavori. L’'Affidatario deve rispondere delle perdite
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Bestimmung entstehen, hat der AN zu vertreten.

13.7 ABFALLE

Die Bestimmungen des Abfallwirtschaftsgesetzes 2002
einschlief3lich aller zugehdrigen Verordnungen inkl. der der
Verordnung uber die Trennung von Baurestmassen, BGBI.
259/1991, des Altlastensanierungsgesetz, der
Deponieverordnung 2008 sowie samtlicher einschlagigen
Normen wnd sind vom AN, soweit sie das Bauvorhaben
betreffen, auch hinsichtlich des den AG betreffenden
Pflichtenkreises zu erfllllen. Ebenso wird auf die Einhaltung
der das Bauvorhaben betreffenden Bestimmungen des
Wasserrechtsgesetzes 1959 , des Tiroler Stral3engesetzes
und des Tiroler Naturschutzgesetz 2005 verwiesen. Die
erforderlichen Aufzeichnungen sind vom AN zu fihren und
spatestens bei Bauende dem AG zu lUbergeben. Dem AG
bzw. dessen Vertretern (OBA) ist auf Verlangen jederzeit
Einsicht zu gewéhren.

13.8 UNFALLE

Dem AG ist ein Durchschlag von Unfallanzeigen (AUVA-
Formular) zu Ubergeben. Schwere Unfélle sind auch der
OBA und dem Bauloskoordinator (iberdies sofort
fernmundlich bekannt zu geben.

13.9 VERKEHRSSICHERUNG

Fur die Durchfihrung der Bauarbeiten an Stralen mit
offentlichem Verkehr im Sinne des § 1 StVO ist eine
Bewilligung gemaR § 90 und die Verordnung von
Verkehrsbeschrankungen, Verkehrsverboten und —geboten
gemal 8§ 43 Abs. 1 und la der StVO erforderlich.

Alle verkehrsrechtlich vorgeschriebenen MaRnahmen zur
Absicherung und Kennzeichnung der Arbeitsstellen
einschlie3lich Verkehrsumleitungen auf Autobahnen sowie
deren Zu- und Abfahrten (wie z.B. das Aufstellen,
Umstellen, Vorhalten, Warten und R&umen aller
Verkehrssicherungseinrichtungen), sind vom
Auftragnehmer durchzufiihren. Die Verkehrsabsicherung
erfolgt entsprechend den mit der Behdrde abgestimmten

derivanti dal’'omissione della presente disposizione.

13.7 RIFIUTI

L’Affidatario ha I'obbligo di osservare, anche riguardo agli
obblighi spettanti al Committente, le disposizioni indicate
nella Legge austriaca sulla gestione dei rifiuti del 2002,
compreso il Regolamento sulla separazione dei materiali
di cantiere non riutilizzabili BGBI. 259/1991, Ie
disposizioni indicate nella legge austriaca sulla bonifica di
discariche dismesse del 2008, il regolamento sui depositi
e tutte le norme in materia. Devono inoltre essere
rispettate le disposizioni rilevanti ai fini dei lavori della
Legge sulle acque del 1959, della Legge Tirolese sulle
strade e della Legge Tirolese sulla tutela ambientale del
2005. La corrispondente documentazione, a cura
dell’Affidatario, dovra essere consegnata al Committente
entro l‘ultimazione dei lavori. Su richiesta, al Committente
ossia ai suoi rappresentanti (DL) € consentito visionare la
documentazione in qualsiasi momento.

13.8 INFORTUNI

Le copie delle denunce d'infortunio (modulo AUVA —
modulo dell'lstituto generale austriaco di assicurazione
contro gli infortuni) devono essere consegnate al
Committente.  Gli  infortuni  gravi
immediatamente comunicati per telefono anche alla DL e
il coordinatore del lotto di BBT SE.

devono essere

13.9 SICUREZZA DELLA VIABILITA

Per I'esecuzione dei lavori su strade aperte al traffico
pubblico ai sensi del § 1 StVO € necessaria una
concessione conformemente al 8 90 e al regolamento
sulle limitazioni al traffico, sui divieti e sulle norme del
traffico conformemente al § 43 cfr, 1 e 1° del
Strassenverkehrsordnung  (StVO, Codice Stradale
Austriaco).

Tutti i provvedimenti prescritti dal diritto stradale per la
sicurezza e l'identificazione dei posti di lavoro, incluse le
deviazioni del traffico su autostrade e loro accessi e
uscite (come ad es. collocazione, spostamento,
approntamento, manutenzione e sgombero di tutti i
dispositivi di sicurezza stradale), devono essere eseguiti
dall’'Affidatario. La sicurezza stradale viene effettuata
conformemente ai piani di conduzione del traffico
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Verkehrsfuhrungsplanen.

13.10 BELEUCHTUNG DER BAUSTELLE

Die Baustelle ist bei Dunkelheit erforderlichenfalls so zu
beleuchten, dass die zur sicheren Betriebsabwicklung
erforderliche Sicht vorhanden ist, allerdings auch keine
Blendung erfolgt. Die Beleuchtung des Baufeldes ist in
Form von gelben Natrium Dampfdrucklampen mit full-cut
off Abschirmung oder LED Lampen gleicher Lichtstarke mit
full-cut off- Abschirmung durchzufiihren. Eine Abstrahlung
in die angrenzenden Bereiche ist zu unterbinden.

13.11 SICHERUNG DER BAUSTELLE GEGEN
UNFALLE

Die Sicherung der Baustelle gegen Unfélle wahrend der
gesamten Baudauer ist Sache des AN, ebenso das
Aufstellen von Absperrungen, Beleuchtungen oder
ahnlichem wahrend der Nacht. Die Kosten hierflr sind mit
den Einheitspreisen abgegolten.

13.12 DEPONIEN DES AG

Das Uberschussige Aushubmaterial aus der
Baumaflinahme Vorlos V54 “Anschlussbahn Wolf* ist auf
eine genehmigte Bodenaushubdeponie zu filhren. Die
Verfuhr des Materials auf die Deponie Padastertal der BBT
SE ist nicht vorgesehen.

13.13 ARBEITEN IM NAHBEREICH OBB

13.13.1 Erlaubniskarten zum Betreten von
Bahnanlagen

Liegt die Baustelle auBerhalb der allgemein zuganglichen
Bahnanlagen, so hat der Auftragnehmer Erlaubniskarten
zum Betreten von Bahnanlagen (in der Folge Kkurz:
Erlaubniskarten) fur die Hochstzahl der jeweils gleichzeitig
im Gefahrenbereich anwesenden Personen anzufordern.
Ohne solche Karten durfen die nicht allgemein
zugéanglichen Bahnanlagen nicht betreten werden.

Der Auftragnehmer ist dem Auftraggeber dafur
verantwortlich, dass einschlieBlich seiner Person
gleichzeitig nicht mehr von ihm beschéftigte Arbeitnehmer

concordati con le autorita.

13.10 ILLUMINAZIONE DEL CANTIERE

In caso di oscurita, il cantiere, se necessario, deve essere
illuminato in modo tale che vi sia la visuale necessaria
per un sicuro espletamento dell’esercizio e non vi sia
abbagliamento. L’illuminazione del cantiere dovra
avvenire mediante lampade gialle ai vapori di sodio con
una schermatura ,full cut-off* oppure mediante lampade
LED della stessa luminosita con schermatura full-cut-off.
Si dovra evitare lirraggiamento luminoso nelle aree
confinanti.

13.11 MESSA IN SICUREZZA DEL CANTIERE
CONTRO GLI INCIDENTI

La messa in sicurezza del cantiere dagli incidenti per tutta
la durata della costruzione € responsabilita
dell’Affidatario, cosi come I'erezione di sbarramenti,
illuminazione o simili durante la notte. | costi relativi
vengono compensati con i prezzi unitari.

13.12 DEPOSITI DEL COMMITTENTE

I materiale di scavo eccedente del cantiere lotto
preliminare V54 “raccordo ferroviario Wolf* & da
trasportare in un area di stoccaggio autorizzata. Non €
previsto invece il trasporto di materiale al deposito

Padastertal della BBT SE.
13.13 LAVORI NELLE ADIACENZE DI IMPIANTI OBB

13.13.1 Tessere d'accesso agli impianti ferroviari

Qualora il cantiere si trovi al di fuori di impianti ferroviari
pubblicamente accessibili, I'affidatario dovra richiedere
tessere di permesso per I'accesso agli impianti ferroviari
(di seguito brevemente tessere di permesso) per |l
numero massimo di persone presenti
contemporaneamente nella zona di pericolo. E vietato
accedere agli impianti ferroviari non pubblicamente
accessibili senza tali tessere.

L'affidatario € responsabile nei confronti del committente
affinché il numero dei suoi dipendenti che accedono
contemporaneamente agli impianti ferroviari, lui stesso
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die Bahnanlagen betreten, als durch solche Karten hiezu
berechtigt sind. Gleiches gilt fiir Arbeiten, bei denen die
Beschaftigten den besonderen Gefahren des Bahnbetriebs
ausgesetzt sind, deren Beurteilung ausschlieRlich dem
Auftraggeber vorbehalten ist. Die Erlaubniskarten sind bei
den bau- und elektrotechnischen Dienststellen kostenlos
erhaltlich.

13.13.2 Vorgeschriebener Weg

Ist fur das Betreten der Baustelle ein bestimmter Weg
vorgeschrieben, so muss dieser benitzt werden. Das
Gehen auf und zwischen den Gleisen ist, soweit es flr die
Ausfihrung von Arbeiten im Gleis nicht unbedingt
erforderlich ist, ausdrucklich verboten.

13.13.3 AulRerhalb der Baustelle

AuBerhalb der Baustelle und des vorgeschriebenen
Zugangs ist das Betreten von nicht allgemein zuganglichen
Bahnanlagen ohne bahnseitige Aufsicht verboten.

13.13.4 Arbeiten im Gefahrenbereich

Arbeiten im Gefahrenbereich der Bahn dirfen nur unter
dem Schutz von Sicherungsposten bzw. automatischen
Rottenwarnanlagen und erst, nachdem die erforderlichen
SchutzmalRnahmen getroffen wurden, verrichtet werden.
Mit der OBB ist hierfiir vor Beginn dieser Arbeiten ein
entsprechendes Arbeitsibereinkommen zu schliel3en. Der
Bauwerber fur das Zustandekommen des
Arbeitsubereinkommens ist der AG. Das bauausfiihrende
Unternehmen hat hierbei entsprechend mitzuwirken. Fur
die Arbeiten im Gefahrenbereich der Bahn werden dem
Auftragnehmer die Sicherungsposten im erforderlichen
Umfang kostenlos beigestellt. Den Warnsignalen und
Weisungen der Sicherungsposten ist unverziglich Folge
zZu leisten. Der erforderliche Umfang der
Sicherungsmalnahme (Sipo’s, Rottenwarnanlagen,
Aufstellen von Signalen, etc.) wird von der OBB im
Rahmen der SchlieBung des Arbeitsubereinkommens
festgelegt.

13.13.5 Freihaltung des lichten Raumes

Die Bestimmungen Uber die Freihaltung des lichten

compreso, non sia superiore al numero di persone a cio
autorizzate. Quanto sopra vale anche per i lavori ove i
dipendenti sono esposti ai pericoli specifici dell'esercizio
ferroviario, la cui valutazione spetta esclusivamente al
committente. Le tessere sono reperibili, a titolo gratuito,
presso le strutture di costruzione ed elettrotrecnica delle
OBB.

13.13.2 Percorso prescritto

Se per l'accesso al cantiere & prescritto un determinato
percorso, esso deve essere utilizzato. E esplicitamente
vietato camminare sui binari oppure tra di essi, se non
risulta assolutamente necessario per eseguire lavori sul
binari.

13.13.3 Al di fuori del cantiere

Al di fuori del cantiere e dell'accesso prescritto & vietato
accedere a impianti non pubblicamente accessibili senza
vigilanza da parte delle OBB.

13.13.4 Lavori nella zona di pericolo

I lavori nella zona di pericolo della ferrovia possono
essere eseguiti solamente sotto la vigilanza di addetti alla
sicurezza ossia di impianti automatici di allarme e
solamente dopo che sono state prese le misure di
protezione necessarie. Prima dell'avvio dei lavori in
oggetto va stipulata una convenzione di lavoro con le
OBB. Promotore del progetto per la stipula della
convenzione di lavoro e il Committente. L'impresa
esecutrice e tenuta a collaborare in maniera idonea. Per i
lavori nella zona di pericolo della ferrovia sara messo a
disposizione dell'affidatario, a titolo gratuito, il numero
necessario di addetti alla sicurezza Si deve dar
immediato seguito ai segnali d'allarme e alle istruzioni
impartite dagli addetti alla sicurezza. L'entita necessaria
della misura di sicurezza (addetti alla sicurezza SIPO,
segnali d'allarme, installazione di segnali, ecc.) sara
determinata dalle OBB nell'ambito della stipula della
convenzione di lavoro.

13.13.5 Mantenere libera la sagoma

Durante i lavori devono sempre essere rispettate le
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Raumes gemall DV B 51, ZOV 7 sind wahrend der
Bauarbeiten stets einzuhalten. Auf den definierten
Hochleistungsstrecken ist der Lichte Raum gemafl HL-
Richtlinie freizuhalten. Erforderliche Uberfahrten (iber
Gleise (Baustellenzufahrten) sind im Einvernehmen mit der
Bauaufsicht zu regeln.

13.13.6 Schutz von Personen und Sachen

Der Auftragnehmer hat fur die Einhaltung der zum Schutz
von Personen und Sachen bestehenden allgemeinen und
der im Einzelfall seitens der Bahndienststellen bekannt
gegebenen besonderen Vorschriften
(Unfallverhiitungsvorschrift, Eisenbahn-
Arbeitnehmerlinnenschutzverordnung (EisbAV), Merkblatter
zum Schutz gegen die Gefahren des Bahnbetriebes OBB
90/02.00, Vorschriften fur das Arbeiten an oder in der Nahe
von Bahnstromanlagen, DV EL 52) unter eigener
Verantwortung zu sorgen. Der Auftragnehmer st
verpflichtet, den Auftraggeber gegentber allen Anspriichen
Dritter, die daraus erwachsen, dass diese Vorschriften vom
Auftragnehmer oder seinen Leuten nicht eingehalten
werden, zur Génze schad- und klaglos zu halten.

Der AN hat die in deutscher Sprache oder in
Fremdsprachen erhaltliche ,Sammlung der Merkblatter
zum Schutz gegen die Gefahren des Bahnbetriebes OBB
90/02.00“ bei den bau- und elektrotechnischen
Dienststellen der OBB zu beschaffen und sie jedem beim
Bau beschéftigten vor Aufnahme der Arbeiten auszufolgen.
Empfang und Kenntnisnahme der Sammlung der
Merkblatter sind von diesen Personen (auch von
Subunternehmern) nachweislich durch Unterfertigung zu
bestétigen. Diese Bestatigungen sind vom Auftragnehmer
aufzubewahren und auf Verlangen des AG bzw. des
Baustellenkoordinators jederzeit vorzulegen.

13.13.7 Erklérung: Gefahren des Bahnbetriebs

Vor  Baubeginn hat der Auftragnehmer dem
Baustellenkoordinator und der OBB eine Erklarung zu
Ubergeben, dass auf der Baustelle ausschlieRlich solche
Arbeitnehmer beschéftigt werden, die Uber die Gefahren
des Bahnbetriebs belehrt und denen die ,Sammlung der
Merkblatter zum Schutz gegen die Gefahren des

disposizioni relative a mantenere libera la sagoma di cui
al DV B 51, ZOV 7. Sulle linee definite ad alta capacita, la
sagoma va rispettata ai sensi della Direttiva per le linee
AC. Il necessario sorpasso di binari (accesso al cantiere)
deve essere regolato d'intesa con I'Alta Sorveglianza.

13.13.6 Protezione di persone ed oggetti

E nella responsabilita dell'affidatario provvedere al
rispetto delle disposizioni generali per la protezione di
persone ed oggetti e di quelli particolari pubblicate nel
singolo caso dagli enti ferroviari (normativa
prevenzionistica, decreto austriaco sulla tutela dei
lavoratori del settore ferroviario (EisbAV), fogli informativi
sulla protezione dai pericoli dell’esercizio ferroviario -
documento OBB 90/02.00, prescrizioni inerenti il lavoro
presso o nelle vicinanze di impianti elettrici ferroviari, DV
EL 52). L'affidatario ha I'obbligo di manlevare e tenere
indenne il committente da qualsiasi richiesta di
risarcimento avanzata da parte di terzi in relazione al
mancato rispetto di queste disposizioni da parte
dell'affidatario o del suo personale.

L'affidatario deve inoltre provvedere all'acquisizione della
"raccolta delle schede relative alla protezione dai pericoli
collegati all'esercizio ferroviario OBB 90/02.00" in lingua
tedesca o nelle lingue straniere presso le strutture
ferroviarie di costruzione ed elettrotecniche nonché alla
consegna delle suddette schede a ciascuna persona
impiegata nella costruzione prima dell'avvio dei lavori. Le
persone di cui sopra (anche i subaffidatari)
confermeranno la ricezione e presa d'atto della raccolta di
schede con la propria firma.
essere archiviate dall'affidatario e presentate su richiesta
del Committente e/o del coordinatore di cantiere in
qualsiasi momento.

Tali conferme devono

13.13.7 Spiegazione: Pericoli dell'esercizio
ferroviario

Prima dell'avvio dei lavori, l'affidatario dovra consegnare
al Coordinatore del cantiere e alla Direzione Lavori una
dichiarazione attestante che sul cantiere sono impiegati
esclusivamente dipendenti istruiti sui pericoli legati
all’esercizio ferroviario e ai quali & stata consegnata la
"raccolta di schede per la protezione dai pericoli legati
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Bahnbetriebes* ausgefolgt wurden, sowie dass die
entsprechende Anzahl von Erlaubniskarten auf der
Baustelle wahrend der Arbeitszeit vorhanden ist.

13.13.8 Arbeiten im fremden Gefahrenbereich,
Sprengungen

Liegt die Baustelle in einem fremden Gefahrenbereich
(Hochspannungsanlagen udgl) oder ist die Gefahrdung von
Anlagen des Auftraggebers oder von fremden Anlagen im
Zuge der Bauausfihrung, nicht ausgeschlossen, hat der
Auftragnehmer vor Beginn der Arbeiten mit den
zustandigen Stellen das Einvernehmen zu pflegen.
Sprengungen diirfen nur im Einvernehmen mit der OBB
und der Bauaufsicht vorgenommen werden. Der
Auftragnehmer ist fur die Einhaltung aller von den
zustandigen Stellen vorgeschriebenen
Vorsichtsmanahmen allein verantwortlich.

13.13.9 Betatigung von Schaltern

Schalter, Antriebe udgl in Hochspannungsanlagen durfen
nur von befugten Personen betétigt werden.

14 BEHORDLICHE GENEHMIGUNGEN

Die durch die BBT SE erwirkten behdrdlichen
Genehmigungen liegen im Teil M bei. Die sich daraus
ergebenden Auflagen sind vom AN einzuhalten.

Verzdégerungen bei vom AN einzuholenden behdordlichen
Genehmigungen sind vom AN zu vertreten, wenn der AN
nicht die entsprechende Antrdge in angemessener Frist
ordnungsgemal gestellt hat. Die Beweispflicht dafur tragt

der AN.

14.1 TRANSPORTE MITTELS LKW

Angesichts des dem Angebot beigefligten Berichtes zum
Kriterium A.2 ,Umweltauswirkungen“ hat der AN Folgendes
zu betrachten.

MaRRnahmen die gemall Teil A, Punkt 6, Kriterium A.2

L<Umweltauswirkungen* angefuhrt werden sind

all’esercizio ferroviario" e che durante I'orario lavorativo &
presente in cantiere il numero corrispondente di tessere
di permesso.

13.13.8 Lavori nelle zone di pericolo di terzi,
brillamenti

Qualora il cantiere sia ubicato in una zona di pericolo di
terzi (impianti ad alta tensione e sim.) oppure qualora non
si possa escludere che i lavori mettano in pericolo gli
impianti del committente o gli impianti di terzi I'affidatario
dovra, prima dell'avvio dei lavori, ottenere il consenso
delle autoritd competenti. Brillamenti possono essere
eseguiti solamente di accordo con le OBB e la Direzione
Lavori. Il rispetto di tutte le precauzioni prescritte dalle
autorita competenti & di esclusiva responsabilita
dell'affidatario.

13.13.9 Azionamento di interruttori

Interruttori, comandi e sim. negli impianti ad alta tensione
possono solamente da persone
autorizzate.

essere azionati

14 AUTORIZZAZIONI DA PARTE DELLE
AUTORITA

Le autorizzazioni da parte dell'autoritd sono allegate nella
sezione M. L'affidatario € tenuto a rispettare le
prescrizioni ivi contenute.

| ritardi nell’'ottenimento delle autorizzazioni presso le
autorita che devono essere acquisite a cura
dell’Affidatario, sono a carico dell’Affidatario se
quest'ultimo non ha presentato le relative richieste
regolarmente ed entro i termini utili. L’obbligo di provare
la causalita & a carico dell'Affidatario.

141 TRASPORTI CON AUTOCARRO

Sulla scorta di quanto esposto nella relazione allegata
all'offerta per il criterio A.2 “Impatto ambientale” (cft.
Sezione A, punto 6), l'affidatario dovra osservare quanto
segue.

Le misure che sono state presentate secondo la sezione
A, punto 6, criterio A.2 “Impatto ambientale” costituiscono
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Vertragsinhalt und missen vom AN wie beschrieben
ausgefuhrt werden.

Hinsichtlich Nichterfullung bzw. unzureichender Erflllung
des Vertrags wird unbeschadet der gesetzlichen
Bestimmungen des § 1167 ABGB auf die Bestimmungen
Art. 16 ,Sicherstellungen fiir die in Osterreich
abzuwickelnden Vertrage* der rechtlichen
Vertragsbestimmungen Teil B verwiesen.

Transporte mittels LKW durfen nur entsprechend den aus
den Genehmigungsverfahren vorgesehenen
Transportrouten durchgefuhrt werden. Fahrten mit LKW,
die ein Abweichen von dieser Route bedingen (Zu- und
Abfahrten von Anlagen Dritter, z.B.
Abfallbehandlungsanlagen, Betonmischanlagen,
Kieswerke etc.), dirfen nach dem Ergebnis des
Umweltvertraglichkeitsprifungsverfahrens im Projektsraum
nur Uber das hochrangige StralRennetz durchgefiihrt
werden. Durchfahrten durch Siedlungsgebiete sind nicht
zuldssig. Ausnahmen von dieser Bestimmung sind nur
nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch die BBT SE
und nur fur wenige unvermeidliche Fahrten moglich.

Im Sinne dieser Vorgabe gelten als:

e Projektsraum: der Bereich zwischen Hall,
Innsbruck und Staatsgrenze am Brenner

e Hochrangiges
(Bundesautobahnen und -schnellstral3en) und die
LandesstraRen B (nicht LandesstraRen L und
nicht die Durchfahrten durch Siedlungsgebiete auf
Landesstralen B)

e Siedlungsgebiet: das Ortsgebiet im Sinne der
StVO, ausgenommen davon sind Strecken auf

StralRennetz: BundesstralRen

Landesstra3en B mit einer
Geschwindigkeitsbeschrdnkung > 50 km/h und
allgemein StralRen in Industrie- oder

Gewerbegebieten

Diese Einschréankungen gelten fir alle Transporte mittels
LKW (einschlieBBlich Leerfahrten) im Auftrag der BBT SE
oder deren Sub Unternehmer und Lieferanten sowohl fir
Hin- als auch fur Ruckfahrten zwischen Baustellen,
Zwischenlagern, Abfallbehandlungsanlagen, Deponien,
Schottergruben etc im gesamten Projektsraum.

Die Benutzung von Anlagen zur Vermeidung der
Verschmutzung von Verkehrsflachen (Reifenwaschanlagen

parte del contratto e devono essere eseguite come
descritto dall'affidatario stesso.
Nel caso di inadempimento contrattuale ovvero
adempimento insufficiente del contratto, si applichera
quanto previsto dall'art. 16 delle Condizioni generali di
contratto per i lavori di BBT SE (sezione B) “Garanzie per
i contratti da eseguirsi in Austria” fatte salve le
disposizioni di legge sulla garanzia di cui al § 1667 ABGB
(codice civile austriaco)..
| trasporti con autocarro possono essere eseguiti
esclusivamente lungo i percorsi contemplati nel piano dei
percorsi di trasporto prescritti nella procedura
autorizzativa. Ai sensi dei risultati della procedura di
valutazione di impatto ambientale i tragitti effettuati con gli
autocarri non corrispondenti a tali percorsi (ingresso e
uscita dagli impianti di terzi, ad esempio impianti di
trattamento rifiuti, impianti di mescolazione cemento,
cave di ghiaia, etc.) possono essere effettuati nell'area
del progetto solo sulla rete stradale primaria. Non é
permesso il transito attraverso aree di insediamento
urbano. Le deroghe alla presente disposizione sono
possibili solo previo consenso scritto di BBT SE e sono
ammesse solo per alcuni tragitti inevitabili.
Ai sensi di tale direttiva si intende:
e area del progetto: il settore tra Hall, Innsbruck e
il confine di Stato al Brennero
e rete stradale primaria: strade statali (autostrade
e superstrade) e strade nazionali B (non sono
comprese le strade nazionali L e i passaggi
attraverso le aree di insediamento urbano su
strade nazionali B);
e area di insediamento urbano: l'area locale ai
sensi del codice stradale austriaco StVO, dal
quale sono esclusi i tratti sulle strade nazionali B
con limitazione della velocita > 50 km/h e le
strade in generale delle aree industriali o
produttive.
Tali limitazioni valgono per tutti i trasporti con autocarro
effettuati per conto di BBT SE o relativi subappaltatori o
fornitori, (inclusi i viaggi a vuoto), sia allandata che al
ritorno, tra cantiere, depositi temporanei, impianti di
trattamento rifiuti, depositi, cave, etc. in tutta I'area di
progetto.
Inoltre, deve essere consentito 'uso degli impianti per
impedire I'imbrattamento delle aree di traffico (impianti di
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etc) durch Dritte ist zu gestatten.

Es wird darauf hingewiesen, dass samtliche Transporte fur
die BaumaRnahme Vorlos V54 ,Anschlussbahn Wolf* tber
die temporare Autobahnzu- und Abfahrt A13 in Plon und
Uber den Saxenertunnel erfolgen mussen.

Die Zufahrt tber den Saxenertunnel vom Beginn der
Baumaflinahme zum Vorlos V54 “Anschlussbahn Wolf” bis
voraussichtlich Frihjahr 2017 liegt im
Verantwortungsbereich (Baufeld) des bauausfihrenden
Unternehmens fir das Baulos Wolf Il (Dritter AN der BBT
SE). Durch die BBT SE bzw. durch deren Vertretung wird
eine  entsprechende  Sicherheitsunterweisung zur
Benltzung der Zufahrt durchgefihrt.

Den Festlegungen dieser Unterweisung ist Folge zu
leisten.

Nach Abzug des bauausfiihrenden Unternehmens fiir das
Baulos Wolf Il geht die Verantwortlichkeit fur die Zufahrt
Uber den Saxenertunnel, sowie fur alle weiteren
BaustraRen auf den AN vertragsgegenstandlicher
BaumaRnahme uber.

14.2 WASSERWIRTSCHAFTSTAG:

Es wird darauf hingewiesen, dass wahrend der gesamten
Baumaflinahmen vierteljahrlich ein ,Wasserwirtschaftstag”
mit Beteiligung der Wasserrechtsbehérde und ihrer
Sachversténdigen nach freier Entscheidung der Behorde
stattfinden kann. Im Zuge dieser Besprechung findet auch
eine Baustellenbegehung mit allen Beteiligten statt.

14.3 AUSNAHMEGENEHMIGUNGEN /
ZUSTIMMUNGEN NACH § 21, §26 UND § 28
BSTG 1971 BZW. NACH 8§ 5 TSTG 1989

Der AG erwirkt die Ausnahmegenehmigung vom
Bauverbot gem. § 21 BStG 1971 (Bauten im
Bauverbotsbereich von Bundesstral3en), die Genehmigung
von Zufahrt und Abfahrten gem. § 26 sowie die
auRerordentliche Benutzung von Bundesstrallen (§ 28
BStG 1971) bzw. eine allfallig erforderliche Zustimmung
nach § 5 TStG 1989.

lavaggio pneumatici, ecc.) da parte di terzi.
Si rammenta che tutti i trasporti inerenti il lotto preliminare
V54 "raccordo ferroviario Wolf" dovranno essere svolti

attraverso l'entrata/uscita autostradale temporanea
all’A13 Plon e la galleria di Saxen.
Dall'inizio dei lavori inerenti il lotto preliminare V54

"raccordo ferroviario Wolf" e presumibilmente fino alla
primavera del 2017 I'accesso alla galleria di Saxen rientra
nella sfera di responsabilitd (cantiere) dell'impresa
esecutrice del lotto lavori Wolf Il (affidatario terzo di BBT
SE). BBT SE ovvero la sua rappresentanza impartira le
istruzioni di sicurezza del caso per l'utilizzo di tale
accesso.

Le disposizioni oggetto di tali istruzioni sono da
osservarsi.

Dopo il ritiro dellimpresa esecutrice die lavori del Lotto
Wolf Il, la responsabilita per I'accesso alla galleria Saxe e
a tutte le altre strade di cantiere si trasmette all'affidatario
del presente incarico.

14.2 GIORNATA DELL’ACQUA:

Si fa notare che durante tutto il periodo dei lavori potra
avere luogo trimestralmente una “Giornata dell’acqua”
con la partecipazione dell’Autorita di vigilanza sulle
risorse idriche e dei suoi esperti, a discrezione
dell'autorita. Nellambito di questa riunione avra luogo
anche un sopralluogo in cantiere con tutte le parti
coinvolte.

14.3 AUTORIZZAZIONI ECCEZIONALI/
APPROVAZIONI Al SENSI DEL PAR. 21, PAR.
26 E PAR. 28 DELLA LEGGE AUSTRIACA
SULLE STRADE FEDERALI BSTG 1971 O Al
SENSI DEL PAR. 5 DELLA LEGGE TIROLESE
SULLE STRADE TSTG 1989

I Committente acquisisce l'autorizzazione eccezionale
dal divieto di costruzione ai sensi del par. 21 BStG 1971
(costruzioni nell’area vietata alla costruzione di strade
federali), 'autorizzazione per entrate ed uscite stradali ai
sensi del par. 26 nonché [lautorizzazione all'utilizzo
eccezionale di strade federali (par. 28 BStG 1971) ovvero
un’approvazione eventualmente necessaria ai sensi del
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14.4 BEWILLIGUNGEN FUR ARBEITEN AUF UND
NEBEN DER STRASSE GEM. 8§90 STVO

Der AN erwirkt allfallig erforderliche Bewilligungen geméan
890 Strassenverkehrsordnung und erstellt auch die dafir
notwendigen Unterlagen. Rechtzeitig vor Baubeginn sind
die Arbeiten beim Strassenverwalter anzuzeigen.

145 BEWEISSICHERUNGSMASSNAHMEN

In samtliche der unten angefiihrten
Beweissicherungsunterlagen bzw. Berichte kann wahrend
der Vertragsabwicklung Einsicht genommen werden.
Sollten wahrend und nach den BaumaRnahmen
Schadensmeldungen an fremden Anlagen eingehen, so
dient diese Beweissicherung zur Verifizierung und
Ursachenfeststellung der Schaden.

14.5.1 Boden

Fur die vom AG beigestellten, landwirtschaftlich genutzten
Flachen wurde vom AG eine Beweissicherungsaufnahme
bezuglich des Bodenzustands und -aufbaus durchgefihrt.

14.5.2 Gebaude, Verkehrswege,
Energieversorgungsanlagen sowie zugehdrige
und sonstige unterirdische Anlagen

Vom AG wurden Gebaude und Kanale, sowie zugehorige
und sonstige unterirdische Anlagen, die sich im
Einflussbereich der BaumalRnahmen der BBT SE befinden,
vor Beginn der Bauarbeiten beweisgesichert.

In den Berichten der Beweissicherung kann auf Anfrage
Einsicht genommen werden.

Die benutzten Verkehrswege miissen vom AN selbst
beweisgesichert werden.

Der Beweissicherungsumfang richtet sich im Wesentlichen
nach den zu erwartenden Erschitterungsemissionen und
Setzungen des eingesetzten Bauverfahrens, nach den
Baugrundgegebenheiten sowie nach der
Schutzbedurftigkeit der Gebéaude (Baudenkmal,
Wohngebaude, etc).

par. 5 TStG 1989.

14.4 AUTORIZZAZIONI PER LAVORI SULLA
STRADA E VICINO ALLA STESSA Al SENSI
DELL'ART. 90 STVO

L’affidatario ottiene le autorizzazioni necessarie ai sensi
dellart. 90 del Codice Stradale ed elabora anche la
documentazione necessaria. Tempestivamente prima
dellavvio dei lavori, questi ultimi dovranno essere
comunicati al gestore della rete stradale.

14.5 INTERVENTI DI MONITORAGGIO

La documentazione relativa ai monitoraggi potra essere
presa in visione durante la fase di esecuzione del
contratto.

Qualora durante e dopo i lavori dovessero pervenire
segnalazioni di danni a impianti di terzi, il monitoraggio di
cui sopra serve per verificare i danni e determinarne i
motivi.

14.5.1 Suolo

Per le superfici ad uso agricolo messe a disposizione dal
Committente & stato eseguito, a cura del Committente, un
rilevamento sullo stato e la composizione del suolo.

14.5.2 Edifici, vie di trasporto, impianti di
approvvigionamento dell’energia nonché
impianti annessi e altri impianti sotterranei

Il committente ha monitorato gli edifici, i canali e gli
impianti sotterranei collegati e non, che si trovano
nellarea impattata dai lavori di costruzione di BBT SE,
prima dell'avvio dei lavori.

Su richiesta & possibile prendere visione delle relazioni
del monitoraggio.

La viabilita utilizzata deve essere monitorata dall'impresa
esecutrice stessa.

I volume delle attivita di monitoraggio si basa
principalmente sulle vibrazioni emesse e i cedimenti
attesi come effetto del processo costruttivo impiegato,
secondo le condizioni dell’area edificabile e secondo la
necessita di protezione degli edifici (monumenti
architettonici, caseggiati ecc.).
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14.5.3 Quellen, Grundwasserbrunnen und
Grundwasserpegel

Quell- und Grundwassermessungen werden im Bereich
des Bauloses von einem Dienstleister des AG
durchgefihrt. Die Messdaten werden dem AN auf Anfrage
zur Verflgung gestellt.

14.5.4 Luft und Staub

Der AG fihrt an folgenden Bereichen baubegleitende
Immissionsmessungen durch:
e Steinach am Brenner-Saxen,
Baustelle Wolf
e Steinach am Brenner-Siegreith, Uberwachung
Baustelle Padastertal
Die Beurteilungen der Luftimmissionen wahrend der
Bauphase:
PM 10 (Feinstaub): Ab einem Schwellwert von 300
pg/m3  wird der AN alarmiert, es missen die
vorgeschriebenen MafRRnahmen umgesetzt werden. Ab
einem Wert von 400 pg/m3 wird die Behérde informiert.
NO2: momentan ist kein Schwellenwert fir die Alarmierung
vorgesehen, sollten die Werte aber im Laufe der Bauzeit
Uberdurchschnittlich ansteigen, so wird auch hier ein
Frihwarnsystem installiert.

Uberwachung

Der AN hat dafir Sorge =zu tragen, dass die
vorgeschriebenen Grenzwerte eingehalten werden, bzw.
Uberschreitung  der  Grenzwerte
vorgeschriebenen Maf3hahmen umgesetzt werden.

Neben den in den Bescheiden und Auflagen
vorgeschriebenen MafRnahmen ist folgende Vorschreibung
jedenfalls einzuhalten:

Samtliche LKWs missen dem Euro 5 Standard
entsprechen und mit Partikelfilter ausgestattet sein, alle
Baumaschinen missen mit Partikelfilter und SCR-
Reaktoren ausgestattet sein (siehe dazu auch Punkt 14.1,
Absatz 1 des ggst. Teiles).

dass die bei

14.5.5 Larm und Baularm

Wahrend  der  Bauarbeiten werden vom AG
Larmmessungen gem. Bescheidsauflagen bzw. Erfordernis
durchgefiihrt. Die Messdaten werden dem AN zur

Verfligung gestellt.

14.5.3 Sorgenti, pozzi di acque di falda e livello
dell’acqua di falda

Nell'area del lotto, un prestatore di servizi incaricato dal
Committente effettuera misurazioni delle acque di
sorgente e di falda. | dati delle misurazioni saranno messi
a disposizione dell’Affidatario su richiesta.

14.5.4 Aria e polveri

I Committente esegue nelle seguenti aree misurazioni
delle immissioni in corso d’opera:
e Steinach am Brenner-Saxen, monitoraggio del
cantiere di Wolf
e Steinach am Brenner-Siegreith, monitoraggio del
cantiere di Padastertal
La valutazione delle emissioni durante la fase costruttiva:

per le PM 10 (polveri sottili), a partire da un valore di
soglia di 300 pg/m3 si avvisera I'Affidatario e sara
necessario implementare le misure prescritte. A partire da
400 pg/m3 si avviseranno le autorita.

Per quanto concerne il biossido di azoto, al momento non
e previsto alcun valore di allarme, tuttavia se i valori
dovessero aumentare durante la fase costruttiva in
maniera superiore alla media si provvedera anche qui ad
installare un sistema di allarme precoce.

L’Affidatario dovra aver cura che i valori limite previsti
siano rispettati e che, in caso di superamento dei valori di
soglia, siano implementate le misure prescritte.

Oltre alle misure richieste dai decreti e dalle prescrizioni,
va osservata in ogni caso la seguente disposizione
prescrittiva:

Tutti i mezzi pesanti devono essere conformi allo
standard Euro 5 ed essere provvisti di filtri antiparticolari;
tutti i macchinari da cantiere devono essere provvisti di
filtro antiparticolato e di catalizzatore (cfr punto 14.1,
primo paragrafo della presente sezione).

14.5.5 Emissioni acustiche e rumore da costruzione

Durante i lavori il Committente effettuera rilevamenti delle
emissioni acustiche secondo quanto previsto dalle
prescrizioni del decreto o secondo necessita. | dati dei
rilevamenti saranno messi a disposizione dell’Affidatario.
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Der AG fuhrt zumindest an folgenden Bereichen
baubegleitende La&rmmessungen durch:
e Steinach am Brenner, Saxen 28-Uberwachung
Baustelle Wolf
e Steinach am Brenner, Wolf 32a-Uberwachung
Baustelle Wolf
e Steinach am Brenner, Siegreith 17-Uberwachung
Baustelle Padastertal und Transportwege

e  Steinach am Brenner, Siegreith 15-Uberwachung
Baustelle Padastertal und Transportwege

Die Beurteilung der Larmimmissionen wahrend der
Bauphase richtet sich nach der OAL-Richtlinie Nr. 3 Blatt 1
(2008). Es gelten die darin festgelegten Grenzwerte, wobei
bei der Beurteilung aufgrund der langen Zeitdauer der
Baumalinahme die Baustelle als Anlage bewertet wird.

Der AG flhrt im Bereich der Baustelle Wolf / Padastertal
folgende Baulogistik-Kontrollen durch:

Kontrolle der Daten aller eingesetzter Maschinen und
Geréate: 1 mal pro pro Baustelle und Jahr oder wenn die
Immissionsmessungen eine erhebliche Wahrscheinlichkeit
einer Grenzwertlberschreitung erkennen lassen.
Typenkontrolle anhand von Baustellenbegehungen :2 mal
pro Baustelle und Jahr oder wenn die
Immissionsmessungen eine erhebliche Wahrscheinlichkeit
einer Grenzwertlberschreitung erkennen lassen.

Kontrolle der Einsatzzeiten fir besonders larmintensive
Arbeitsprozesse: 3 Begehungen pro Baustelle und Jahr
oder wenn die Immissionsmessungen eine erhebliche
Wahrscheinlichkeit einer Grenzwertliberschreitung
erkennen lassen.

Der AN hat dafir Sorge =zu tragen, dass die
vorgeschriebenen Grenzwerte eingehalten werden, bzw.
dass die bei Uberschreitung der Grenzwerte
vorgeschriebenen Maf3hahmen umgesetzt werden.

14.5.6 Vom AN zu Ubergebende
Beweissicherungsunterlagen

Folgende Beweissicherungsaufnahmen sind vom AN in
Abstimmung mit dem AG durchzufihren und umgehend
dem AG vorzulegen:

I Committente effettuera i rilevamenti delle emissioni
acustiche in corso d’opera almeno nelle seguenti aree:
e Steinach am Brenner, Saxen 28 — monitoraggio
del cantiere di Wolf
e Steinach am Brenner, Wolf 32a - monitoraggio
del cantiere di Wolf
e Steinach am Brenner, Siegreith 17 -
monitoraggio del cantiere di Padastertal e delle
vie di trasporto
e Steinach am Brenner, Siegreith 15 -
monitoraggio del cantiere di Padastertal e delle
vie di trasporto
La valutazione delle immissioni acustiche durante la fase
di costruzione si basa sulla direttiva dell’lOAL n. 3 foglio 1
(2008). Valgono i valori di soglia ivi indicati, tenendo
conto, nella valutazione, che, a causa della durata
dellintervento costruttivo, il cantiere sara considerato
come impianto.
Il committente esegue i seguenti controlli di logistica di
cantiere nell’area del cantiere Wolf / Padastertal:

Controllo dei dati di tutte le macchine e di tutti gli
apparecchi impiegati: una volta per cantiere e anno
oppure qualora le misurazioni lascino trasparire una
grande probabilita di un superamento dei limiti.

Controllo tipo in base a sopralluoghi di cantiere: 2 volte
per cantiere e anno

Controllo dei tempi di impiego per processi lavorativi
particolarmente rumorosi: 3 sopralluoghi per cantiere e
anno oppure qualora le misurazioni lascino trasparire una
grande probabilita di un superamento dei limiti.

L’affidatario dovra aver cura che i valori limite previsti
siano rispettati e che, in caso di superamento dei valori di
soglia, siano implementate le misure prescritte.

14.5.6 Documentazione di monitoraggio che

I’ Affidatario deve consegnare

L’Affidatario deve effettuare, in accordo con il
Committente, i seguenti rilevamenti e presentarli
immediatamente al Committente:
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e Nordliche Sillbriicke (welche ist das?)
e  Orografisch rechtes Sillufer im Baubereich Vorlos V54

e Gemeinsam zu benutzende Baustrasse (ehemalige
Trasse der Landesstale B182) bis zur nérdlichen
Einmindung in die Landesstrasse B182

15 TERMINVERFOLGUNG

Angesichts des dem Angebot beigefiigten Bauzeitplan zum
Kriterium B ,Reduktion Bauzeit® (sieche Teil A, Punkt 6), hat
der AN Folgendes zu betrachten.

Der dem Angebot zugrundeliegende Angebotsbauzeitplan
wird  Vertragsinhalt. Die Vertragsstrafen fur den
ponalisierten Zwischentermin 3 und den ponalisierten
Endtermin gemaf Punkt 16 ,Vertragsstrafe* werden auf die
Termine des Angebotsbauzeitplans des AN angewendet.

Basis fur die Terminverfolgung ist der vertraglich
vereinbarte Leistungsplan, dargestellt als Bauzeitplan, mit
dem darin ausgewiesenen kritischen Weg.

Jede einvernehmliche Anderung des vertraglich
vereinbarten Leistungsplans ist als fortgeschriebener
Leistungsplan definiert.

Im Zuge der Bauausfuhrung ist dreimonatlich vom AN der
aktuelle IST-Zustand des Leistungsplans auszuarbeiten
und darzustellen. Dabei ist mindestens ein dem vertraglich
vereinbarten Leistungsplan entsprechender
Detaillierungsgrad einzuhalten. Vertraglich vereinbarte
Zwischentermine und der Fertigstellungstermin  sind
ebenfalls darzustellen.

Abweichungen gegeniiber dem vertraglich vereinbarten
oder fortgeschriebenen Leistungsplan sind schriftlich zu
begriinden und es ist ein Vorschlag auszuarbeiten, wie die
vertraglich vereinbarten Termine trotz der aufgetretenen
Abweichungen im Leistungsplan eingehalten werden
kénnen. Zudem ist der bisherige Bauablauf bis zu diesem
Zeitpunkt und der
auszufihrenden Arbeiten (unter Beriicksichtigung obigen
Vorschlags) darzustellen.

Leistungsplan fur die noch

e ponte settentrionale sul Sill

e destra orografica della sponda del Sill nell’area di
costruzione del lotto preliminare V54

e strada di cantiere ad utilizzo comune (vecchio
tracciato della strada del Land B182) fino all'imbocco
settentrionale nella strada provinciale B182

15 RINTRACCIABILITA DELLE
SCADENZE

Sulla scorta di quanto esposto nella relazione allegata
allofferta per il criterio B “Riduzione del tempo di
esecuzione dei lavori” (cft. Sezione A, punto 6),
I'affidatario dovra osservare quanto segue.

Il programma lavori elaborato e consegnato con l'offerta &
parte del contratto. Le penalitd contrattuali vengono
applicate per il termine penalizzato intermedio 3 e per |l
termine penalizzato finale secondo quanto previsto al
punto 16 “Penalita contrattuale” sui termini del
programma lavori consegnato con [l'offerta da parte
dell'affidatario.

La base per la tracciabilita delle scadenze & Ila
programmazione delle prestazioni concordata per
contratto, rappresentata come cronoprogramma dei lavori
con il percorso critico ivi indicato.

Ogni modifica concordata della programmazione delle
prestazioni sancita per contratto & definita come
programma prestazioni aggiornato.

Nell’ambito dell’esecuzione del lavoro, I'Affidatario deve
elaborare e presentare trimestralmente lo stato reale
aggiornato della programmazione delle prestazioni. Qui
deve essere mantenuto almeno un grado di dettaglio
conforme al programma concordato per contratto. Anche
le date intermedie concordate per contratto e la data di
completamento devono essere rappresentate.

Le deroghe rispetto alla programmazione delle
prestazioni concordata per contratto o aggiornata devono
essere motivate per iscritto e deve essere elaborata una
proposta su come possano essere mantenute le
scadenze concordate per contratto nonostante le deroghe
sopravvenute nella programmazione delle prestazioni.
Deve inoltre essere rappresentato lo svolgimento dei
lavori fino a quel momento e il progamma per i lavori
ancora da eseguire (tenendo in considerazione la
proposta suddetta).
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Die geforderten Unterlagen sind vom AN mit der
entsprechenden Teilrechnung zu Ubergeben. Ein Fehlen
dieser Unterlagen bedingt eine mangelhafte
Rechnungslegung.

16 VERTRAGSSTRAFE

Abweichend zu Art. 18, Pkt. (1) im Teil B "Allgemeine
Vertragsbestimmungen fir die Bauauftrage" gelten bei
unbegriindeten oder unzureichend begrindetem Verzug
des Auftragnehmers nachfolgende Vertragsstrafen als
festgelegt: (siehe auch Teil F)

e Ponalisierter Zwischentermin 1: Beginn mit den
Bohrpfahlarbeiten am 13.08.2016:

Tagessatz von € 5.000,- (eintausend Euro pro
angefangenem Kalendertag))

e Ponalisierter Zwischentermin 2: Abschluss der
Bohrpfahlarbeiten am 24.11.2016:

Tagessatz von € 1.500,- (eintausendfiinfhundert Euro
pro angefangenem Kalendertag))

e Ponalisierter Zwischentermin 3: Abschluss der
Arbeiten im Abflussbereich der Sill (inkl. Rickbau
des Bohrplanums/Baustrasse am rechten Sillufer)
am XX XX XXXX (30.04.2017 gem.
Ausschreibungsbauzeitplan):

Tagessatz von € 10.000,- (zehntausend Euro pro
angefangenem Kalendertag))

e Ponalisierter Endtermin: Bauende am XX.XX.XXXX
(25.10.2017 gem. Ausschreibungsbauzeitplan)::

Tagessatz von € 5.000,- (funftausend Euro pro
angefangenem Kalendertag))

Der Nachweis eines Schadens ist nicht erforderlich.
Dariber hinausgehende Schadenersatzanspriche der
BBT SE bleiben unberihrt.

La documentazione richiesta deve essere consegnata
dallAffidatario con la relativa fattura parziale. In
mancanza di questi documenti la fatturazione sara da
considerarsi non conforme.

16 PENALITA CONTRATTUALE

In deroga all’art. 18 punto (1) della sezione B “Condizioni
generali di contratto per contratti di lavori” si stabiliscono
le seguenti penalita contrattuali in caso di ritardo infondato
o insufficientemente fondato da parte dell’affidatario (vedi
anche la sezione F)

e termine intermedio 1 soggetto a penalita: avvio
lavori per la realizzazione dei pali trivellati in data
13/08/2016:

tariffa giornaliera di € 5.000,- (mille euro per ogni
giorno di calendario)

e termine intermedio 2 soggetto a penalita:
ultimazione lavori per pali trivellati in data
24/11/2016:

tariffa giornaliera di € 1.500,- (millecinquecento euro
per ogni giorno di calendario)

e termine intermedio 3 soggetto a penalita:
ultimazione dei lavori nella zona di deflusso del
Sill  (compreso
perforazione / strada di cantiere in destra
orografica del torrente Sill) in data XX.XX.XXXX
(30/04/2017 programma lavori
consegnato con l'offerta):

rimozione del piano di

secondo il

Tariffa giornaliera € 10.000,- (diecimila euro per ogni
giorno di calendario)

e scadenza finale soggetta a penalita: Conclusione
dei lavori in data xx.xx.xxxx (25/10/2017 secondo
il programma lavori consegnato con l'offerta):

tariffa giornaliera di € 5.000,- (cinquemila euro per
ogni giorno di calendario )

Non & necessaria l'attestazione di un danno. Cid non
pregiudica il diritto di BBT SE al risarcimento
dell’'eventuale ulteriore danno subito.
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17 SCHLUSSBESTIMMUNGEN

17.1 MAUTGEBUHREN

Gemaf Verordnung BGBI Il Nr 568/2003 iVm § 31 Abs 1
des BundesstralBen-Mautgesetzes 2002 wird ab
01.01.2004 eine fahrleistungsabhangige Maut eingehoben.
Der AN hat alle ihm hieraus allenfalls anfallenden Kosten
und Abgaben zu entrichten. Diese Kosten und Abgaben
werden vom AG nicht gesondert vergutet.

Fir die befristeten ,Zu- und Abfahrten” gilt Teil B Abschnitt
3.1.3 der Mautordnung fiir die Autobahnen und
Schnellstraken Osterreichs.

18 KOMMUNALSTEUER

Die Ubereinkunft zwischen den Gemeinden zur
gemeinsamen Einhebung der Kommunalsteuer nach dem
Kommunalsteuergesetz 1993 gilt nicht fur dieses
Vorhaben. Erhebungsberechtigt ist die Marktgemeinde
Steinach am Brenner, der gegeniber die Erklarung
abzugeben und die Abgabe zu entrichten ist.

19 ERFULLUNGSORT

Erfullungsort aufgrund dieses Vertrages ist die Gemeinde
6150 Steinach - Osterreich.

20 GELTENDE NORMEN, GESETZE UND
REGELUNGEN

20.1 VORBEMERKUNGEN

Der Auftragnehmer muss die Tatigkeiten unter Beachtung
der geltenden Gesetze und Normen , der fur das
Vorhaben erteilten behdrdlichen Genehmigungen sowie
der Anordnungen der ortlichen Bauaufsicht (OBA)
durchfiihren.

Den technischen  Produktspezifikationen in  den
Osterreichischen bzw. deutschen Normen sind die
entsprechenden Euro-Normen bzw. bei  zugelassenen

Normen eines Mitgliedstaates der EU, des WWR oder der

17 DISPOSIZIONI FINALI

17.1 PEDAGGI AUTOSTRADALI

In base al regolamento della Gazzetta ufficiale della
Repubblica d’Austria Il n. 568/2003 in combinato disposto
con lart. 31 comma 1 della Legge sui Pedaggi delle
Strade Statali 2002, a decorrere dal 01-01-2004 viene
riscosso un pedaggio in base al chilometraggio percorso.
L’Affidatario dovra pagare tutti i costi e tributi a lui
eventualmente risultanti che non gli verranno rimborsati
separatamente dal Committente.

Per le “entrate e uscite” a tempo determinato si applica il
capitolo 3.1.3 della sezione B del regolamento sui
pedaggi per le autostrade e superstrade austriache.

18 IMPOSTA COMUNALE

L'accordo stipulato tra i Comuni per I'abolizione comune
delle imposte comunali regolate nella Legge sulle imposte
comunali 1993 non trova applicazione per il presente
affidamento. Il Comune di Steinach am Brenner é
autorizzato all'abolizione delle imposte. A tale Comune va
presentata la relativa dichiarazione e pagata la tassa.

19 LUOGO DI ESECUZIONE DELLE
PRESTAZIONI

Luogo di esecuzione delle prestazioni di cui al presente
contratto € il comune di 6150 Steinach - Austria.

20 NORMATIVE, LEGISLATURE E
REGOLAMENTAZIONI IN VIGORE

20.1 PREMESSE

L’Affidatario dovra eseguire le attivita in ottemperanza
alle leggi e alle norme in vigore, le autorizzazioni
amministrative rilasciate per il progetto e in conformita
agli ordini che saranno impartiti dalla Direzione Lavori
(DL).

Si puo derogare dalle specifiche tecniche delle norme
austriache o tedesche se il prodotto € comunque
conforme alle corrispondenti norme europee o se uno
Stato membro della UE, della WWR o della
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schweizerischen Eigenossenschaft gleichgestellt, wenn
die  Gleichwertigkeit ~des  Produktes und des
Prufungsverfahrens sichergestellt ist. Der Nachweis der
Gleichwertigkeit ist vom Auftragnehmer auf dessen Kosten
rechtzeitig vor Leistungsausfihrung zu fuhren. Die
Gleichwertigkeit muss vor Verwendungen des Produkts
von der OBA bestétigt werden.

20.2 NORMEN UND SONSTIGE VERWEISE

Fur die Ausfilhrung gelten die einschlagigen ONORMEN,
RVS und RVE Richtlinien und Vorschriften sowie OBB
Richtlinien in der jeweils giiltigen Ausgabe, sofern in den
gegenstandlichen Vertragsbestimmungen nichts
Gegenteiliges festgelegt wird.

Insbesondere sind folgende Regelwerke inkl. der darin
genannten Normen und Spezifikationen zZu
beriicksichtigen:

20.2.1 Bauarbeiten obertage

RVS

Es gelten alle RVS (Richtlinien und Vorschriften fur das
StralRenwesen).

Es wird darauf hingewiesen, dass mit 01.03.2006 die
Osterreichische Forschungsgesellschaft StraBe — Schiene
— Verkehr (vormals dsterr. Forschungsgesellschaft StraRe
und Verkehr) die Nummerierung auf eine neue Basis
gestellt hat, wobei die organisatorische Eingliederung der
jeweiligen RVS in ein Kapitel der neu festgelegten
Kapitelgliederung erfolgt.

Die RVS-Aquivalenzlisten neue (alte) und alte (neue)
Nummer kdénnen unentgeltlich unter www.fsv.at konsultiert
werden.

RVE

Es gelten alle RVE (Richtlinien und Vorschriften fur das
Eisenbahnwesen).

ONORMEN:

Es gelten alle O-Normen in der giiltigen Fassung.
OBB-Richtlinien

Es gelten alle OBB-Richtlinien in der aktuellen Fassung.

Standardisierte Leistungsbeschreibung:
FSV-VI-002

Standardisierte
Verkehrsinfrastruktur, Version 2

Leistungsbeschreibung

Confederazione elvetica ne ha autorizzato l'uso. Tale
deroga pud essere concessa solo se e garantita
I'equivalenza delle caratteristiche del prodotto e dei
procedimenti di prova. L’Affidatario dovra fornire a sue
spese la documentazione attestante tale corrispondenza,
prima dell'esecuzione dei lavori. L'equivalenza deve
essere confermata, prima di qualsiasi utilizzo, dalla DL.

20.2 NORMATIVE ED ULTERIORI RIFERIMENTI

Per I'esecuzione, valgono le norme austriache, le direttive
RVS e RVE cosi come le prescrizioni della OBB,
nell’edizione valida, purché non contrastanti con le
disposizioni di contratto in oggetto.

In particolare, si dovranno osservare le seguenti
disposizioni normative e di legge:

20.2.1 Lavoriin superficie

RVS

Valgono tutte le direttive RVS (direttive austriache e
prescrizioni per opere stradali).

Si ricorda che in data 01.03.2006 la societa austriaca di
ricerca ,Strafle — Schiene — Verkehr* (strada — binario —
traffico, ex societa austriaca per la Ricerca sulle Strade e
sul Traffico) ha cambiato la base di numerazione,
integrando le rispettive direttive RVS in un capitolo
nell’ambito della nuova strutturazione dei capitoli.

Le liste di equivalenza delle RVS con i numeri nuovi
(vecchi) e vecchi (nuovi) possono essere scaricate
gratuitamente dal sito www.fsv.at.

RVE

Valgono tutte le direttive RVE (direttive e prescrizioni per
opere ferroviarie).

Norme austriache:
Valgono tutte le normative Austriache in vigore.

Direttive OBB:
Valgono tutte le direttive OBB in vigore.

Descrizione standardizzata delle prestazioni:
FSV-VI-002

Descrizione standardizzata delle prestazioni per le
infrastrutture di trasporto, versione 2
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Bauarbeiten obertage
e Anhénge zum Kapitel C:
Anhang C |: Prufbuch
Technische Vertragsbedingungen der RVS (Richtlinien und
Vorschriften fur das Strallenwesen)
Einschlagige technische Spezifikationen in der folgenden
Reihenfolge:
e Nationale Normen, mit denen
Normen umgesetzt werden
e  Europaische technische Zulassungen
e Gemeinsame technische Spezifikationen
e Internationale Normen und andere technische
Bezugssysteme, die von den européischen
Normungsgremien erarbeitet wurden, oder

europaische

e falls solche Normen und Spezifikationen fehlen,

nationale Normen, nationale technische
Zulassungen oder nationale technische
Spezifikationen

Anleitungen und Merkblatter der Forschungsgesellschaft
fuar das StraRenwesen im OIAV (Osterreichischer
Ingenieur- und Architekten-Verein)
Technische  Vorschreibungen von
Einbautentragern
Vorschriften des OVE (Osterreichischer Verband fiir
Elektrotechnik)
Auf die elektrotechnischen Vorschriften wird ausdrtcklich
hingewiesen, insbesondere:

e  Elektrotechnikgesetz 1992

e  Elektrotechnikverordnung 2002

e Elektromagnetische  Vertréglichkeitsverordnung

1995/ 1996
e  Elektroschutzverordnung 1995

Behdérden  bzw.

e Nullungsverordnung
e Niederspannungsgerateverordnung 1995

e  Explosionsschutzverordnung 1996

Technische Anschlussbedingungen fiir den Anschluss an
offentliche Versorgungsnetze bis 1000 V und mit
Erlauterungen der einschlagigen Vorschriften (TAEV),
herausgegeben vom Verband der Elektrizitdtsunternehmen
Osterreichs (VEO)

Fernmeldetechnische Vorschriften (FZA)

Lavori in superficie
e Allegati alla sezione C:
Allegato C I: Libretto delle verifiche
Condizioni tecnico-contrattuali RVS (direttive austriache e
prescrizioni per opere stradali)
Specifiche tecniche nell’ordine seguente:

e Norme nazionali, con Ile quali
implementate le norme europee

e Concessioni tecniche europee

e Specifiche tecniche generali

e Norme internazionali ed altri sistemi tecnici di
riferimento elaborati dagli organi normativi
europei,
oppure

e in caso di assenza di norme e specifiche simili,
norme nazionali, concessioni tecniche nazionali
o specifiche tecniche nazionali

vengono

Istruzioni e circolari della societa di ricerca per la viabilita
stradale dellOIAV (OIAV = Associazione Ingegneri e
Architetti Austriaca).
Prescrizioni tecniche da parte, rispettivamente, di autorita
e fornitori di servizi.
Prescrizioni del’lOVE (OVE = Unione Austriaca per
I'Elettrotecnica).
Si rimanda esplicitamente alle
sull'elettrotecnica ed in particolare:
e Legge sull’elettrotecnica (ETG) 1992
e Regolamento sull’elettrotecnica (ETV) 2002
e Regolamento sulla compatibilita
elettromagnetica (EMVV) 1995/1996
e Regolamento sulla sicurezza elettrica (ESV)
1995
e Regolamento sulla messa a terra
e Regolamento sugli apparecchi elettrici a bassa
tensione (NSpGV) 1995
e Regolamento sulla prevenzione delle esplosioni
(ExVO) 1996
Le disposizioni tecniche per il collegamento alle reti
elettriche pubbliche con tensione non superiore a 1000 V
e le note spiegative di tali prescrizioni (TAEV) redatte
dalla VEO (Verband der
Osterreichs, Associazione austriaca imprese elettriche)
Le prescrizioni tecniche per le telecomunicazioni del FZA

disposizioni

Elektrizitatsunternehmen
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e

Technische Richtlinien vorbeugender Brandschutz (TRVB),
herausgegeben von der Priifstelle fiir Brandschutztechnik
des Osterreichischen Bundesfeuerwehrverbandes GesmbH
(PBST)
Vorschriften  der
Kommission (IEC)
BGV A 8 (vormals VBG 125), Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz,
Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU)

Internationalen  Elektrotechnischen

20.3 LISTE DER HERAUSGEBER UND ADRESSEN

ON

Osterreichisches Normungsinstitut (ON)
HeinestralBe 38

A-1020 Wien

Internet: www.on-norm.at
BMVIT
Bundesministerium  fur
Technologie
Radetzkystrafie 2
A-1030 Wien

Internet: www.bmvit.gv.at
CEN

Europaisches Normungsinstitut
European Committee for Standardization
Avenue Marnix 17

B-1000 Brussels

Internet: www.cen.eu

DIN

Deutsches Institut flir Normung e. V.
Burggrafenstralle 6

D-10787 Berlin

Internet: www.din.de

ISO

Internationales Normungsinstitut
International Organization for
Standardization

Verkehr, Innovation  und

1, ch. de la Voie-Creuse
Case postale 56
CH-1211 Geneva 20
Internet: www.iso.org
FSV

(= Fernmeldetechnisches Zentralamt, Ufficio Centrale per
le Telecomunicazioni)

Le direttive tecniche per la protezione preventiva
antincendio (TRVB), redatte dall'organo di controllo per la
tecnica di protezione antincendio della PBST (Unione
Federale Austriaca dei Vigili del Fuoco)

Le prescrizioni della IEC (Commissione Internazionale
per I'Elettrotecnica)

BGV A8 (ex VBG 125), segnaletica di sicurezza e
antincendio sui luoghi di lavoro, sorveglianza e
assicurazione degli infortuni sul lavoro nel settore edile
(BG BAU)

20.3 LISTA ED INDIRIZZI DI ISTITUTI ED ENTI

ON

Osterreichisches Normungsinstitut (ON)
HeinestraBe 38

A-1020 Wien

Internet: www.on-norm.at
BMVIT
Bundesministerium  fur
Technologie
Radetzkystralie 2
A-1030 Wien

Internet: www.bmvit.gv.at
CEN

Europdaisches Normungsinstitut
European Committee for Standardization
Avenue Marnix 17

B-1000 Brussels

Internet: www.cen.eu

DIN

Deutsches Institut fir Normung e. V.
Burggrafenstralle 6

D-10787 Berlin

Internet: www.din.de

ISO

Internationales Normungsinstitut
International Organization for
Standardization

Verkehr, Innovation und

1, ch. de la Voie-Creuse
Case postale 56
CH-1211 Geneva 20
Internet: www.iso.org
FSV
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B/I

Osterreichische Forschungsgesellschaft
StralRe — Schien — Verkehr

Karlsgasse 5

A-1040 Wien

Internet: www.fsv.at

VIBO
Vereinigung
Osterreichs
Schwarzenbergplatz 4

A-1031 Wien

Internet: www.viboe.at

oBvV

Osterreichische Bautechnik Vereinigung (OBV)
Karlsgasse 5

A-1040 Wien

Internet: www.bautechnik.pro

OlAV

Osterreichischer  Ingenieur-  und
Eschenbachgasse 9

A-1010 Wien

Internet: www.oiav.at

OVE

Osterreichischer Verband fiir Elektrotechnik
Eschenbachgasse 9

A-1010 Wien

Internet: www.ove.at

VEO

Verband  der
Brahmsplatz 3
Postfach 123
A-1041 Wien
Internet: www.veoe.at

IEC

International Electrotechnical Commission

3, rue de Varembé

p.o. Box 131

CH-1211 Geneva 20

Internet: www.iec.ch

PBST

Prufstelle fir Brandschutztechnik des 6sterreichischen
Bundesfeuerwehrverbandes GesmbH
Siebenbrunnengasse 21

A-1050 Wien

Internet: www.pruefstelle.at

OBB

Industrieller Bauunternehmungen

Architekten-Verein

Elektrizitatsunternehmen Osterreichs

Osterreichische Forschungsgesellschaft
Stral3e — Schien — Verkehr
Karlsgasse 5

A-1040 Wien

Internet: www.fsv.at

VIBO

Vereinigung Industrieller Bauunternehmungen

Osterreichs

Schwarzenbergplatz 4

A-1031 Wien

Internet: www.viboe.at

OBV

Osterreichische Bautechnik Vereinigung (OBV)
Karlsgasse 5

A-1040 Wien

Internet: www.bautechnik.pro

OIAV

Osterreichischer  Ingenieur- und  Architekten-Verein
Eschenbachgasse 9

A-1010 Wien

Internet: www.oiav.at

OVE

Osterreichischer Verband fiir Elektrotechnik
Eschenbachgasse 9

A-1010 Wien

Internet: www.ove.at

VEO

Verband der Elektrizitatsunternehmen Osterreichs
Brahmsplatz 3

Postfach 123

A-1041 Wien

Internet: www.veoe.at

IEC

International Electrotechnical Commission

3, rue de Varembé

p.o. Box 131

CH-1211 Geneva 20

Internet: www.iec.ch

PBST

Prufstelle fur Brandschutztechnik des dsterreichischen
Bundesfeuerwehrverbandes GesmbH
Siebenbrunnengasse 21

A-1050 Wien

Internet: www.pruefstelle.at

OBB
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OBB-Infrastruktur AG

Praterstern 3

A-1020 Wien

Internet: www. www.oebb.at/infrastruktur/de/).

OBB-Infrastruktur AG
Praterstern 3
A-1020 Wien

Internet: www. www.oebb.at/infrastruktur/de/).
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