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LEISTUNGSBESCHREIBUNG
DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE

1 VORBEMERKUNGEN

11 ALLGEMEINES

Der Brenner Basistunnel ist mit einer Ladnge von knapp Uber
55 km das Kernelement des Eisenbahnkorridors Miinchen-
Verona. Dieser ist gemaR der Entscheidung Nr.
884/2004/EG des Europaischen Parlaments und des Rates
vom 29. April 2004 als TEN — Achse Nummer 1 Berlin-

Verona / Mailand-Bologna-Neapel-Messina-Palermo
Bestandteil der Eisenbahnverbindungen fir Nord-Sid-
Verkehr.

Die zu erbringenden Leistungen beschranken sich auf das
Osterreichische Projektgebiet auf die Baubereiche Tulfes,
Ampass, Innsbruck, Ahrental und Steinach.

Aufbauend auf den Ergebnissen der UVP und des EB-
Verfahrens und des teilkonzentrierten Verfahrens des
Landes Tirol sind in oben beschriebenen Bereichen
Immissionsmessungen wahrend der Bauphasen
durchzufiihren.

Die far die wesentlichen

Projektbereiche sind:

Immissionsmessungen

Baubereich Tulfes

Der zweigleisige Umfahrungstunnel Innsbruck entspricht den
heute gliltigen Sicherheitsstandards nicht mehr, deshalb wird
ein parallel verlaufender Rettungsstollen zum
Umfahrungstunnel errichtet, der alle 333m die beiden Tunnel
Uber Fluchtquerschlage verbindet.

Der Rettungsstollen beginnt beim Portal in Tulfes, dort
befindet sich direkt an der A12 die
Baustelleneinrichtungsflache.

Baubereich/Deponie Ampass

Der oben beschrieben Rettungstunnel wird auch vom

Fensterstollen Ampass Richtung Tulfes vorgetrieben.

Im Projektgebiet Ampass befindet sich, ebenfalls direkt an
der A12, die Baustelleneinrichtungsflache sowie die beiden
Deponien Ampass Nord und Sud.

Baubereich Innsbruck Bahnhof/Sillschlucht

Dieses Baulos beinhaltet die Herstellung des BBT von den
Portalen in der Sillschlucht bis zum Hauptbahnhof.

1 PREMESSE

11 ASPETTI GENERALI

La Galleria di base del Brennero si sviluppa per una
lunghezza poco superiore ai 55 Km e costituisce la parte
centrale del corridoio ferroviario Monaco di Baviera -
Verona. Tale tratta € inserita nel collegamento ferroviario
Nord-Sud denominato TEN — Asse n. 1 Berlino-Verona /
Milano-Bologna-Napoli-Messina-Palermo,  previsto  dalla
decisione n. 0884/2004/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2004.

Le prestazioni da eseguire si limitano all'area di progetto
situata in territorio austriaco, cioé alle aree di lavoro di
Tulfes, Ampass, Innsbruck, Ahrental e Steinach.

In considerazione dei risultati della VIA, della procedura ai
sensi del diritto ferroviario e della procedura parzialmente
unificata del Land Tirolo,nelle aree sopra descritte vanno
eseguite misurazioni delle immissioni durante i lavori.

Le aree di progetto rilevanti delle

immissioni sono:

per le misurazioni

Area dei lavori Tulfes

La galleria della circonvallazione di Innsbruck a doppio
binario non soddisfa piu gli standard di sicurezza in vigore;
per questa ragione viene costruito un cunicolo di soccorso
parallelo alla galleria di circonvallazione che ogni 333 m
collega le gallerie attraverso cunicoli trasversali di fuga.

Il cunicolo di soccorso parte dal portale di Tulfes, I'area di
cantierizzazione € ubicata in fregio all’autostrada A12.

Area dei lavori/deposito Ampass

Il cunicolo di soccorso di cui sopra viene scavato anche dalla
finestra di Ampass in direzione di Tulfes.

Nell'area di progetto Ampass, sempre in fregio all’autostrada
A12, sono ubicati sia I'area di cantierizzazione che i due
depositi Ampass Nord e Sud.

Area dei lavori stazione di Innsbruck/gola del torrente
Sill

Questo lotto lavori prevede la costruzione della Galleria di
Base del Brennero dai portali nella gola del torrente Sill fino
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Baubereich Ahrental/Deponie Ahrental

Vom Zugangstunnel Ahrental aus werden die beiden
Hauptrohren Richtung Siiden und in Richtung Norden bis
zum Bereich Sillschlucht vorgetrieben.

In Ahrental befindet sich die Baustelleineinrichtungsflache
und die Deponie Ahrental, direkt an der A13.

Baubereich Wolf und Deponie Padastertal (Steinach)

Von Wolf aus wird der Zugangstunnel Wolf, der
Erkundungsstollen in Richtung Suden (bis zur Staatsgrenze)
und Norden (bis zum Gemeindegebiet Pfons) und die beiden
Hauptrohren in Richtung Norden und Siden bis zur

Staatsgrenze hergestellt.

Die Baustelleneinrichtungsflache befindet sich in Wolf/Saxen
direkt an der B181, die Deponie Padastertal liegt am
Talanfang des Padastertales.

1.2 AUFGABENSTELLUNG

Vertragsgegenstand ist die Durchfliihrung von
kontinuierlichen Immissionsmessungen gem. den
Bescheiden zu den Genehmigungsverfahren des Projektes
BBT SE und der von der BBT SE im Bericht D0118-02391-
10 .Beweissicherungsplan® festgelegten
Immissionsmessprogramm wahrend der Bauarbeiten des
Brenner Basistunnel.

Mit der Durchfiihrung des Messprogrammes wurde 2008
begonnen und dieses muss nun fortgesetzt werden.

Unter den gegenstandlichen Immissionsmessungen wird die
Erbringung samtlicher Leistungsinhalte verstanden, die im
ggst. Teil G "Leistungsbeschreibung” beschrieben sind sowie
alle sonstigen Nebenleistungen und Aufwende, die zur
vollstdndigen Erreichung des Leistungszieles erforderlich
sind.

Die zu erbringenden Leistungen lassen sich im Wesentlichen
in folgende Tatigkeitsfelder gliedern:

e Allgemeine Aufgaben

e Einarbeitung in die bestehenden Unterlagen

alla stazione centrale di Innsbruck.
Area dei lavori/deposito Ahrental

Le due canne principali vengono scavate partendo dalla
galleria di accesso di Ahrental verso sud e verso nord fino
alla gola del torrente Sill.

Nell’Ahrental, in fregio all’autostrada A13, sono ubicati I'area
di cantierizzazione e il deposito di Ahrental.

Area dei lavori Wolf e deposito Padastertal (Steinach)

Partendo da Wolf si realizzano la galleria di accesso Wolf, il
cunicolo esplorativo in direzione sud (fino al Confine di Stato)
e nord (fino allarea comunale di Pfons) e le due canne
principali in direzione nord e sud fino al Confine di Stato.

L’area di cantiere si trova a Wolf/Saxen, in fregio alla B181, il
deposito Padastertal € ubicato all'ingresso della valle
Padastertal.

1.2 ATTIVITA OGGETTO DELL’'APPALTO

Il contratto ha per oggetto I'esecuzione di misurazioni
continue delle immissioni in ottemperanza alle delibere
concernenti le procedure di approvazione del progetto BBT
SE e al programma di misurazione delle immissioni durante i
lavori di realizzazione della Galleria di Base del Brennero,
stabilito dalla BBT SE nella relazione D0118-02391-10
“Piano di monitoraggio”.

Il programma di misurazione & stato avviato nel 2008 e deve
adesso essere proseguito.

Le prestazioni di misurazione delle immissioni in oggetto
comprendono I'esecuzione di tutte le prestazioni contenute
nella presente sezione G “Descrizione della prestazione”
nonché ogni ulteriore prestazione accessoria e attivita che si
rendesse necessaria per il raggiungimento dell’obiettivo della
prestazione.

Le prestazioni previste possono sostanzialmente essere
raggruppate nelle categorie seguenti:

e Mansioni di natura generale

e Introduzione al lavoro e familiarizzazione con la
documentazione esistente
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e Ubernahme der bestehenden Messdaten

e Beistellung von Containern
einschliellich Wartungsvertrag

und Messgeraten

o Beistellung der EDV-Ausstattung (Stationsrechner,
Messnetzzentralen, Abfragestationen)

e Betrieb und Uberwachung der Messstationen

e Betreuung der Messzentrale
Ausscheidung der Daten)

(Auswertung und

e Auswertung der Messdaten

e Verknlpfung mit Fremddaten

e Auswahl von Messorten und Erstellung von
Messkonzepten

e  Erarbeitung von baulosbezogenen
Verfahrensanweisungen hinsichtlich Staub,
Nebelbildung, etc,, samt zu ergreifender

MaRnahmen bei Uberschreitung von Schwell- und
Grenzwerten

e Dokumentation und Berichterstellung

e Teilnahme an Besprechungen und Begehungen

1.3 PERSONALLEISTUNGEN

immissionskritischen
ausgearbeiteten

Immissionsmessungen  sind in
Bereichen anhand eines
Kontrollmesskonzeptes durchzufiihren.

Weiters sind samtliche erforderliche Biroarbeiten wie z.B.
die Auswertung der Messungen, die EDV - technische
Aufbereitung der Daten, die Ausarbeitung grafischer und
tabellarischer Darstellungen, die Erstellung der geforderten
Berichte, die Teilnahme an Besprechungen, etc.
durchzufiihren. Die Ergebnisse der Messungen und die
erstellten Unterlagen sind dem AG standig sowohl digital als
auch auf Anfrage analog zur Verfiigung zu stellen.

Das fir die Messungen hauptverantwortliche Personal
besteht aus:

1) dem Gesamtleiter

2) dem Verantwortlichen fur die

e Presa in consegna dei dati di misurazione esistenti

e Messa a disposizione di container e di strumenti di
misura, compreso il contratto di manutenzione

e Messa a disposizione di attrezzatura informatica
(computer di stazione, centrali delle reti di misura,
stazioni di interrogazione)

e Esercizio e controllo delle stazioni di misura

e Gestione della centrale di misurazione (valutazione
ed eliminazione dati)

e Interpretazione dei dati di misurazione
e Collegamento con dati da terzi

e Selezione di punti di misurazione e predisposizione
di programmi di misurazione

e Predisposizione di procedure legate al lotto di
costruzione in materia di formazione di polveri e di
nebbia ecc. compresi i provvedimenti da adottare in
caso di superamento dei valori di soglia e valori
limite

e Documentazione e predisposizione di relazioni

e Partecipazione a riunioni e sopralluoghi

1.3 PRESTAZIONI DEL PERSONALE

Le misurazioni delle immissioni vanno eseguite sulla base di
un programma di misurazione di controllo nelle aree che
presentano immissioni critiche.

Inoltre vanno eseguite tutte le attivita di ufficio come p.es. la
valutazione delle misurazioni, I'elaborazione informatica dei
dati, la predisposizione di
tabellari, la redazione delle
partecipazione alle riunioni etc. | risultati delle misurazioni e
la documentazione predisposta dovranno continuamente

rappresentazioni grafiche e

relazioni richieste, la

essere messi a disposizione della committenza in formato
digitale e, su richiesta, in formato cartaceo.

Il personale responsabile delle misurazioni & costituito da:

1) il responsabile generale

2) il responsabile delle misurazioni delle immissioni
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Immissionsmessungen

Die  Anforderungen an die Qualifikation dieses
Personenkreises sind im Teil A ,Projektbezogene
Ausschreibungsgrundlagen® festgehalten. Die Dauer der
Leistungserbringung ist aus dem Teil F

ersehen.

"Termine" zu

1.4 SACHLEISTUNGEN

14.1 Kraftfahrzeuge

Die fir die Durchfihrung der Messleistungen notwendigen
Kraftfahrzeuge sind vom AN (Erbringer der Dienstleistung)
zu stellen und zu betreiben.

1.4.2 Aufwendungen zur Messnetzzentrale

Vom AN ist eine Messnetzzentrale zu betreiben. Die daflr
notwendigen Raumlichkeiten sind vom AN zu stellen.

Samtliche anfallenden Kosten fiir die Beistellung (samt
Einrichten und R&umen) sowie fir das Betreiben der
Raumlichkeiten werden mit den Einheitspreisen abgegolten.

Burogerate (EDV-Ausstattung inkl. Software, Telefonanlage,
Faxgerat, Kleinrechner, etc.), Datentrager, Messgerate,
Fotoausristung, Mobiltelefone und alle sonstigen, fiir die
ordnungsgemaRe  Durchfiihrung der unter Pkt 4
.Leistungsbeschreibung® beschriebenen Leistungen
bendtigten Materialien sind vom AN beizustellen und und zu
betreiben.

1.4.3 Betriebskosten allgemein

Samtliche Betriebskosten, die fir die Durchfiihrung der
Dienstleistungen anfallen, werden mit den Einheitspreisen
abgegolten. Die Beistellung und der Betrieb der Messgerate,
Container und sonstiger zur Erflllung der Leistung
notwendigen Einrichtungen und Gerate wie Klimaanlagen,
Kabelanschliisse, etc. sowie samtliche Vorarbeiten wie
Beschaffung der Strom  bzw. Telefonanschlusse,
Fundamente, Vereinbarungen mit dem Grundeigentiimer,
etc. sind Bestandteil des Leistungsumfanges.

Le qualificazioni richieste per questo gruppo sono indicate
nella sez. A “Capitolato speciale d’appalto”. La durata delle
prestazioni € indicata nella sez. F “Termini utili”.

1.4 PRESTAZIONI IN NATURA

1.4.1 Automezzi

Gli automezzi necessari per I'esecuzione delle misurazioni
devono essere forniti e gestiti dall’affidatario (prestatore del
servizio).

1.4.2 Oneri relativi alla centrale di misura

L’affidatario dovra gestire una centrale di misura. | locali
necessari in tale ambito dovranno essere messi a
disposizione dall‘affidatario.

Tutti i costi per la messa a disposizione (compreso
allestimento e rimozione) nonché i costi operativi dei locali

sono compensati con i prezzi unitari.

Le apparecchiature d’ufficio (attrezzatura informatica incl. il
software, calcolatrici, macchine da scrivere, tavole da
disegno ecc.), i supporti digitali, gli strumenti di rilevamento,
lattrezzatura  fotografica e tutto il materiale e
'apparecchiatura necessari per la regolare esecuzione delle
prestazioni di cui al punto 4 “Descrizione delle prestazioni”
dovranno essere messi a disposizione e gestiti
dall'affidatario.

1.4.3 Spese d’esercizio in generale

Tutte le spese d’esercizio necessarie per lo svolgimento dei
servizi sono compensate con i prezzi unitari. La messa a
disposizione e l'esercizio degli strumenti di rilevamento, dei
container e delle altre apparecchiature e degli altri impianti
necessari per il raggiungimento della prestazione, come ad
es. impianti di condizionamento dell’aria, cavi ecc. nonché
tutti i lavori preliminari come I'acquisizione degli allacciamenti
elettrici e alla linea telefonica, fondazioni, accordi con il
proprietario del terreno ecc. sono parte integrante dell’entita
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15 GESAMTANGEBOT/TEILANGEBOT

Teilangebote fir einzelne Leistungsgruppen des

Leistungsverzeichnisses gemafl Teil H2.2 werden nicht

zugelassen. Werden von Bietern bzw.
Bietergemeinschaften Teilangebote  fir  einzelne
Leistungsgruppen eingereicht, so werden diese

Angebote ausgeschieden.

1.6 KALKULATION

Mit den vertraglich vereinbarten Einheitspreisen ist eine
vertragsgemale Leistungserbringung nach dem Stand der
Technik Einhaltung aller  geltenden und
anzuwendenden Planungsgrundsatze, -grundlagen,
internationalen NORMEN, Vorschriften,
Verordnungen und Richtlinien, insbesondere auch arbeits-,
lohn- und sozialrechtliche Vorschriften einschlieRlich des
Arbeitnehmerschutzes, sonstiger Gesetze und behérdlicher
Auflagen abgegolten.

unter

nationalen und

Es ist zu berlicksichtigen, dass die Leistungserbringung auf
Grundlage der Leistungsbeschreibungen dieses Teiles unter
Einhaltung aller sonstigen vertraglichen Verpflichtungen zu
erfolgen hat und zusatzlich Nebenleistungen erforderlich
die nicht gesondert vergitet Diese
Nebenleistungen, die zur Erreichung des vollstandigen
Leistungsumfanges erforderlich sind, sind in der
Leistungsbeschreibung und in den sonstigen
Vertragsunterlagen nicht gesondert beschrieben.

werden, werden.

In der Leistungsbeschreibung sind die Leistungen z.T.
nur zielorientiert oder nur in lhren Hauptbestandteilen
beschrieben. Fiur die Ausfihrung und die Preisbildung
ist stets das zu erreichende Leistungsziel ma3gebend.

Die zu liefernden Unterlagen sind so detailliert
auszuarbeiten, dass mit ihnen der ihnen zugedachte Zweck
leicht erreicht werden kann. Die Unterlagen sind so zu
gestalten, dass einerseits die jeweils geltenden Vorschriften,
Planungsrichtlinien und Regeln der Technik eingehalten
sind, und andererseits die Ubersichtlichkeit und leichte

Prifbarkeit gewahrt bleibt.

della prestazione.

1.5 OFFERTA COMPLETA / OFFERTA PARZIALE

Non sono ammesse offerte parziali per singoli gruppi di
prestazione dell’elenco prezzi di cui alla sezione H2.2. Se
i partecipanti o le associazioni di partecipanti
presentano offerte parziali per singoli gruppi di
prestazioni, dette offerte saranno escluse.

16 CALCOLO

contrattualmente &
prestazioni conforme alle

Con i prezzi wunitari concordati
compensata una fornitura di
disposizioni contrattuali nonché agli standard tecnici e nel
rispetto di tutti i principi e fondamenti progettuali vigenti e da
applicare, delle NORME, disposizioni, ordinanze e direttive
nazionali e in particolare anche delle
disposizioni in materia di diritto del lavoro, salariale e sociale,
inclusa la tutela del lavoratore, di ogni altra legge o

indicazione prescritta dalle autorita.

internazionali e

Bisogna inoltre considerare che [I'esecuzione della
prestazione dovra avvenire sulla base della descrizione delle
prestazioni del presente capo nel rispetto di tutti gli altri
obblighi contrattuali e che ci saranno delle prestazioni
aggiuntive che non verranno compensate a parte. Queste
prestazioni aggiuntive necessarie per il completo
raggiungimento dell’'obiettivo delle prestazioni non sono
descritte a parte né nella descrizione della prestazione né

negli altri documenti contrattuali.

Nella descrizione delle prestazioni € descritto I'obiettivo
da raggiungere e i contenuti principali per raggiungere
tale obiettivo. Per I'’esecuzione delle prestazioni e la
formazione del prezzo, € sempre determinante |'obiettivo
delle prestazioni da raggiungere.

La documentazione da consegnare & da elaborare con un
grado di dettaglio tale da permettere il facile raggiungimento
dello scopo attribuitole. | documenti
predisposti in maniera tale da rispettare, da un lato, le
disposizioni, le direttive di progettazione e le regole tecniche
vigenti e dall’altro, garantirne la chiarezza, la semplicita e la
verificabilita.

dovranno essere
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Dabei ist beim Detaillierungsgrad vom héchstmdéglichen und
zumutbaren Mafy auszugehen. Die Unterlagen sind so zu
gestalten, dass einerseits die jeweils geltenden Vorschriften,
Planungsrichtlinien und Regeln der Technik eingehalten
sind, und andererseits die Ubersichtlichkeit und leichte
Prufbarkeit gewahrt bleibt.

Weiters ist in der Preisbildung zu berticksichtigen, dass eine
laufende Anpassung der Messinstrumente und der
eingesetzten EDV — Hard- und Software an den Stand der
Technik zu erfolgen hat.

2 BEISTELLUNG VON UNTERLAGEN

Grundséatzlich werden von der BBT SE dem AN nur jene
digitalen und analogen Daten und Unterlagen fiir seine
Leistungserbringung beigestellt, die in dieser
.Leistungsbeschreibung” ausdriicklich angefiihrt sind und die
er im Zuge der Leistungsabwicklung schriftlich anfordert.

Werden fir die Dienstleistungserbringung zusatzliche
Unterlagen erforderlich, die in
sLeistungsbeschreibung® nicht ausdriicklich angefiihrt sind
und ausschlieRlich von der BBT SE beigestellt werden
koénnen, sind diese zum Zeitpunkt der Erkennbarkeit ihrer
Erforderlichkeit vom AN unverziiglich schriftlich bei der BBT
SE anzufordern und von dieser ehestmdglich zu beschaffen

und zu Ubergeben.

dieser

Alle sonstigen Unterlagen, die der AN zur vertraglichen
Leistungserbringung bendtigt, hat der AN rechtzeitig zu
beschaffen.

Von der BBT SE werden beigestellt:

1) Genehmigungsbescheide der Bundesminister fir
Verkehr , Innovation und Technologie

2) Teilbescheide Uber die abfallwirtschaftliche

Genehmigung fiir die Deponien

3) Einreichprojekte BBT SE zur
Genehmigungen

UVE und EB

4) die fur die ggst. Leistung erforderlichen Unterlagen

In riferimento al grado di dettaglio si dovra cercare di
raggiungere il grado piu dettagliato e allo stesso tempo piu
ragionevole possibile. | documenti dovranno essere
predisposti in maniera tale da rispettare, da un lato, le
disposizioni, le direttive di progettazione e le regole tecniche
vigenti e dall’altro, garantirne la chiarezza, la semplicita e la
verificabilita.

La formazione del prezzo dovra inoltre tenere conto del fatto
che gli strumenti di misurazione nonché I'hardware e |l
software impiegati dovranno essere continuamente adeguati
allo stato dell’arte.

2 MESSA A DISPOSIZIONE DELLA
DOCUMENTAZIONE

Sostanzialmente la BBT SE mette a disposizione
dell’affidatario solo i dati e documenti cartacei e digitali
riportata
esplicitamente nella presente “Descrizione della prestazione”

necessari per I'esecuzione della prestazione
e richiesta per iscritto nel corso dello svolgimento delle
prestazioni.

Se per [lesecuzione delle prestazioni di servizio si
rendessero necessari ulteriori documenti che non sono
riportati espressamente nella presente “Descrizione della
prestazione” e possono essere messi a disposizione
esclusivamente da BBT SE, questi dovranno essere richiesti
per iscritto non appena I'affidatario ne riconosce I'esigenza e

la BBT SE dovra procurarli e trasmetterli quanto prima.

Qualsiasi ulteriore documento che I'affidatario necessitasse
per I'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovra essere
acquisito tempestivamente dallo stesso.

La BBT SE mette
documentazione:

a disposizione la seguente

3) Provvedimenti autorizzativi del Ministro federale dei
Trasporti, dell'lnnovazione e delle Tecnologie

4) Decreti autorizzativi parziali inerenti I'autorizzazione
dei depositi ai sensi della legge sui rifiuti

5) Progetti definitivi della BBT SE per la DCA e
'autorizzazione ai sensi del diritto ferroviario

6) | documenti e le planimetrie dell’'opera Galleria di
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und Plane der BaumafRRnahme BBT.

5) die fir die ggst. Leistung wesentlichen Unterlagen
dritter Auftragnehmer

Die angefiihrten Unterlagen werden
beigestellt. Dazu sind vom AN
Auftragserteilung séamtliche Unterlagen zu sichten und jene
Unterlagen, die er fiir seine Bearbeitung bendtigt zu
katalogisieren und anzugeben.

in digitaler Form
unmittelbar nach

Die angeforderten digitalen Daten im Office-Bereich kénnen
von Vorgangerversionen der in Pkt. 3.2 angegebenen
Standardisierung im Softwarebereich angefiihrten Produkte
stammen.

2.1 BESTEHENDEN MESSDATEN UND BERICHTE

Von der BBT SE werden beigestellt:

e  Zusammenstellung der
Immissionsmessergebnisse

Monatsberichte, etc.)

bisherigen
(Jahresberichte,

e Messdaten 2008 - 2016; Die Messdaten der
Messcontainer werden als Hardcopy im odv-Format
(Ozondatenverbund-Format) tibergeben.

Die angeflhrten Unterlagen werden in digitaler Form
beigestellt. Die bestehenden Messdaten sind in die zu
errichtende Messnetzzentrale zu Gbernehmen.

Die Messdaten der Messcontainer werden mit folgendem
Satzaufbau im odv-Format an den AN Ubergeben:

>80BBT3NO 0O1HMW  ppb = 80 int. Nr. BBT3
Stationsbezeichnung/denominazione della stazione

NO Parameter/parametro (Stickstoffmonoxid) ppb
Einheit parts per Billion

Jahr/anno  Monat/mese Tag/giorno  Std./ora  Minute/
minuto Kennung/riconoscimento Wert/valore

2006 06 29 00 30 13 1.5942
2006 06 29 01 00 13 0.19417
2006 06 29 01 30 13 0.32417

Base del Brennero, necessari per la prestazione in
oggetto

7) La documentazione fondamentale per la
prestazione in oggetto proveniente da affidatari terzi

La documentazione indicata viene messa a disposizione in
forma digitale. A tal fine, I'affidatario immediatamente dopo
I'aggiudicazione dell'incarico deve prendere visione della
documentazione complessiva e catalogare e indicare la
documentazione di cui necessita.

| dati digitali richiesti nell’ambito Office possono provenire da
versioni preliminari dei prodotti di software indicati nella
standardizzazione al punto 3.2.

2.1 DATI DI MISURAZIONE ESISTENTI E RELAZIONI

La BBT SE mette
documentazione:

a disposizione la seguente

e Elenco dei risultati delle misurazioni delle
immissioni effettuate finora (relazioni annuali,
relazioni mensili ecc.)

e Dati di misurazione 2008 - 2016; i dati di

misurazione dei container di misurazione vengono
trasmessi in copia cartacea in formato odv (formato
ai sensi dell’associazione dei dati relativi al’ozono).

La documentazione indicata viene messa a disposizione in
forma digitale. | dati di misurazione esistenti dovranno
essere inseriti nella centrale di misura da realizzare.

| dati di misura provenienti dai container saranno consegnati
all'affidatario nel formato odv seguente:

>80BBT3NO 01HMW  ppb = 80 int. Nr.
Stationsbezeichnung/denominazione della stazione

BBT3

NO Parameter/parametro (Stickstoffmonoxid/monossido

d'azoto) ppb Einheit parts per Billion

Jahr/anno  Monat/mese Tag/giorno  Std./ora  Minute/
minuto Kennung/riconoscimento Wert/valore

2006 06 29 00 30 13 1.5942
2006 06 29 01 00 13 0.19417
2006 06 29 01 30 13 0.32417
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200606290030131.5942
200606290100130.19417
200606290130130.32417
200606290200130.23667
200606290230130.345
Einheiten/unita: ug/m3
Grad/grado

m/s

ppm

ppb

mg/m3

Stationen/stazioni:

BBT6 Ampass

BBT7 Tulfes

Komponenten/componenti: NO Stickstoffmonoxid ppb
NO2 Stickstoffdioxid ppb

NOx  Stickoxide ppb

Stb Feinstaub/polveri sottili mg/m3

Wiri_V Windrichtung vektoriell/direzione vettoriale del
vento Grad/grado

WiGe_V Windgeschwindigkeit vektoriell/velocita

vettoriale del vento m/s

WiGe_A Windgeschwindigkeit arithmetisch/velocita

aritmetica del vento m/s

Kennungen der Werte/riconoscimenti dei valori

13 normal/normale
12 Verfugbarkeit unter 90%/disponibilita sotto il 90%
14 Ungultig, zu geringe Verfugbarkeit/invalido, disponibilita

non sufficiente

3 BESONDERE UMSTANDE DER

200606290030131.5942
200606290100130.19417
200606290130130.32417
200606290200130.23667
200606290230130.345
Einheiten/unita: ug/m3
Grad/grado

m/s

ppm

ppb

mg/m3

Stationen/stazioni:

BBT6 Ampass

BBT7 Tulfes

Komponenten/componenti: NO monossido d'azoto ppb
NO2 biossido d’azoto ppb

NOx ossidi di azoto ppb

Stb Feinstaub/polveri sottili mg/m3

Wiri_V Windrichtung vektoriell/direzione vettoriale del
vento Grad/grado

WiGe_V Windgeschwindigkeit vektoriell/velocita

vettoriale del vento m/s

WiGe_A Windgeschwindigkeit arithmetisch/velocita
aritmetica del vento m/s

Kennungen der Werte/riconoscimenti dei valori

13 normal/normale
12 Verfugbarkeit unter 90%/disponibilita sotto il 90%
14 Ungultig, zu geringe Verfugbarkeit/invalido, disponibilita

non sufficiente

3 CONDIZIONI PARTICOLARI
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LEISTUNGSERBRINGUNG

In der Preisbildung ist die Leistungserbringung unter
nachfolgenden besonderen Umstanden zu berlicksichtigen.

Mehrkosten, Erschwernisse und Mehraufwendungen, die
durch die nachfolgend beschriebenen besonderen Umstande
der Leistungserbringung,
Anderungen, Ergénzungen und Einarbeitungen erforderlich
werden, werden nicht gesondert vergitet, sofern nicht im
Einzelfall eine gesonderte Vergitung mit Positionen des
Leistungsverzeichnisses Teilleistungsfaktoren  der
Honorarberechnung vorgesehen, oder eine
Kostenubernahme durch die BBT SE angefihrt ist.

sowie die damit verbundenen

oder

Zusatzforderungen des AN unter diesem Titel sind auch
dann ausgeschlossen, wenn allfallige Behinderungsgriinde
bei anderen Auftragnehmern der BBT SE liegen.

3.1 INTERDISZIPLINARES PROJEKTTEAM-
VERNETZTE ARBEITSWEISE

Der AN st verpflichtet, seine Leistungen innerhalb eines
interdisziplindren Projektteams und mit der BBT SE zu
koordinieren. Mitglieder des interdisziplinaren Projekiteams
sind alle Bau- und Dienstleistungserbringer die mit der
Bauausfiihrung, den Planungsaufgaben und der Begleitung
und Dokumentation der Bauausfihrungen betraut sind. Zur
Erreichung des Leistungszieles ist eine
Arbeitsweise unabdingbar.

vernetzte

Dieses interdisziplinare Projektteam bzw. dessen Mitglieder
(AN der BBT SE) hat/haben sich grundsatzlich unter Aufsicht
der BBT SE selbst zu organisieren.

Dabei sind die Leistungen, wenn und soweit die erarbeiteten
(Zwischen-) Ergebnisse als Vorleistung oder Grundlage fir
die Tatigkeit eines/mehrerer anderen/anderer AN der BBT
SE erforderlich sind, innerhalb des Projektteams jeweils so
rechtzeitig und dergestalt zu erbringen, dass keines der
anderen Mitglieder des Projektteams/AN der BBT SE in
vertragsgemalen Leistungserbringung inhaltlich,
zeitlich oder sonst behindert ist

seiner

CONCERNENTI L'ESECUZIONE DELLE
PRESTAZIONI

Nella formazione del prezzo si deve tener conto delle
seguenti circostanze particolari in cui la prestazione viene
svolta.

Salvo nel caso in cui non sia espressamente previsto un
compenso a parte con le voci di tariffa dell’elenco prezzi o i
fattori di prestazione parziale del calcolo dell’onorario o una
copertura delle spese da parte della BBT, non sara
corrisposto nessun compenso per maggiorazione dei costi,
aggravi e spese causate da circostanze particolari e dovute
alle prestazioni descritte di seguito, nonché per le modifiche,
le integrazioni e gli inserimenti legati a tali circostanze.

Sono escluse le richieste aggiuntive avanzate a questo titolo
dall'affidatario anche se l'eventuale impedimento & stato
causato da altri affidatari di BBT SE.

3.1 GRUPPO PROGETTO INTERDISCIPLINARE -
METODO DI LAVORO CONGIUNTO

L’affidatario ha I'obbligo di coordinare le proprie prestazioni
nell’ambito di un gruppo di progetto interdisciplinare e con la
BBT SE. Sono membri del gruppo di progetto
interdisciplinare tutti i fornitori di prestazioni di servizio relativi
all'opera a cui sono affidati compiti di gestione delle opere di
compiti di progettazione nonché
'accompagnamento e la redazione della documentazione
relativa alla realizzazione dell'opera. Il conseguimento
dell'obiettivo della prestazione richiede un metodo di lavoro
congiunto.

costruzione,

Questo gruppo di progetto interdisciplinare ovvero i loro
membri (affidatari della BBT SE) deve organizzarsi
autonomamente e comunque sotto il controllo della BBT SE.

In tale contesto & necessario che le prestazioni, qualora i
relativi risultati (anche parziali) debbano fungere da
prestazione preliminare o da base per le attivita di uno o piu
affidatari della BBT SE vengano effettuate dal gruppo di
progetto tempestivamente e in tal modo da non ostacolare
dal punto di vista contenutistico, temporale o da un altro
punto di vista gli altri membri del gruppo di progetto/affidatari
della BBT SE nel proprio svolgimento delle prestazioni
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Der AN hat jene Leistungen,
Grundlage oder sonst flr vertragsgemale
Leistungserbringung bendtigt, so rechtzeitig von den
anderen Mitgliedern des Projektteams einzufordern, dass
diesen ein angemessener Zeitraum zur Erbringung der
erforderlichen Leistungen zur Verfiigung steht und weder die
eigene Leistung, Ubrigen Mitglieder des
Projektteams in der vertragsgemaflen Leistungserbringung
inhaltlich, zeitlich oder sonst behindert sind

die er als Vorleistung,
seine

noch die

Im Rahmen der Durchfiihrung des Dienstleistungsauftrags ist
in erster Linie mit folgenden Projektteammitgliedern (PTM)
zusammen zu arbeiten:

e Vermessungsteam
(Tunnelbauwerkskontrollvermessung und
geodatische Verformungsmessungen)

e Beweissicherungsteam (Objekte, Larm,
Erschiitterungen)
e Diversen behordlich vorgeschriebenen

Bauaufsichten (6kologische, forstrechtliche,
limnologischer, landwirtschaftliche, geologisch —
hydrogeologische, wasserrechtliche, geotechnische
und Aufsicht zur geodatischen
Verformungsmessung der Deponien sowie Aufsicht
zur Koordinierung der Deponieerrichtung, etc.)

o Offentliche Infrastrukturbetreiber (OBB, ASFINAG,
IKB)

3.2 DIGITALE UNTERLAGENBEARBEITUNG

Samtliche Unterlagen (Schriftstiicke, Berichte, Plane etc.),
die im Rahmen gegenstandlichen Auftrages be- und
erarbeitet werden, sind digital zu bearbeiten, es sei denn,
dass vom AG nach ausdricklicher Anfrage des AN einem
Abweichen schriftlich zugestimmt wird.

Bei der digitalen Bearbeitung hat sich der AN ausschlief3lich
an die einvernehmlich festgelegte Dokumenten- und
Datenstruktur zur halten. Die Gestaltung der Plankdpfe und
Titelblatter sowie die Dateinummerierung hat einheitlich nach

contrattualmente previste.

L’affidatario deve richiedere dagli altri membri del gruppo di
progetto le prestazioni preliminari, prestazioni di base o di
altro genere di cui necessita per poter svolgere le proprie
prestazioni contrattuali, con preavviso tale perché abbiano a
disposizione tempo sufficiente per eseguire la prestazione
richiesta e non venga ostacolato, in termini contenutistici,
temporali o altrimenti, né I'esecuzione contrattualmente
prevista delle proprie prestazioni né quella degli ulteriori
membri del gruppo di progetto.

Nell’ambito dell’esecuzione del contratto di servizi si
collaborera principalmente con i seguenti membri del team di
progetto:

e team addetto alle misurazioni
controllo delle opere di costruzione in sotterraneo e

(misurazione di

misure geodetiche per lo studio delle deformazioni)

e team addetto al monitoraggio (strutture, rumore,
vibrazioni)

e | diversi organi di sorveglianza prescritti dalle
autorita (per I'ecologia, la silvicoltura, la limnologia,
I'agricoltura, la geologia-idrogeologia, il diritto delle
acque, le geotecnica e
rilevamenti

la sorveglianza per i
geodetiche nei
depositi nonché la sorveglianza di coordinazione

delle deformazioni

per la realizzazione dei depositi ecc.)

e gestori pubblici dell'infrastruttura (OBB, ASFINAG,
IKB)

3.2 ELABORAZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI

Tutti i documenti (atti, relazioni, elaborati grafici, ecc.)
realizzati ed elaborati nel’ambito della presente fornitura
dovranno essere disponibili su supporto informatico, eccetto
quali, su espressa richiesta
dell’affidatario, sia concessa da parte della BBT SE una
deroga a tale principio.

casi eccezionali per i

In riferimento all’elaborazione digitale [I'affidatario dovra
attenersi esclusivamente alla struttura dei documenti e dati
concordata di comune intesa. Le intestazioni degli elaborati
grafici, le copertine e la numerazione dei dati devono essere
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den bestehenden Vorgaben der BBT SE zu erfolgen. Plane,
Diagramme, Abbildungen, Zeichnungen und
Schriftstiickbeilagen sind grundsatzlich in Farbe zu
gestalten. Im Ausnahmefall kdnnen mit Zustimmung der BBT
SE auch SW - Ausfertigungen hergestellt werden.

Die gesamte endglltige Dokumentation muss in digitaler
Form vorgelegt genauen Inhalte der
wesentlichen Dokumentation missen mit der BBT SE im
Laufe der Vertragsabwicklung abgestimmt werden.

werden. Die

Die Datentrager mussen immer beschriftet sein und kenntlich
gemacht werden (Auftraggeber, Projekt, laufende Nummer
des Datentrdgers, Datum, Gegenstand der Daten,
Firmenlogo des AN, weitere wesentliche Informationen).

Der AN muss folgende Software benitzen:

e Betriebssystem: Windows 7 oder Nachfolgeversion,
einschl. Internet Explorer 9.*
Nachfolgeversion.*

oder

e im Office-Bereich: OFFICE 2010 Professional, oder

Nachfolgeversion, MS  Project 2010 oder
Nachfolgeversion.

e Pdf fir Berichte Adobe Acrobat 11 oder
Nachfolgeversion

e im CAD-Bereich: AutoCAD 2013 oder

Nachfolgeversion

Der Datenaustausch der Office Daten ist sowohl in den
Formaten von Office 2010 als auch im Adobe pdf-A-Format
durchzufihren.

Im Rahmen der Abwicklung des Projektes nach dem Stand
der Technik hat der AN auf Weisung des AG entsprechende
Anpassungen in der Datenorganisation und bei den
eingesetzten Software-Produkten (Releasewechsel, etc.)
vorzunehmen. Etwaige notwendig werdende Software-
Aktualisierungen sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

Zur Gewahrleistung entsprechender Qualitat der farbigen
Plane und Dokumente hat der AN eine Aufldsung von
mindestens 600 dpi in Farbe bei den erstellten analogen
Unterlagen bzw. der zugehorigen Reproduktionsdateien (pdf,
hpgl/2-plt-Format) bis zur Héhe AO - durchgehende Rolle -

strutturate in modo uniforme in base alle esistenti
prescrizioni della BBT SE. Gli elaborati grafici, i diagrammi,
le illustrazioni, i disegni e gli allegati agli atti scritti sono
fondamentalmente da realizzare a colori. In casi eccezionali,
previa approvazione a cura della BBT SE, possono essere

realizzate anche delle versioni in bianco e nero.

Tutta la documentazione finale dovra essere consegnata su
supporto digitale. | contenuti esatti della documentazione
finale fondamentale dovranno essere stabiliti d’intesa con la
BBT SE durante la gestione contrattuale.

| supporti dati dovranno essere sempre etichettati e resi
riconoscibili (committente, contratto, numero corrente del
supporto dati, data, oggetto dei dati, logo dell'affidatario,
ulteriori informazioni rilevanti).

L’affidatario deve utilizzare i seguenti software:

Windows 7 o successivo,
Explorer 9.* o versione

e Sistema operativo:
compreso Internet
successiva*®

e in ambito Office: MS Office 2010 Professional, o
versione successiva, MS Project 2010 o versione
successiva

e file .pdf per relazioni: Adobe Acrobat 11 o

successivo

e CAD: AutoCAD 2013 o versione successiva

Lo scambio dei dati Office deve essere eseguito sia nei
formati di Office 2010 che in formato Adobe pdf-A.

Nell’ambito dell’esecuzione del progetto secondo gli
standard della tecnica, I'affidatario & tenuto ad adeguare la
propria organizzazione dati e I'impiego di programmi
software in base a quanto richiesto dalla BBT SE (cambio di
release, ecc.). Eventuali aggiornamenti del software sono
compensati con i prezzi unitari.

Al fine di garantire la qualita delle planimetrie e della
documentazione a colori, I'affidatario dovra garantire la
risoluzione minima in colore di 600 dpi dei documenti
elaborati su supporto cartaceo e dei rispettivi file di
riproduzione (pdf, hpgl/2-plt), fino all'altezza AO - rullo
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zu gewahrleisten.

Fir im Rahmen der Leistungserbringung notwendigen
Einsatz von Spezialsoftwareprodukten ist eine Abstimmung
mit dem AG hinsichtlich der  standardisierten
Datenaustauschformate vorzunehmen. Die relevanten Basis-
und Ergebnisdaten (nicht Mess- bzw. Detaildaten) aller im
Rahmen der Leistungserbringung in
Spezialsoftwareprodukten abgelegten Daten sind jedenfalls
in einem vom AG genehmigten

Datenaustauschformat zu Gibergeben.

standardisierten

3.3 DATENVERWALTUNG UND AUSTAUSCH

3.3.1 Allgemeines

Die BBT besitzt, zur Sicherstellung einer transparenten
Durchfiihrung  aller  erforderlichen  Planungs-  und
Berichtsablaufe im Gesamtprojekt ein EDV-unterstiitztes
zentrales elektronisches Dokumentenverwaltungsprogramm
DMS.

3.3.2 Digitaler Datenaustausch:

Dokumentenmanagementsystem (DMS)

BBT SE verfligt Uber ein DMS, indem samtliche Dokumente,
Berichte, Ergebnisse und Plane, die vom AN erzeugt
werden, eingepflegt und laufend aktualisiert werden missen.

Einstellen der
obliegt dem
einer von ihm

e Die Verantwortung fur das
Unterlagen in das DMS
Gesamtverantwortlichen  bzw.

genannten Vertrauensperson.

e  Samtlicher Berichtverlauf wird Uber das DMS
abgebildet und verwaltet.

e Der AN hat zudem dafiir Sorge zu tragen, dass alle
vorgeschriebenen Termine und Fristen fir das
Einstellen der von Ihm erstellten Dokumente,

Berichte und Plane eingehalten werden.

e Die Zugriffslizenzen fir das DMS werden von BBT
SE zur Verfligung gestellt. Der AN erhélt von der
BBT eine Web basierte Lizenz.

e Die Installation des Programmes und die Vergabe
der Lizenz erfolgt durch die BBT SE zu Beginn der
Leistungserbringung

Eine kurze Einschulung (ca. 2h) durch Mitarbeiter der BBT

continuo.

Qualora nellambito dell’esecuzione della prestazione in
oggetto fosse necessario l'impiego di software speciali,
I'affidatario dovra trovare un'intesa con il committente
relativamente allo scambio di dati in formati standardizzati. |
dati rilevanti di base e i risultati (non i dati delle misure o dati
dettagliati) di tutti i file elaborati con software speciale
dovranno comunque essere consegnati

standardizzato approvato dal committente.

in un formato

3.3 GESTIONE E SCAMBIO DEI DATI

3.3.1 Aspetti generali

La BBT dispone di un sistema digitale centralizzato per la
gestione dei documenti (DMS) al fine di garantire la
trasparenza di tutti i processi di progettazione e di
rendicontazione dell'intero progetto necessari.

3.3.2 Scambio dati in formato digitale: Sistema di

gestione documentale (DMS)

La BBT SE dispone di un sistema di gestione documentale,
nel quale devono essere inseriti e correntemente aggiornati
tutti i documenti, le relazioni, i risultati e gli elaborati che
vengono elaborati dall'affidatario.

e la responsabilita dell'inserimento della
documentazione nel sistema gestione documentale
¢ in capo al responsabile generale o a una persona

di fiducia da esso indicata.

e Tutto lo storico delle relazioni & rappresentato e
gestito attraverso il DMS.

e Anche il rispetto delle tempistiche e delle scadenze
per l'inserimento dei documenti, delle relazioni e
degli elaborati grafici da esso prodotti sono in capo
allo stesso affidatario.

e Le licenze di accesso al DMS sono fornite da BBT
SE. BBT SE fornisce all'affidatario una licenza web
based.

e L'installazione del
della licenza sono a cura di BBT SE all'inizio
dell’esecuzione delle prestazioni.

programma e ['assegnazione

All'inizio del periodo di prestazioni un collaboratore di BBT
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SE erfolgt zu Beginn der Leistungserbringung in den
Raumlichkeiten der BBT. Zudem erhalt der AN von der BBT
eine ,Schritt fur Schritt Anleitung“ zur Bedienung des DMS.

BBT SE behalt sich vor, den Workflow wahrend der Bauzeit
zu andern. Dabei werden die neuen Workflow's zentral bei
BBT SE umprogrammiert. Diese sind zu Ubernehmen und
umzusetzen.

Der Datenaustausch innerhalb einer Bietergemeinschaft
oder mit dem Burositz des AN erfolgt nicht Uber das DMS

sondern ist alleine Angelegenheit des AN.

Der Mehraufwand, der durch das Einpflegen,
Aktualisieren und Verwalten der Dokumente und
Berichte im Dokumentenmanagementsystem (DMS)
entsteht muss in der Preisbildung bericksichtigt werden
und wird nicht gesondert vergutet.

3.4 PROJEKTCONTROLLING

Der AN ist verpflichtet, seine Leistungen unter Einbeziehung
der Projektstruktur und der Erfordernisse des bei der BBT
SE eingesetzten Projektcontrollings zu erbringen.

Die Rechnungslegung des AN hat kostenstellengerecht zu

SE terra un breve corso di formazione (ca. 2 ore) presso gli
uffici di BBT SE. Inoltre, BBT SE fornisce all'affidatario una
"guida passo-passo” per I'utilizzo del DMS.

BBT SE si riserva di modificare il workflow in corso d'opera
modificandolo in modo centralizzato direttamente presso la
sede di BBT SE. | rispettivi workflows devono essere adottati
ed implementati.

Lo scambio dei dati all'interno di una RTP o con la sede
dell'affidatario non avviene attraverso il DMS bensi & in capo
esclusivamente all'affidatario.

| maggiori oneri derivanti dall'inserimento,
dall'aggiornamento e dalla gestione dei documenti e
delle relazioni nel sistema di gestione documentale
(DMS) devono essere tenuti in considerazione nella
formulazione dei prezzi e non saranno risarciti
separatamente.

3.4 CONTROLLO COSTI DI PROGETTO

L'affidatario € tenuto a espletare le proprie prestazioni
considerando la struttura di progetto e i requisiti del controllo
progettuale (project controlling) impiegato da BBT SE.

La fatturazione da parte dell’affidatario dovra avvenire con la

erfolgen. Die Kostenstellen sind in der Projektstruktur corretta attribuzione degli importi fatturati ai rispettivi centri di
festgelegt. Die Projektstruktur wird von der BBT SE costo. | centri di costo sono definiti nella struttura di progetto.
festgelegt. La struttura di progetto viene definita da BBT SE.
Die fir die gegenstandliche Dienstleistung relevanten | centri di costo rilevanti per i servizi in oggetto sono indicati
Kostenstellen sind in folgender Tabelle dargestellt: nella tabella seguente;

Code /Codice

S1 S2 S3 S4 S5

1 UM O M 004 Immissionsmessungen Osterreich 11/

Misurazioni delle immissioni Austria Il

Legende / Leggenda:

Spalte / Colonna: S1 Land / Paese (1 - Osterreich / Austria)

S2 Fachbereich und Baubereich / Settore specialistico e area di lavoro (UM — Umwelt / UM - ambiente )

S3 Projekteinheit, Projektvorgang / Unita di progetto, Avanzamento del progetto / (IM - Immissionen; - Immissioni)

Archiv Nr./Pos. arch. AVA
CUP: 141J05000020005
Seite / Pag. 17/43



LEISTUNGSBESCHREIBUNG
DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE

S4 fortlaufende Nummer / Numero progressivo

S5 Beschreibung / Descrizione

Sowohl in den Teilrechnungen als auch in der (Teil-)
Schlussrechnung sind die Honoraranteile entsprechend des
Kostenstellenschlissels zu berechnen und die Teilbetrage
gesondert auszuweisen (siehe Teil M
"Rechnungsdeckblatt").  Sinngemall  sind
Nachweise fiir die Rechnungslegung zu strukturieren.

auch die

Die Abrechnung erfolgt nach tatsachlich erbrachten

Leistungen.

Fir  erbrachte Leistungen  kdnnen vierteljahrliche
Teilrechnungen aufgrund der erbrachten Leistungen gemaf
dieser Leistungsbeschreibung und des

Leistungsverzeichnisses gelegt werden.

34.1 Preisgleitung

Es werden veranderliche Preise vereinbart.

Preisumrechnungsgrundlage ist der harmonisierte
Verbraucherpreisindex (HVPI), welcher  von der

Bundesanstalt ,Statistik Osterreich” herausgegeben wird.

Als Preisbasis gilt das Ende der Angebotsfrist. Als
Ausgangswert fir die Umrechnung dient jener Index-Wert,
welcher fur den Kalendermonat in welchem die Preisbasis
liegt, bekanntgegeben wurde (z.B. Indexwert fur Janner
2016).

Die Preisumrechnung erfolgt einmal jahrlich fiir jene Teile
der Leistung die ab dem Stichtag, im jeweiligen
Leistungszeitraum erbracht werden.

Der jahrliche Stichtag fiir die Preisumrechnung ist jeweils der
1. Tag jenes Monats, der der Preisbasis entspricht. Die
Preisumrechnung erfolgt unter Heranziehung der Preisbasis
und des jeweiligen Monatsindexwerts zum Stichtag der
Preisumrechnung (z.B. Indexwert fir Janner 2017, Janner
2018, usw.). Die Preise gelten ein Jahr.

3.5 BESTIMMUNGEN ZUM
INFORMATIONSAUSTAUSCH ZW. DEM AN, AG
UND SEINEN PROJEKTMITGLIEDERN

Fir die Leistungsabwicklung werden nachfolgende

Sia nelle fatture parziali che nella fattura finale (parziale), le
quote di onorario vanno calcolate a parte secondo i rispettivi
centri di costo e gli importi parziali vanno indicati
separatamente (vedi Sezione M "Frontespizio della fattura").
In tal
giustificativa per la fatturazione.

senso va strutturata anche la documentazione

La contabilizzazione sara
effettivamente realizzate.

riferita alle sole prestazioni

Per le prestazioni eseguite € possibile presentare, a cadenza
trimestrale, delle fatture parziali in base alle prestazioni
eseguite in conformita alla presente descrizione delle
prestazioni e dell’elenco prezzi.

3.4.1 Variazione dei prezzi

Si concordano prezzi variabili.

La base per la conversione dei prezzi € l'indice dei prezzi al
consumo armonizzato (IPCA), emesso dal Bundesanstalt
Statistik Osterreich (Istituto Federale Austriaco di Statistica).

La base di riferimento costi corrisponde al termine per la
presentazione delle offerte. Come valore di partenza per la
conversione si consideindexwertra il valore dell'indice
pubblicato per il mese, nel quale rientra la base di riferimento
costi (per es. indice per gennaio 2016).

La conversione dei prezzi avviene una volta all'anno per le
parti della prestazione eseguite, a partire dalla data di
riferimento, nel periodo di prestazione pertinente.

La data specifica annuale per la conversione dei prezzi &
sempre il primo giorno del mese che corrisponde alla base
prezzi. La conversione dei prezzi avviene applicando la base
prezzi e il relativo indice mensile per la data specifica della
conversione prezzi (per es. indice per gennaio 2017, gennaio
2018, ecc.). | prezzi valgono per un anno .

3.5 DISPOSIZONI RELATIVE ALLO SCAMBIO DI
INFORMAZIONI TRA L'AFFIDATARIO, IL
COMMITTENTE ED | MEMBRI DEL TEAM
PROGETTUALE

Per lo svolgimento della prestazione si dispone quanto
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Regelungen getroffen:
o Vertragssprache: deutsch
e Allgemeiner Schriftverkehr: deutsch

e Vertraglicher Schriftverkehr: deutsch/italienisch

e Abstimmungs- und Arbeitsunterlagen: deutsch

e Ergebnisberichte, Messberichte,

deutsch/italienisch

Planunterlagen:

e Texte in
deutsch/italienisch

Abrechnungsunterlagen:

e Prasentationsunterlagen:deutsch
e Besprechungen: deutsch

Verwendet werden

Formatvorlagen.

grundsatzlich abgestimmte

Der Mehraufwand durch die zweisprachige Ausfiihrung
muss in der Preisbildung bericksichtigt werden, und
wird nicht gesondert vergutet.

4 LEISTUNGSBESCHREIBUNG

In der Leistungsbeschreibung sind die Leistungen z.T. nur
zielorientiert Hauptbestandteilen
beschrieben. Fir die Ausfihrung und die Preisbildung ist

oder nur in ihren

stets das zu erreichende Leistungsziel mafigebend.

4.1 ALLGEMEINE AUFGABEN

41.1 Allgemeine Leistungen

Siehe Teil H2.2 / Pos. 01 01 101

Dazu zdhlen insbesondere nachfolgend angefiihrte
Tatigkeiten des AN, welche nicht gesondert vergitet
werden und daher in der Preisbildung (gemafR

Positionen Teil H2.2) berlicksichtigt werden missen:

e Teilnahme an Besprechungen in den Biros des
Auftraggebers oder des Auftragnehmers vor Ort, bei
Behorden, Anrainern und sonstigen Dritten soweit

segue:
e Lingua contrattuale: tedesco
e  Scambio di corrispondenza generale: tedesco

e Scambio di corrispondenza relativo al contratto:
tedesco/italiano

e Documentazione di coordinamento e lavoro:

tedesco

e Relazioni sui risultati e sulle misure, planimetrie:
tedesco/italiano

e Testi in documenti contabili: tedescol/italiano

e Documenti di presentazione: tedesco
¢ Riunioni: tedesco

Generalmente vengono utilizzate le impostazioni di formato
concertate.

I maggiori oneri per la produzione dei documenti bilingui
devono essere considerati nella definizione dei prezzi e
non saranno rimborsati a parte.

4 DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE

Nella descrizione delle prestazioni, se ne indica soltanto
I'obiettivo generale oppure se ne descrivono soltanto gli
elementi principali. Per I'esecuzione delle prestazioni e la
formazione del prezzo, € sempre determinante I'obiettivo
delle prestazioni da raggiungere.

4.1 MANSIONI DI NATURA GENERALE

41.1 Prestazioni generali

vedi Sezione H 2.2, voce 01 01 101

Sono incluse, in particolare, le seguenti attivita in capo
all'affidatario che non vengono compensate
separatamente e che vanno quindi considerate nella
formazione dei prezzi (posizioni secondo sez. H2.2).

e Partecipazione a riunioni negli uffici del committente
o dell’affidatario in loco, presso autorita, confinanti e

terzi, a condizione che queste vertano su
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Leistungen des Auftragnehmers betroffen sind

Die Abstimmung bzw. Besprechungen kénnen zum
Teil auch in den Raumlichkeiten der BBT SE in
Bozen, Franzensfeste und Innsbruck sowie im
gesamten Osterreichischen Projektgebiet
stattfinden.

Abstimmung der Arbeiten und Ergebnisse mit dem
Auftraggeber und weiteren Auftragnehmern, die an
der Planung und am Bau des Brennerbasistunnels
mitarbeiten

Abstimmungsgesprache bzw. Besprechungen, die
der allgemeinen Vertragsabwicklung dienen;

Abstimmung der Arbeiten und Ergebnisse mit
Fachbehorden, Gutachtern, etc.

Ubermittiung  von  Arbeitsunterlagen  (Planen,
Berichten) an den AG sowie an andere AN, soweit
dies im Zuge der Planungsabstimmung und
Auftragsabwicklung erforderlich ist;

Samtliche allgemeine Unkosten, die durch die
Projektbearbeitung im Bliro oder vor Ort entstehen,
die in den sonstigen Leistungsbeschreibungen nicht
enthalten sind wie z.B. technische Fachberatung,
allgemeine Administration, Fachliteratur, etc.

Unterstiitzung des AG bei der Offentlichkeitsarbeit
und der Betreuung Betroffener (die Teilnahme an
Projektprasentationen wird entsprechend der Pos.
01 01 105 und 01 01 106 des Leistungsverzeichnis
vergutet);

Erhebung Standorte der Messcontainer bzw. der
Ubrigen Messgerate, falls im Rahmen der
unterschiedlichsten  Bautatigkeiten und deren
zeitlichen  Ablauf und basierend auf den
Ergebnissen des Jahresberichtes
Neuevaluierungen notwendig werden.
(Grundsatzlich sind die Messungen an den schon
fixierten Ortlichkeiten weiterzufiihren) Die Auswahl
der Messpunkte hat unter Berlicksichtigung der

ortlichen (Siedlungsgebiet, etc.) und
immissionsklimatologischen Gegebenheiten
(Windrichtung, Windgeschwindigkeit,

prestazioni dell’affidatario

Le concertazioni ovvero le riunioni possono in parte
anche avere luogo negli uffici di BBT SE a Bolzano,
a Fortezza e a Innsbruck nonché in tutta I'area di
progetto austriaca.

Sintonizzazione dei lavori e dei risultati con il
committente e con gli altri affidatari che collaborano
nell'ambito della progettazione e della costruzione
della Galleria di Base del Brennero

Colloqui di concertazione e/o riunioni ai fini dello
svolgimento contrattuale generale;

Coordinamento dei lavori e dei risultati con autorita
competenti, periti, ecc.

Trasmissione della documentazione di lavoro
(elaborati grafici, relazioni) al committente nonché
agli altri affidatari, a condizione che cio si riveli
necessario nell'ambito del coordinamento del
progetto e dello svolgimento dei contratti;

Tutte le spese generali addizionali generate
dall’elaborazione del progetto nell’ufficio o in loco e
non comprese nelle altre descrizioni della
prestazione, come p.es. consulenza tecnica
specialistica, amministrazione generale, letteratura
specializzata etc.

Supporto al committente nelle pubbliche relazioni e
nell’assistenza degli interessati (la partecipazione a
presentazioni del progetto €& compensata
separatamente in conformita alle voci 01 01 105 e
01 01 106 dell’elenco prestazioni/prezzi);

Rilevamento luoghi di ubicazione dei container di
rievamento ovvero dei restanti apparecchi di
misura qualora nel’ambito delle svariate attivita
costruttive e del relativo andamento temporale
nonché sulla base dei risultati della relazione
annuale siano necessarie nuove analisi. (In linea di
massima, vanno proseguiti i rilevamenti nei luoghi
gia stabiliti). | punti di misurazione vanno scelti in
considerazione delle condizioni locali (area di
insediamento, ecc.) e delle condizioni
climatologiche d'immissione dell’ambiente
(direzione e velocita del vento, situazione
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Inversionslagen, etc.) sowie der BaumafRnahmen
der einzelnen Baulose zu erfolgen.

¢ Rechtzeitiges Anfordern der zur Auftragsabwicklung
erforderlichen Unterlagen;

e Organisation von Besprechungen, Anfertigen eines
Protokolls  dariiber und  Ubermittlung  der
Niederschriften innerhalb von drei Kalendertagen
an den Auftraggeber bzw. an die Teilnehmer
und/oder auf  besondere Weisung des

Auftraggebers an Dritte

e Dokumentation der gelieferten Berichte, Plane und
sonstigen Unterlagen;

e Erarbeiten von Entscheidungsgrundlagen und
Vorschlagen von MaRhahmen zwecks Realisierung
vorgegebener Ziele sowie Durchsetzung der
erforderlichen MalRnahmen;

e Rechtzeitige Abstimmung aller Mafinahmen und
Termine mit dem AG;

e Teilnahme an  Abstimmungsgesprdchen  mit
Gemeinden, Anrainern, Grundeigentiimern, etc.

e Mitarbeit bei der Abwicklung von Schadensfallen

incl. Erstellung von schriftlichen
Sachverhaltsdarstellungen
e AusschlieBlich digitale Bearbeitung samtlicher

Unterlagen und Daten

4.1.2 Einarbeitung in die bestehenden Messdaten

und Berichte/Grundlagensammlung

Siehe Teil H2.2 / Pos. 01 01 102

Mit den Immissionsmessungen wurde im Jahr 2008
begonnen. Um eine optimale Auswertung und Nutzung der
bereits vorliegenden Daten sicherzustellen bzw. um eine
optimale erforderlichen
Beweissicherungsmal3nahmen zu erreichen, ist durch den

AN eine vertiefte Einarbeitung in die vorliegenden

Fortsetzung der

Messdaten,  Untersuchungsergebnisse und  Berichte
vorzunehmen. Diese umfasst im Einzelnen:
e Einarbeitung in das bestehende Mess-,

Uberwachungs- und Beweissicherungsprogramm

e Ubernahme der bestehenden Messdaten in die zu

dell'inversione termica, ecc.) nonché delle misure
costruttive previste nei singoli lotti di costruzione.

e Richiesta tempestiva della documentazione

necessaria allo svolgimento dell'incarico;

e Organizzazione di riunioni, stesura dei relativi
verbali e trasmissione delle trascrizioni entro tre
giorni naturali consecutivi al committente ovvero ai
partecipanti e/o, su specifica richiesta del

committente, a terzi

e Documentazione delle relazioni, elaborati grafici ed
degli altri documenti forniti;

o Elaborazione di basi decisionali e di proposte
inerenti i provvedimenti al fine di raggiungere gli
obiettivi prescritti nonché di attuare i necessari
provvedimenti;

e Concertazione tempestiva di tutti gli interventi e dei
termini con il committente;

e Partecipazione a colloqui di concertazione con
Comuni, residenti, proprietari dei terreni, ecc.;

e Collaborazione nello svolgimento di danni
compresa la redazione di esposizioni dei fatti

scritte;

e Elaborazione esclusivamente digitale di tutte le
documentazioni e dati

Studio dei dati di misurazione esistenti e
delle relazioni / raccolta documentazione di
base

vedi Sezione H 2.2, voce 01 01 102

4.1.2

Le misurazioni delle immissioni sono state iniziate nel 2008.
Per garantire la restituzione e [l'utilizzo ottimale dei dati
disponibili finora e per portare avanti in maniera idonea le
attivita di monitoraggio che si
I'affidatario deve provvedere ad ottenere la necessaria
familiarita con i dati delle misurazioni, i risultati delle analisi e

rendono necessarie,

le relazioni finora disponibili. che nello specifico comprende:

e o studio dell’esistente programma di misurazione,
di sorveglianza e di monitoraggio

e la presa in consegna dei dati di misurazione gia

Archiv Nr./Pos. arch. AVA
CUP: 141J05000020005
Seite / Pag. 21/43



LEISTUNGSBESCHREIBUNG
DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE

errichtende Messnetzzentrale, um diese bei
diversen Auswertungen und Zeitreihenvergleichen

einarbeiten zu konnen.

e das Studium und die Sichtung der vorliegenden
Unterlagen, die unter Pkt. 2 ,Beistellung von
Unterlagen® angefiihrt sind

e Auswertung und Prifung auf Plausibilitdt der
vorliegenden Unterlagen und Ergebnisse

e Zusammenstellung einer Liste jener Unterlagen, die
fur die weitere Projektarbeit dem AN zur Verfligung
gestellt werden muissen (Papierform und/oder
digital)

e Uberpriifung und gegebenenfalls Adaption des
vorgesehenen  Mess-,  Uberwachungs-  und
Beweissicherungsprogramms

e Erhebung und Katalogisierung  zusatzlicher
Ausarbeitungen, Karten, Literaturangaben, die fiir

die Projektbearbeitung von Relevanz sein kdnnten

e Erhebung und Katalogisierung samtlicher
technischer und rechtlicher Planungsgrundlagen,

wie nationale und internationale  Normen,

Regelwerke, Vorschriften, Verordnungen,
Planungs- und Entwurfsrichtlinien,
Sondervereinbarungen, etc., die bei der

Projektbearbeitung zu berticksichtigen sind, sowie

Ubergabe einer kompletten Sammlung der
Planungsgrundlagen an die BBT SE samt
Inhaltsverzeichnis.

o Allfallige Durchfiihrung weiterer  spezieller

Grundlagenerhebungen zu Spezialthemen, die im
Rahmen der Projektbearbeitung erforderlich werden
konnen;

Die Arbeiten zur ,Einarbeitung in die bestehenden
Messdaten und  Berichte/Grundlagensammlung®  sind
spatestens ein Monat nach Auftragsvergabe abzuschliel3en.
Mit der ,Einarbeitung in die bestehenden Messdaten und
Berichte/Grundlagensammlung® sind alle Leistungen und
Aufwende, die durch die Erhebung, Beschaffung,
Aktualisierung und Weitergabe von Planungs- und

Arbeitsgrundlagen entstehen, abgegolten.

disponibili nella centrale di misura da realizzare, per
poterli inserire nellambito di diverse restituzioni e
confronti delle serie storiche.

e l'esame e la presa in visione della documentazione
gia disponibile di cui al punto 2 “Messa a
disposizione della documentazione®

e valutazione e verifica della plausibilita della
documentazione esistente e dei risultati

e elencazione degli elaborati che devono essere

messi a disposizione dell'affidatario per I'ulteriore
progettuale  (supporto cartaceo e/o
informatico)

lavoro

e verifica ed eventuale adeguamento del programma
di misurazione, sorveglianza e monitoraggio
previsto

e acquisizione e catalogazione di ulteriori elaborati,
rappresentazioni cartografiche, riferimenti
bibliografici, che possano essere rilevanti per lo
svolgimento del progetto

e Acquisizione e catalogazione di tutti i fondamenti
progettuali tecnici e giuridici, quali norme,
regolamenti, disposizioni, ordinanze, direttive di
progettazione, convenzioni specifiche nazionali e
internazionali, ecc., di cui si debba tenere conto
nello svolgimento del progetto nonché trasmissione
di una raccolta completa dei fondamenti progettuali
alla BBT SE, provvista di indice.

e Eventuale svolgimento di ulteriori acquisizioni di
documentazione di base su tematiche specifiche
che possano
dell’elaborazione del progetto;

risultare necessarie nell’ambito

Le attivita relative allo “Studio dei dati di misurazione
esistenti e delle relazioni / raccolta documentazione di base”
devono essere ultimate entro un mese dall'affidamento
dell'incarico. Con lo “Studio dei dati di misurazione esistenti
e delle relazioni / raccolta documentazione di base” sono
compensati tutte le prestazioni e gli oneri derivanti dal
reperimento, dalla raccolta, dall’aggiornamento e dalla
trasmissione delle informazioni su cui poggiano [Iattivita
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4.1.3 Besprechungen

Siehe Teil H2.2 / Pos. 01 01 103 und 01 01 104

Die Teilnahme an Besprechungen, die nicht unter den
»Allgemeine Leistungen“ Pkt. 4.1.1 inkludiert sind (bspw.
Teilnahme an Verhandlungen, etc.), erfolgt in Abstimmung
mit dem AG und wird mit Halbtages- oder Tagessatzen
vergitet. In die diesbezliglichen
Leistungsverzeichnisses sind alle anfallenden Nebenkosten
(Reisekosten,  Aufenthaltskosten, Ubernachtungskosten,
Taggeld, etc.) einzurechnen. Fir allenfalls anfallende
Uberstunden wird keine zusatzliche Vergiitung geleistet.
Nehmen mehrere Personen des AN an der Besprechung teil,
so wird der Halbtagessatz/Tagessatz trotzdem nur einmal
vergltet

Positionen  des

Samtliche Besprechungsinhalte sind anhand eines Protokolls
zu dokumentieren. In der Dokumentation ist mindestens
anzugeben:

e Datum der Besprechung
e  Beginn und Ende der Besprechung
e Kurzbeschreibung des Besprechungsinhaltes

Querverweis zu anderen

Besprechungsprotokollen

. ev.

Die Verglitung erfolgt entsprechend der dokumentierten und
protokollierten Eintragung der Dauer der Veranstaltung nach
Halbtages- bzw. Tagessatzen, und zwar:

e bis 4 HR Besprechungsdauer als Halbtagessatz

e (ber 4 HR Besprechungsdauer als Tagessatz

Der Zeitpunkt des Beginnes der Veranstaltung ist dabei
unbeachtlich.

4.1.4 Projektprasentationen

Siehe Teil H2.2 / Pos. 01 01 105 und 01 01 106

Die Teilnahme an Offentlichkeitsveranstaltungen und

progettuale e i lavori.

4.1.3 Riunioni

Vedi sezione H 2.2 / voci 01 01 103 e 01 01 104

La partecipazione a riunioni che non sono incluse tra le
“Prestazioni di carattere generale” di cui al punto 4.1.1 (per
esempio, partecipazioni a trattative, ecc.) avviene d’intesa
con il Committente ed &€ compensata con tariffe su base
Nelle
capitolato d’oneri vanno imputati tutti i costi accessori dovuti

giornaliera o semigiornaliera. relative voci del
(spese di viaggio, di soggiorno, di pernottamento, indennita
di presenza, ecc.). Le ore straordinarie eventualmente
maturate non verranno ulteriormente compensate. Qualora
partecipino alla riunione piu rappresentanti dell’affidatario, la
tariffa giornaliera o semigiornaliera & tuttavia conteggiata una
sola volta.

Ogni riunione va documentata con apposito verbale. La
documentazione dovra comprendere almeno le seguenti
informazioni:

e |a data della riunione
¢ [inizio e la fine della stessa
e una breve descrizione degli argomenti trattati

e eventuali rimandi ad altri verbali

I compenso & corrisposto sulla base dell'annotazione
documentata e protocollata relativa alla durata dell’evento,
secondo tariffe su base giornaliera o semigiornaliera e piu
precisamente:

e Tariffa semigiornaliera per una riunione di durata
inferiore a 4 ore

e Tariffa giornaliera per una riunione di durata

superiore a 4 ore

I momento dell’inizio dell’evento € a tal proposito irrilevante.

41.4 Presentazioni del progetto

Vedi sezione H 2.2 / voci 01 01 105 e 01 01 106

La partecipazione a eventi pubblici e presentazioni del
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Projektprasentationen in Innsbruck oder im Planungsgebiet
wird mit Halbtages- oder Tagessatzen vergitet. In die
diesbezuglichen Positionen des Leistungsverzeichnisses
sind alle (Reisekosten,
Aufenthaltskosten, Ubernachtungskosten, Taggelder etc.)
einzurechnen. Weiters sind alle Leistungen und Aufwende,
die im Zuge der Vorbereitung und Durchfiihrung von
Offentlichkeitsveranstaltungen und Projektprasentationen
entstehen (z.B. Zusammenstellung und digitale Aufbereitung
von Prasentationsmaterial, Ausfertigung von Planunterlagen,
etc.) in der entsprechenden Position des
Leistungsverzeichnisses zu berlcksichtigen. Fir allenfalls
anfallende Uberstunden wird keine zusétzliche Vergiitung
geleistet.

anfallenden Nebenkosten

Grundsatzlich wird der AN bei den
Offentlichkeitsveranstaltungen und  Projektprasentationen
durch den Gesamtleiter oder dessen Stellvertreter, der tber
alle Angelegenheiten informiert ist, bevollméachtigt vertreten.
Nehmen mehrere Personen des AN an der Veranstaltung
teil, so wird der Halbtagessatz / Tagessatz trotzdem nur
einmal vergutet.

Uber jede Teilnahme an Offentlichkeitsveranstaltungen oder
Projektprasentationen ist ein Protokoll anzufertigen, in dem
zumindest Nachfolgendes festgehalten ist:

e Datum

e Ort

e Beginn und Ende der Veranstaltung
e  Teilnehmer

e Kurzbeschreibung der Veranstaltung
e Prasentationsthemen

e Diskussionsergebnisse

e Besonderheiten

e weitere Termine

Querverweise Zu anderen

Besprechungsprotokollen

. ev.

Die Verglitung erfolgt entsprechend der dokumentierten und
protokollierten Eintragung der Dauer der Veranstaltung nach
Halbtages- bzw. Tagessatzen, und zwar

progetto a Innsbruck oppure nellarea interessata dalla
pianificazione & compensata con tariffe su base giornaliera o
semigiornaliera. Nelle relative voci del capitolato d’appalto
vanno computati tutti gli oneri accessori dovuti (spese di
viaggio e di soggiorno, spese di pernottamento, indennita di
presenza, ecc.). Inoltre, tutte le prestazioni e le spese
risultanti durante la preparazione e la realizzazione di eventi
pubblici e presentazioni di progetti (ad es. raccolta ed
elaborazione digitale di materiale di presentazione, stesura
di planimetrie, ecc.) devono essere considerate nelle voci di
tariffa corrispondenti dell’elenco prezzi. Le ore straordinarie
eventualmente
compensate.

maturate non verranno ulteriormente

In linea di principio, agli eventi pubblici e alle presentazioni
del progetto I'affidatario & rappresentato, in virtu di procura,
dal direttore generale o dal vice direttore generale, che é
informato sul completo stato dei fatti. Nel caso in cui
all’evento partecipino piu rappresentanti dell’affidatario, la
tariffa giornaliera o semigiornaliera & tuttavia corrisposta una
sola volta.

In occasione di ogni partecipazione a eventi pubblici o
presentazioni del progetto deve essere redatto un verbale, in
cui va riportato perlomeno quanto segue:

e data

e luogo

e inizio e fine della manifestazione
e partecipanti

e breve descrizione dell’evento

e temi della presentazione

e risultati della discussione

e particolarita

e altri appuntamenti

e eventuali rimandi ad altri verbali

I compenso & corrisposto sulla base dell'annotazione
documentata e protocollata relativa alla durata dell’evento,
secondo tariffe su base giornaliera o semigiornaliera e piu
precisamente:

Archiv Nr./Pos. arch. AVA
CUP: 141J05000020005
Seite / Pag. 24/43



LEISTUNGSBESCHREIBUNG
DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE

e bis 4 HR Veranstaltungsdauer als Halbtagessatz

e (ber 4 HR Veranstaltungsdauer als Tagessatz

Der Zeitpunkt des Beginns der Veranstaltung ist dabei
unbeachtlich.

4.1.5 Einrichtung Messnetzzentrale

Siehe Teil H 2.2 / Pos. 01 01 107

Der Gesamtbetrieb des Immissionsmessnetzes ist durch die
Einrichtung und Beistellung
sicherzustellen. Fir die Messnetzzentrale gelten die
Standardisierungen im Softwarebereich

einer Messnetzzentrale

Um den Zugriff auf alle Messdaten und die zugehorigen
Auswertungen zu ermdglichen, ist durch den AN eine
moderne relationale Datenbank zur Speicherung der Daten
zu verwenden. Fir die Benutzerumgebung ist
Maoglichkeit ein anpassbares Standardprodukt einzusetzen.
Die hard- und softwaretechnischen Einrichtungen in der
Messnetzzentrale haben folgende Aufgaben zu erfillen:

nach

e  Kommunikation und Abfrage der Daten aus den
Messcontainern nach festen Zeitschritten
(mindestens 1x taglich) und bei Bedarf (z.B.
Schwell- und Grenzwertuberschreitung)

e Kommunikation zwischen den Messcontainern, der

Messnetzzentrale und dem verantwortlichen
Messtechniker, wobei hier Remote-Abfragen der
Messwerte aus den Messcontainern auch tber den

Messtechniker zu ermdglichen sind

e Dauerhafte Speicherung der abgefragten Rohdaten
mit anschlieRender Komprimierung oder
dokumentierter Auslagerung

e Plausibilitatsprifung

e der Messwerte mit anschlieBenden Korrektur- und
Freigabemechanismen (z.B.
Kalibrationsbereinigungen, Messwertedrift)

e  Speicherung der plausiblen Messdaten

Rohdaten

e Ubermittung der und bereinigten

e tariffa semigiornaliera per un evento di durata
inferiore a 4 ore

e tariffa giornaliera per un evento di durata superiore
a4 ore

I momento dell’inizio dell’evento € a tal proposito irrilevante.

4.1.5 Allestimento centrale di misura

Vedi Sez. H 2.2 / voce di tariffa 01 01 107

L’esercizio complessivo della rete di misura delle immissioni
va garantito mediante [lallestimento e la messa a
disposizione di una centrale misura. Per la centrale di misura
sono valide le standardizzazioni nel settore del software.

Al fine di permettere I'accesso ai dati rilevati ed alle rispettive
valutazioni, l'affidatario dovra utilizzare una banca dati
relazionale per il salvataggio dei dati. Per 'ambiente utente
dovra possibilmente essere utilizzato un prodotto standard
adattabile. Le installazioni di hard- e software nella centrale
di misura dovranno svolgere i seguenti compiti:

e Comunicazione ed interrogazione dei dati dai
container di misura secondo intervalli fissi (almeno
1 volta al giorno) e in caso di necessita (ad es.
superamento della soglia d’allarme e del valore

limite)

e Comunicazione tra i container di misura, la centrale
di misura ed il tecnico responsabile, permettendo
interrogazioni in remoto dei valori rilevati dai
container di misura anche da parte del tecnico di
misura

e Salvataggio permanente di tutti i dati
interrogati  con
delocalizzazione documentata

grezzi

successiva compressione 0

e Verifica plausibilita

e dei valori rilevati con successivi meccanismi di
correzione e approvazione (ad. es. eliminazione di
errori di calibrazione, drift di dati misurati)

e Salvataggio dei dati rilevati plausibili

e Trasmissione dei dati grezzi e dei dati di misura
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Messdaten an die Landesforstdirektion des Amtes
der Tiroler Landesregierung

e Darstellung der Stammdaten zu den einzelnen
Messstellen in Form von Masken, Formularen und
Lageplanen durch Integration des GIS-Systems

e Darstellung unterschiedlicher Zeitreihen (als
Tabellen und Grafiken) am Bildschirm und als Plot
(Tage, Wochen, Monate, Jahre) mit beliebigen
Start- und Endzeitpunkten der Messwerte inklusive

der Darstellung des Schwell- und Grenzwertes.

e Integration von Einzelmessdaten bzw.

Kurzzeitmessungen in die Zeitreihen

e Darstellung von Linien- und Balkendiagrammen

e Integration der Daten in die

Standardsoftwareprodukte

glltigen

e Erstellung der messwertspezifischen Inhalte und
Beilagen zu den Dokumentationen und Berichten

4.1.6 Einrichtung externe Abfragestation

Siehe TeilH 2.2/ Pos. 01 01 108

Fir die externe Abfragestation gelten die Standardisierungen
im Softwarebereich.

Anhand einer externen Abfragestation erhalt die BBT SE
direkten Zugriff auf die Messdaten.

Die in der Abfragestation eingesetzte Applikation muss tber
Online-Zugang in Form von Lesefunktion Zugriffe auf die
Rohdaten ermdglichen.

Eine Aktualisierung der Rohdaten (Abholung der Daten aus
den Stationen) Uber die Abfragestation ist zu ermdglichen.
Die Erstellung von Auswertungen in geringem Umfang ist
ebenfalls einzurichten.

Die Darstellung unterschiedlicher Zeitreihen (als Tabellen
und Grafiken) am Bildschirm und als Plot (Tage, Wochen,
Monate, Jahre) mit beliebigen Start- und Endzeitpunkten der
Messwerte inklusive der Darstellung des Schwell- und
Grenzwertes ist vorzusehen. Folgende Uberlagerungen sind

calibrati alla Direzione forestale dell’'Ufficio della
Giunta Provinciale del Land Tirolo

e Rappresentazione dei dati di base relativi ai singoli
punti di misura sotto forma di maschere, moduli e
planimetrie mediante integrazione del sistema GIS

e Rappresentazione di varie serie storiche (sotto
forma di tabelle ed elaborati grafici) sullo schermo e
come plot (giorni, settimane, mesi, anni) con punti
di inizio e fine a scelta dei valori rilevati compresa la
rappresentazione del valore di soglia e del valore
limite.

e Integrazione di dati di misurazioni singole ossia di
misurazioni brevi nelle serie storiche

e Rappresentazione di diagrammi a linee ed
istogrammi
e Integrazione dei dati nei prodotti di software

standard validi

e Elaborazione di contenuti ed allegati in materia di
valori di misura per le documentazioni e le relazioni

4.1.6 Allestimento stazione di interrogazione

esterna

Vedi Sez. H 2.2 / voce di tariffa 01 01 108

Per la stazione di interrogazione esterna sono valide le
standardizzazioni nel settore del software.

Mediante una stazione di interrogazione esterna, BBT SE
puo accedere direttamente ai dati di misura.

L’applicazione impiegata nella stazione di interrogazione
deve permettere I'accesso ai dati grezzi mediante accesso
online sotto forma di una funzione di lettura.

Deve essere possibile attualizzare i dati grezzi (ritiro dei dati
dalle stazioni) mediante la stazione di interrogazione. Va
inoltre prevista [I'elaborazione di entita
marginale.

valutazioni di

Si deve prevedere la rappresentazione di varie serie storiche
(sotto forma di tabelle ed elaborati grafici) sullo schermo e
come plot (giorni, settimane, mesi, anni) con punti di inizio e
fine a scelta dei valori rilevati compresa la rappresentazione
del valore di soglia e del valore limite. Devono essere
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mindestens einzurichten:

e Auswertung nach Tagen: gewahlte Messstation —
alle Messparameter; gewahlter Messparameter —
alle Messstationen; gewahlte
gewahlter Messparameter mit Windrichtung; Die
Auswertungen nach Tagen muss alle 2
Kalendertage im PDF — Format per Email zur
Verfligung gestellt werden

Messstation —

e Monatsauswertung: gewahlter Messparameter —
gewahlte Messstation; gewahlter Messparameter —
alle Messstationen;

e Jahresauswertung: gewahlter Messparameter —
gewahlte Messstation;

Es ist zu gewahrleisten, dass Abfragen von mehreren PC-
Stationen der BBT SE aus mdglich sind.

Die Herstellung des Zuganges wird von einem Vertreter der
BBT SE zusammen mit dem AN durchgefiihrt.

Es ist mit der Herstellung von 2 Zugangen zu rechnen.

Eine halbtagige Einschulung am Sitz der BBT SE ist in den
Preis einzurechnen.

Die in der Messnetzzentrale und der
betriebene Software ist
Gesamtdokumentation der BBT SE vorzulegen.

Abfragestation

in Form einer ausfiihrlichen

Die in den Stationsrechnern eingesetzten Betriebssysteme
und Softwareprodukte sind auf Basis eines Standard-
Industrie-PC’s vom AN frei wéahlbar, es sind aber die
Bestimmungen des Messbetriebes einzuhalten.

4.2 MESSORTE

4.2.1 Allgemeines

Die im Zuge der BaumaBnahmen durchzufiihrenden
Immissionsmessungen sind aufbauend auf die im UVP-
Verfahren festgelegten Standorten durchzufiihren bzw.

fortzufiihren. (siehe Messprogramm Anhang M )
Messorte:

Messkontainer (Standorte bereits fixiert) ausgestattet mit:

installate almeno le sovrapposizioni sotto indicate:

e Valutazione giornaliera: stazione di misurazione

scelta — tutti i parametri di misurazione; parametro
tutte
misurazione scelta —

di misurazione scelto - le stazioni di

misurazione; stazione di
parametro di
vento; La valutazione giornaliera deve essere
messa a disposizione per e-mail e in formato pdf

ogni 2 giorni naturali consecutivi

misurazione scelto con direzione

e Valutazione mensile: parametro di misurazione
scelto — stazione di misurazione scelta; parametro
tutte

di misurazione scelto - le stazioni di

misurazione;

e Valutazione annuale: parametro di misurazione

scelto - stazione di misurazione scelta;

Va garantito che le interrogazioni siano possibili da piu
postazioni di computer di BBT SE.

L’accesso sara installato da un rappresentante di BBT SE
assieme all'affidatario.

E da considerare l'installazione di 2 accessi.

Nel prezzo va tenuto conto di un corso di formazione di
mezza giornata presso la sede di BBT SE.

Il software impiegato nella centrale di misura e nella stazione
di interrogazione va presentato a BBT SE sotto forma di
un’esaustiva documentazione complessiva.

| sistemi di esercizio ed i prodotti software impiegati nei
computer delle stazioni possono essere scelti liberamente
dall'affidatario in base ad un pc standard industriale,
rispettando pero le disposizioni dell’esercizio di misura.

4.2 PUNTI DI MISURAZIONE

4.2.1 Aspetti generali

Le misurazioni delle immissioni previste nellambito dei lavori
vanno eseguite ossia proseguite in base ai siti definiti nella
procedura VIA. (cfr. programma di misurazione Allegato M)

Punti di misura:

Container di misurazione (siti gia definiti) dotati di: Vento,
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Wind, PM10, NO, NO2

Tulfes: BBT7

Ampass: BBT6

Innsbruck Frauenanger: BBT1

Innsbruck Sillhéfe: BBT4
Steinach Siegreith: BBT2

Steinach Saxen: BBT3

PM10, NO, NO2

Tulfes: BBT7

Ampass: BBT6

Innsbruck Frauenanger: BBT1
Innsbruck Sillhéfe: BBT4
Steinach Siegreith: BBT2

Steinach Saxen: BBT3

Kennung Name Pos. N Pos. E Ausstattung

Codice Nome Allestimento

BBT1 Ibk-Frauenanger 47°15,403' 11°24,082’ Wind, PM10, NO, NO2
Vento, PM10, NO, NO2

BBT2 Steinach-Siegreith 47°04,937 11°28,636’ Wind, PM10, NO, NO2
Vento, PM10, NO, NO2

BBT3 Steinach-Saxen 47°04,730° 11°28,8371 Wind, PM10, NO, NO2
Vento, PM10, NO, NO2

BBT4 Ibk-Sillhofe 47°15,428 11°24,283 Wind, PM10, NO, NO2
Vento, PM10, NO, NO2

BBT5 Padaster 47°04,886’ 11°28,762’ Wind, Strahlungsbilanz
Vento, radiazione

BBT6 Ampass 47°15'42” 11°27°05” Wind, PM10, NO, NO2
Vento, PM10, NO, NO2

BBT7 Tulfes 47°16’44” 11°32'43” Wind, PM10, NO, NO2
Vento, PM10, NO, NO2

Windmessung (Standorte bereits fixiert) ausgestattet mit:
Wind, Strahlungsbilanz

e Steinach Padastertal:BBT5

Staubniederschlagsmessstellen (Standorte bereits fixiert):

Bergerhoff

o Portalbereich Ampass A12 Raststatte

Misurazione del vento (siti gia definiti) dotati di: Vento,

radiazione

e Steinach Padastertal:BBT5

Punti di misurazione precipitazioni di polveri (siti gia definiti):

Bergerhoff

e Zona imbocco galleria di Ampass A12 area di
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e Innsbruck Frauenanger

e Innsbruck Sillschlucht

e Innsbruck Unterberg

e  Patsch Ahrnhof

e Steinach Siegreith

e Steinach Padaster

e Steinach Wolf
Nebelmessstellen (Sichtweitensensoren):

e Bereich Tunnelportal Sillschlucht, Viller

Landesstralle
e Bereich Tunnelportal Ahrental, A 13
e  Bereich Tunnelportal Wolf, B182
Feuchtemessung:
e  Tunnelportal Sillschlucht
e  Tunnelportal Ahrental

e  Tunnelportal Wolf

4.2.2 Auf- und Abbau Messcontainern,

Staubniederschlagsmessgeréte,
Meteorologiestationen, Feuchtemesser und
Sichtweitenmesser

Siehe Teil H 2.2 / Pos. 02 01 201 bis 02 01 210

Diese Positionen umfassen das Aufstellen (inkl. Transport),
in Betrieb setzen und den Abtransport von Containern und
Messgeraten.

Uber die Aufstellung von Geréten und Containern ist ein
Zeitplan zu fuhren.

Samtliche Vorarbeiten (z.B. Beschaffung der Strom,
Fundamente, Vereinbarungen mit Grundeigentimern, etc.)

sind Bestandteil des Leistungsumfangs.

Die Vorabeiten (Vereinbarung Grundeigentimer,
Stromanschluf3kosten und Verlegung Stromkabel) sind bei

den schon bestehenden Messplatzen (Messcontainer)

servizio
e Innsbruck Frauenanger
e Innsbruck gola del torrente Sill
e Innsbruck Unterberg
e Patsch Ahrnhof
e Steinach Siegreith
e Steinach Padaster
e Steinach Wolf
Punti di misurazione nebbia (sensori di visibilita):

e Zona imbocco della galleria gola del Sill, strada
provinciale di Vill

e  Zona imbocco della galleria Ahrental, A 13

e Zona imbocco della galleria Wolf, B182
Misurazione umidita:

¢ Imbocco della galleria gola del Sill

e Imbocco della galleria Ahrental

¢ Imbocco della galleria Wolf

4.2.2 Montaggio e smontaggio dei container di

misurazione, degli strumenti di misura di
precipitazione di polveri, umidita, visibilita e
stazioni meteorologiche
Vedi sezione H 2.2 / dalla voce 02 01 201 alla voce 02 01
210

Tali voci di tariffa riguardano il montaggio (trasporto
compreso), la messa in esercizio e lo smontaggio di

container e strumenti di misura.

Va redatta una tempistica relativa al montaggio di strumenti
e container.

Tutti i lavori preliminari (ad es. [l'acquisizione degli
allacciamenti elettrici, le fondazioni, gli accordi con i
proprietari dei terreni ecc.) sono parte integrante dell’entita

della prestazione.

I lavori preliminari (accordi con i proprietari dei terreni, costi
per 'allacciamento elettrico e posa dei cavi elettrici) presso i
luoghi di misurazione gia esistenti (container di misurazione)
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abgeschlossen.

Diese sind:
e Ampass: BBT6
e Tulfes: BBT7
e Innsbruck Frauenanger BBT1
e Innsbruck Sillhéfe: BBT4
e Steinach Siegreith: BBT2
e Steinach Saxen: BBT 3
e Windmessstation

Somit sind diese Leistungen
Positionen nicht einzurechnen.

in die diesbeziglichen

Die Lage der Messgerate ist in Lageplanen zu
dokumentieren. Die Messcontainer sind zu vermessen und
die Koordinaten zu Gbermitteln.

Gegebenenfalls ist im Vorfeld ein

durchzufihren.

Lokalaugenschein

Die anfallenden Nebenkosten (Transportkosten,
Reisekosten, Taggeld, etc.) sind in die diesbeziiglichen

Positionen des Leistungsverzeichnisses einzurechnen.

4.3 BETRIEB UND UBERWACHUNG

431 Allgemeines

Die Beistellung der Messgerate, Container und sonstiger fir
die Erfillung der Leistung nétigen Einrichtungen und Gerate
(z.B. Klimaanlage, Kabel, etc.) und Betriebskosten sind
Bestandteil des Leistungsumfanges.

Fur die Messstationen wird eine Qualitatssicherung in Form
eines Stationshandbuches vorgeschrieben, in dem alle
Aufgaben und Wartungsarbeiten aufgelistet sind.

Die Ausarbeitung dieses Handbuches ist Teil des Auftrages.
Aus dem Stationshandbuch muss zudem eine liickenlose
Vorgdnge in der
gewahrleistet sein. Folgende Inhalte miissen u.a. enthalten
sein:

Dokumentation  der Messstation

sono conclusi.

Essi sono:
e Ampass: BBT6
o Tulfes: BBT7
e Innsbruck Frauenanger BBT1
e Innsbruck Sillhéfe: BBT4
e  Steinach Siegreith: BBT2
e Steinach Saxen: BBT 3
e Stazione monitoraggio vento

Pertanto tali prestazioni non dovranno essere comprese
nelle relative voci di tariffa.

L’ubicazione degli strumenti di misura va documentata nelle
planimetrie. | container di misurazione devono essere rilevati
e le loro coordinate vanno trasmesse a BBT SE.

All'occorrenza deve essere eseguito un sopralluogo prima
dell'esecuzione della prestazione.

| costi accessori maturati (spese di trasporto, spese di
viaggio, diarie, ecc.) devono essere considerati nelle relative
voci di tariffa dell’elenco prezzi.

4.3 ESERCIZIO E MONITORAGGIO

43.1 Aspetti generali

La messa a disposizione degli strumenti di rilevamento, dei
container e delle altre apparecchiature e degli altri impianti
necessari per il raggiungimento della prestazione (ad es.
impianti di condizionamento dell’aria, cavi ecc.) e spese
d’esercizio sono parte integrante dell’entita della prestazione.

Per le stazioni di misurazione viene prescritta la gestione
della qualitd usando un manuale delle stazioni che contiene
un elenco di tutti i compiti e lavori di manutenzione.

L’elaborazione di tale manuale fa parte dell‘incarico. Il

manuale delle postazioni deve inoltre contenere una
documentazione completa dei procedimenti all’interno della
postazione di misurazione. Devono essere compresi tra altro

i seguenti contenuti:
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e Datum und Uhrzeit des Besuchs der Messstation

e Name des Ausfilhrenden
e Artund Umfang der vorgenommenen Tatigkeiten

e Kurze Dokumentation der evt.
Schwierigkeiten

aufgetretenen

Dieses Stationshandbuch muss der BBT SE auf Anfrage
vorgelegt werden.

Der llickenlose Betrieb der Messstellen bzw. Messstationen
muss gewahrleistet sein. Das Messnetz ist nach den gtiltigen
Normen zu betreiben.

Die Immissionsmessgerate missen in einem klimatisierten
Container situiert werden.

Die Einrichtung der Container ist zweckmafig zu gestalten.

Die Container, Stationsrechner und die
Probenahmevorrichtung sollen so gestaltet sein, dass bei
einer Erweiterung des Messprogramms ein Einbau und
Betrieb zuséatzlicher Analysatoren (BTX, THC, NMHC, CO,

etc.) ohne groRen Aufwand maoglich ist.

Ein automatischer Wiederanlauf der
Stationsrechners  und  der
Stromausfall ist Bedingung.

Messgerate, des
Datenibertragung  nach

Einmal taglich muss pro Gerat eine Funktionskontrolle
durchgefiihrt werden.

Diese Funktionskontrolle kann auch von der
Messnetzzentrale aus gesteuert bzw. Uberwacht werden. Die
Messstationen missen alle 7, mindestens jedoch alle 14
Tage angefahren werden.

Bei diesen Besuchen missen alle Tatigkeiten durchgefiihrt
werden, die im Stationshandbuch vorgeschrieben sind..

Weiters muissen die Messgerate nach der Empfehlung des
Herstellers gewartet werden.

Der Serviceplan von jedem einzelnen Gerat muss unbedingt
eingehalten werden

Durch die unterschiedlichen meteorologischen
Gegebenheiten und die sich im Laufe der Arbeiten

ergebenden besonderen Umstédnde kann es zu einer

e data ed ora della visita della postazione di
misurazione

e nome dell'impresa esecutrice
e tipologia ed entita delle attivita svolte

e breve documentazione di eventuali difficolta

riscontrate

Tale manuale delle postazioni dovra essere presentato alla
BBT SE su richiesta.

Il funzionamento completo dei punti e/o delle postazioni di
misurazione deve essere garantito. La rete di misurazione va
gestita ai sensi delle vigenti normative.

| sistemi di misurazione dovranno essere situati in un
container climatizzato.

L’allestimento dei container deve essere gestito in modo
opportuno.

| container, i computer di stazione e la disposizione di
campionamento devono essere predisposto in modo da
rendere possibile I'installazione e I'esercizio di analizzatori
aggiuntivi senza grosse difficolta in caso di un ampliamento
del programma di misurazione (BTX, THC, NMHC, CO,
ecc.).

Il riavvio automatico degli strumenti di rilevamento, del
computer di stazione e del trasferimento di dati dopo caduta
di corrente € la premessa.

Una volta al giorno dovra essere eseguito un controllo delle
funzionalita per ogni apparecchiatura.

Tale controllo delle funzionalita pud anche essere gestito e
monitorato dalla centrale di Le postazioni di
misurazione vanno attraversati un giorno su 7, perd almeno
un giorno su 14.

misura.

Nel corso di tali visite dovranno essere eseguite tutte le
attivita prescritte nel manuale delle postazioni.

Inoltre, gli strumenti di rilevamento vanno mantenuti secondo
quanto disposto dalla raccomandazione del produttore.

Il programma di manutenzione di ogni singolo apparecchio
va assolutamente rispettato.

Per via delle diverse condizioni climatiche e delle circostanze
particolari risultanti nel corso dei lavori pud comportare una
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Anderung des Messprogramms kommen.

Um eine bessere Zuordnung der gesammelten Daten
gewahrleisten zu konnen, samtliche digital
gemessenen Schadstoffparameter zusatzlich mit einem

miissen

Analogschreiber aufgezeichnet werden.

Es dirfen nur Gerate mit entsprechender Eignungsprifung
eingesetzt werden. Jeder Container muss mit folgenden
Geraten ausgerustet sein: Kurzzeit-Momentanwerte erfolgt
heute meist Uber Datenlogger

o NOx-Messgerat
e  Staubmessgerat (PM 10)

e  Windmessgerat
Windgeschwindigkeit)

(Windrichtung,

e alle fur den reibungslosen Messlauf notwendigen
Gerate (z.B. Klimaanlage, etc.)

4.3.2 NOx Messung
Siehe Teil H 2.2 / Pos. 03 01 301

Die Abrechnung erfolgt pro Geréat (6 Stlick) und Messmonat.

An folgenden Standorten sind NOx Messungen
durchzufuhren:
e Ampass: BBT6
e Tulfes: BBT7
e Innsbruck Frauenanger BBT1
e Innsbruck Sillhéfe: BBT4
e  Steinach Siegreith: BBT2
e Steinach Saxen: BBT 3
An jedem Standort wird 72 Monate gemessen
Es sind die Stickoxide Stickstoffmonoxid (NO) und

Stickstoffdioxid (NO2) zu messen. Die Stickoxidmessung

muss nach der ONORM EN 14211  Luftqualitit —
Messverfahren zur Bestimmung der Konzentration von
Stickstoffdioxid und Stickstoffmonoxid mit

Chemilumineszenz® durchgefihrt werden.

modifica del programma di misurazione.

Per poter garantire una migliore assegnazione dei dati
raccolti, tutti i parametri per le sostanze nocive misurati
digitalmente devono essere registrate aggiuntivamente con
un registratore analogico.

Potranno essere usati solo apparecchiature che sono state
sottoposte ad una corrispondente verifica di idoneita. Ogni
container deve essere seguenti
apparecchiature: Valori istantanei: avviene oggi tramite
datalogger

provvisto  delle

e strumento di misura del livello di NOx
e strumento di misura delle polveri (PM 10)

e strumento di misura del vento (direzione e velocita
del vento)

e tutte le apparecchiature necessarie per il processo
di misurazione privo di problemi (ad es. impianto di
condizionamento dell’aria, ecc.)

4.3.2
Vedi Sez. H 2.2 / voce di tariffa 03 01 301

Misurazione di NOx

La contabilizzazione avviene per ogni strumento di misura
(6) e a mese di rilevamento.

Misurazioni di NOx vanno eseguite presso i siti sotto indicati:

e Ampass: BBT6
o Tulfes: BBT7
e Innsbruck Frauenanger BBT1
e Innsbruck Sillhéfe: BBT4
e Steinach Siegreith: BBT2
e Steinach Saxen: BBT 3
In ciascun sito, la misurazione verra eseguita per 72 mesi.

Vanno misurati gli ossidi d‘azoto monossido d’azoto (NO) e
diossido d’azoto (NO2). La misurazione degli ossidi d‘azoto
deve avvenire ai sensi della norma austriaca ONORM EN
14211 “Qualitd dellaria — Metodo normalizzato per la
misurazione della concentrazione di diossido di azoto e
monossido di azoto mediante chemiluminescenza”.
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Bei der Kalibrierung der Messgerate ist ein Abgleich mit

einem Transferstandard des Umweltbundesamtes
durchzufihren.
4.3.3 Schwebstaubmessung PM10-Fraktion

Siehe Teil H 2.2 / Pos. 03 01 302

Die Abrechnung erfolgt pro Gerat (6 Stiick) und Messmonat.

An folgenden Standorten sind PM10

durchzufiihren:

Messungen

e Ampass: BBT6
e Tulfes: BBT7
e Innsbruck Frauenanger BBT1
¢ Innsbruck Sillhéfe: BBT4
e Steinach Siegreith: BBT2
e Steinach Saxen: BBT 3
An jedem Standor t wird 72 Monate gemessen

Die Staubmessung muss mit der ONORM EN 12341
sLuftbeschaffenheit — Ermittlung der PM10-Fraktion von
Schwebstaub® kompatibel sein.

Es sind Messgerate einzusetzen, die kontinuierliche

Messungen durchflhren.

In Bezug auf die Anforderungen an die
Staubimmissionsmessgerate gilt die ONORM M 5858.

434 Staubniederschlagsmessung

Siehe Teil H 2.2 / Pos. 03 01 303

Die Abrechnung erfolgt pro Messgerat (8 Stiick) und Monat

An folgenden Standorten sind

Staubniederschlagsmessungen durchzufiihren:

o Portalbereich Ampass A12 Raststatte

e Innsbruck Frauenanger

Per la calibrazione degli strumenti di misura va eseguito un
confronto con uno standard di trasferimento dell’Ufficio
Federale per I'ambiente.

4.3.3 Misurazione della frazione PM10 di PTS
Vedi Sez. H 2.2 / voce di tariffa 03 01 302

La contabilizzazione avviene per ogni strumento di misura
(6) e a mese di rilevamento.

Misurazioni di PM10 vanno eseguite presso i siti sotto
indicati:

e Ampass: BBT6

e Tulfes: BBT7

e Innsbruck Frauenanger BBT1

¢ Innsbruck Sillhéfe: BBT4

e Steinach Siegreith: BBT2

e Steinach Saxen: BBT 3
In ciascun sito, la misurazione verra eseguita per 72 mesi.

La misurazione delle polveri deve essere compatibile con la
norma austriaca ONORM EN 12341 “Qualitad dell'aria -
Determinazione del particolato in sospensione PM10*.

Devono essere impiegati strumenti di misura che effettuano
misurazioni continue.

Per quanto concerne i requisiti degli strumenti di misurazione
delle immissioni di polveri vale la norma austriaca ONORM
M 5858.

434 Misurazione delle polveri sedimentabili

Vedi Sez. H 2.2 / voce di tariffa 03 01 303

La contabilizzazione avviene per strumento di misurazione e
per mese di rilevamento.

Misurazioni delle polveri sedimentabili

presso i siti sotto indicati:

vanno eseguite

e Zona imbocco galleria di Ampass A12 area di
servizio

e Innsbruck Frauenanger
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e Innsbruck Sillschlucht
e Innsbruck Unterberg
e Patsch Ahrnhof
e  Steinach Siegreith
e Steinach Padaster
e Steinach Wolf
An jedem Standort wird 72 Monate gemessen.

Die Staubniederschlagsmessung ist gemag der VDI
Richtlinie 4329, Blatt 2 ,Messung atmospharischer
Depositionen; Bestimmung des Staubniederschlags nach der
Bergerhoff-Methode* Jan 2012, durchzufiihren.

Die einzelnen Auffanggefalle sind mit Vogelschutzkérben
auszustatten. Der atmosphérische Stoffeintrag ist Uber eine
Messdauer von 28+/-2 Tagen zu erfassen.

Das Wechselintervall hat zeitgleich mit den Messungen der
Tiroler Landesregierung zu erfolgen, um vergleichbare
Auswertungen zu erhalten.

Die Auswertung des Staubniederschlags ist gravimetrisch im
klimatisierten Wageraum vorzunehmen.

An allen Staubniederschlagsmessstellen sind folgende
Parameter chemisch zu analysieren
(Standarduntersuchung):

e  Gesamtstaub in mg/m?/Tag

e Anorganischer Anteil in mg/m?/Tag
e CalOin mg/m?Tag

e MgO in mg/m*Tag

4.3.5 Feuchtemessung

Siehe Teil H 2.2 / Pos. 03 01 304

Die Abrechnung erfolgt pro Tunnelportal (3 Stick) und
Messmonat.

An folgenden Standorten sind Feuchtemessungen
durchzufiihren:

e Tunnelportal Sillschlucht

e Innsbruck gola del torrente Sill
e Innsbruck Unterberg
e Patsch Ahrnhof
e  Steinach Siegreith
e Steinach Padaster
e Steinach Wolf
In ciascun sito, la misurazione verra eseguita per 72 mesi.

La misurazione delle polveri sedimentabili va eseguita ai
sensi della direttiva dell’Associazione Tedesca degli
Ingegneri VDI n. 4329, foglio 2 "Misurazione di depositi
atmosferici; Determinazione delle precipitazioni di polveri
mediante la procedura Bergerhoff” gennaio 2012.

| singoli recipienti di raccolta vanno previsti con cesti per la
protezione degli uccelli. Le emissioni atmosferiche vanno
rilevate per una durata di misurazione di 28+/-2 giorni.

L’intervallo di cambio deve avvenire contestualmente con le
misurazioni del governo del Land Tirolo, in modo da ottenere
restituzioni paragonabili.

La restituzione delle precipitazioni di polveri va eseguita con
stazioni gravimetriche in un locale di pesatura climatizzato.

In tutti i punti di misurazione delle precipitazioni di polveri, i
seguenti parametri vanno sottoposti ad un’analisi chimica
(esame standard):

e polveri totali in mg/m?/giorno

e quota anorganica in mg/m?giorno
e CaO in mg/m?/giorno

¢  MgO in mg/m?giorno

.

4.3.5 Misurazione umidita

Vedi sez. H 2.2 / voce di tariffa 03 01 304

La contabilizzazione avviene per ogni portale della galleria (3
pezzi) e a mese di rilevamento.

Nei seguenti luoghi devono essere svolte misurazioni di
umidita

e Imbocco della galleria gola del Sill
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e  Tunnelportal Ahrental
e  Tunnelportal Wolf

An jedem Tunnelportal wird 72 Monate gemessen.

Durch die Abgabe der Abwarme aus den Tunneln ist im
Bereich der Tunnelportale mit Nebelbildung zu rechnen.

Im Nahbereich befinden sich viel befahrene Stralten (A 13-
Brennerautobahn, Viller Landesstralle, B182)

Daher ist ein Messprogramm zur Uberwachung
durchzufuihren.

In den Tunnelbauwerken (Portalbereich Sillschlucht,
Portalbereich Ahrental, Portalbereich Wolf) sind die
Lufttemperatur und die Luftfeuchtigkeit dauernd zu
registrieren.

Messstellen dafiir sind am Portal (Stationierung 0 m) und
innerhalb des Tunnels bei Stationierung 50 m und 100 m zu
betreiben. (insgesamt 3 Stlick pro Tunnelportal)

Anforderungen Messgerat

Genauigkeit Temperatur +-0.5 K (iber gesamten zu
erwartenden Temperaturbereich

Fir den Sensor im Freien (Stationierung 0) ist ein
zwangsbeliifteter Strahlungsschutz vorgesehen.

Genauigkeit Feuchtemessung: +-3% (falls relative Feuchte)
bzw. 0.5 K (falls Taupunkt).

Die Feuchtemessung muss auch bei Feuchten tber 95%
funktionieren und darf nach Eintreten von Kondensation
keine Hysterese haben (d.h. wenn relative Feuchte wieder
unter 100% geht, muss genaue Messung mdglich sein,
bevor das Kondensat am Sensor von selbst wieder
verdunstet)

Die Messungen haben kontinuierlich zu erfolgen und sind als
10 Minuten-Mittelwerte vorzuhalten

Da die Platzverhéltnisse im Tunnel sehr beengt sind, sind
maoglichste kleine Messgerate zu verwenden.

Die Daten sind Mittels Datenloggern zu registrieren und
mindestens 14 tagig auszulesen.

Mit dierse Position sind samtliche Leistungen im

e Imbocco della galleria Ahrental
e Imbocco della galleria Wolf

In prossimita dei portali di galleria deve essere misurato per
la durata di 72 mesi.

Per via del rilascio di calore proveniente dalla galleria &
prevista la formazione di nebbia nelle zone di portale delle
gallerie.

Nelle vicinanze si trovano strade ad alto volume di traffico (A
13-Autostrada del Brennero, strada provinciale di Vill, B182)

Pertanto, occorre eseguire un programma di misurazione per
il monitoraggio.

Nelle opere in galleria (area di portale della gola del torrente
Sill, area di portale di Ahrental, area di portale di Wolf) la
temperatura dell’aria e 'umidita dell’aria devono essere
rilevate costantemente.

| rispettivi punti di misurazione devono essere sul portale
(stazionamento 0 m) e all'interno della galleria a 50 m e 100
m. (in totale 3 per ogni portale di galleria)

Anforderungen Messgerat

Precisione della temperatura +-0.5 K nell’ambito dell’'intera
fascia di temperatura prevista

Per il sensore all‘aperto (stazionamento 0) & prevista una
protezione dalle radiazioni con ricambio d'aria forzato.

Precisione misurazione dell‘'umidita: +-3% (in caso di umidita
relativa) oppure 0.5 K (in caso di punto di condensa).

La misurazione dell’'umidita deve anche funzionare in caso di
livelli di umidita superiori al 95% e non deve presentare
nessun’isteresi dopo una condensazione verificatasi (cioe
quando I'umidita relativa scende nuovamente sotto il 100%
deve essere possibile una misurazione precisa, prima che il
condensato sul sensore evapori da solo)

Le misurazioni devono avvenire continuamente e devono
essere predisposte come valori medi ogni 10 minuti.

Visto che lo spazio in galleria & molto stretto, occorre
utilizzare strumenti di misura piu piccola possibile.

| dati vanno registrati con data log e valutati almeno ogni 14
giorni.

Con questa posizione sono compensate tutte le prestazioni
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Zusammenhang mit den Feuchtemessungen abgegolten.

4.3.6
Siehe Teil H 2.2 / Pos. 03 01 305

Sichtweitensensoren

Die Abrechnung erfolgt pro Geréat (3 Stlick) und Messmonat.

An folgenden Standorten sind Sichtweitenmessungen
durchzufuhren:

e Bereich Tunnelportal Sillschlucht, Viller

Landesstralte
e Bereich Tunnelportal Ahrental, A 13
e Bereich Tunnelportal Wolf, B182

An jedem Standort wird 72 Monate gemessen

Durch die Abgabe der Abwarme aus den Tunneln ist im
Bereich der Tunnelportale mit Nebelbildung zu rechnen.

Im Nahbereich befinden sich viel befahrene Straf’en (A 13-
Brennerautobahn, Viller Landesstralle, B182)

Zur Uberwachung dieser StraRen sind Sichtweitensensoren
anzubringen.

Pro StralRenabschnitt ist ein Sichtweitensensor zu
instalieren.

Die Messstellen sind so zu wahlen, dass aussagekraftige
Daten (Nebelbildung verursacht durch Tunnelabluft)
gemessen werden.

Die Messungen haben kontinuierlich im 10 Minuten Takt zu
erfolgen.

Die Datenlibertragung hat kontinuierlich online an die
Messnetzzentale zu erfolgen

Bei Schwellenwertliberschreitung (siehe Pkt. 4.5.1
Verfahrensanweisung) hat ein Arlamierungsplan in Kraft zu
treten.

Anforderungen Sichtweitensensoren:
Genauigkeit: +-10%

fur Sichtweitenbereiche von: 10 m bis mindestens 2 km

che riguardano le misurazioni dell'umidita.

4.3.6
Vedi sez. H 2.2 / voce di tariffa 03 01 305

Sensori di visibilita

Il conteggio avviene per apparecchiatura (3 pezzi) e per
mese di rilevamento.

Nei seguenti luoghi devono essere svolte misurazioni dei
sensori di visibilita:
e Zona imbocco della galleria gola del Sill, strada
provinciale di Vill
e Zona imbocco della galleria Ahrental, A 13

e Zona imbocco della galleria Wolf, B182

In prossimita dei portali di galleria deve essere misurato per
la durata di 72 mesi.

Per via del rilascio di calore proveniente dalla galleria &
prevista la formazione di nebbia nelle zone di portale delle
gallerie.

Nelle vicinanze si trovano strade ad alto volume di traffico (A
13-Autostrada del Brennero, strada provinciale di Vill, B182)

Per il monitoraggio di queste strade € necessario installare
sensori di visibilita.
Deve essere installato un sensore di visibilita per ogni tratto

stradale.

| punti di misurazione vanno scelti in modo tale da poter
misurare dati utili (formazione di nebbia causata da aria di
scarico dalle gallerie).

Le misurazioni devono avvenire continuamente ogni 10
minuti.

| dati vanno trasmessi continuamente online alla centrale di
misura.

In caso di superamento dei valori di soglia (vedi punto 4.5.1
ordine di procedimento) deve entrare in vigore un piano
d‘allarme.

Requisiti dei sensori di visibilita:
precisione: +-10%

per fasce di visibilita dai 10 m fino ad almeno 2 km protetti
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vereisungsgeschitzt (beheizt)

Mit dieser Position sind samtliche Leistungen im
Zusammenhang mit den Sichtweitensensorenmessungen
abgegolten.

4.3.7 Meteorologiestationen

Siehe Teil H 2.2 / Pos. 03 01 306

Die Abrechnung erfolgt pro Gerat (1 Stlick) und Messmonat.

An folgenden Standorten sind Meteorologiemessungen
durchzufuhren:

Padastertal BBT5 (Standort schon fixiert)
AmStandort wird 72 Monate gemessen.

Die Windmessung ist zur Interpretation der
Schadstoffmessung nétig.

Anforderungen Meteorologiestationen:

e Windrichtung und Geschwindigkeit

(Propelleranemometer)
e  Temperatur
e Feuchte
e  Strahlungsbilanz
e Energieautonomer Betrieb
e  Messdurchfiihrung auf 10 m Mast

Die Messung von Windrichtung und Windgeschwindigkeit
sind nach der ONORM M 9490, Teil 6 ,Meteorologische
Messungen fiir Fragen der Luftreinhaltung, Messung des
Windes (Windrichtung und Windgeschwindigkeit)*
auszufihren.

Mit dierse Position sind samtliche Leistungen im
Zusammenhang mit den Messungen ,Meteorologiestationen
abgegolten.

4.3.8 Betrieb Messnetzzentrale

Siehe Teil H 2.2 / Pos. 03 01 307

dal congelamento (riscaldato)

Con questa posizione sono compensate tutte le prestazioni
che riguardano le misurazioni dei sensori di visibilita.

4.3.7 Stazioni meteorologiche

Vedi sez. H 2.2 / voce di tariffa 03 01 306

Il conteggio avviene per apparecchiatura (1 pezzi) e per
mese di rilevamento.

Nei seguenti luoghi devono essere svolte misurazioni
meterologiche:

Valle Padastertal BBT5 (sito gia definito)
Nel sito deve essere misurato per la durata di 72 mesi.

La misurazione del vento & necessaria per l'interpretazione
della misurazione delle sostanze nocive.

Requisiti delle stazioni meteorologiche:

e Direzione e velocita del vento (anemometro ad
elica)

e Temperatura

¢ Umidita

e Radiazione

e Esercizio con autonomia energetica

e Esecuzione della misurazione su un palo da 10 m

Le misurazioni della direzione e della velocita del vento
vanno eseguite ai sensi della norma austriaca ONORM M
9490, sezione 6 ,Rilevamenti meteorologici per questioni di
tutela della qualita d‘aria, misurazione del vento (direzione e
velocita del vento)“.

Con questa posizione sono compensate tutte le prestazioni
che riguardano le misurazioni “Stazioni meteorologiche”.

4.3.8 Gestione della centrale di misura

Vedi Sez. H 2.2 / voce di tariffa 03 01 307
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Die Abrechnung erfolgt pro Monat (72 Monate)

Im Normalfall muss die Messnetzzentrale von Montag bis
Freitag einmal taglich besetzt sein, um die eingegangenen
Messwerte Uberpriifen, analog
aufzubereiten und die verschiedenen Berichte zu erstellen.

nach Plausibilitat zu

Die Rohdaten aus den Immissionsstationen sind mindestens
einmal taglich
Landesforstdirektion,  Abt.

Landesregierung zu Ubermitteln.

in die Messnetzzentrale und an die

Waldschutz  der  Tiroler

Die kontrollierten und bereinigten Messdaten sind monatlich
an die Landesforstdirektion nachzureichen.

Die Datenubertragung ist in
Landesforstdirektion einzurichten.

Abstimmung mit der

Fir die Bildung und Auswertung von Immissionsmessdaten
ist die ONORM M 5866 ,Luftreinhaltung, Bildung und
Auswertung von Immissionsmessdaten® heranzuziehen.

Die Messdaten sind tabellarisch und grafisch in
unterschiedlichen Zeitreihen mit beliebigen Start- und
Endzeitpunkten (inkl. Darstellung der Schwell- und
Grenzwerte) darzustellen wobei folgende Uberlagerungen
vorzusehen sind:

e mehrerer Messstellen fiir gleiche Messparameter

e eine Messstelle fur mehrere Messparameter

e mehrere Messstellen fiir mehrere Messparameter

Weiters sind ohne Anspruch auf Vollstandigkeit folgende
Auswertungen durchzufiihren:

Perzentilberechnungen
e Darstellung von Stundenmittelwerten

e Darstellung von maximalen Halb-, Stunden- oder
Mehrstundenmittelwerten pro Tag oder Monat

e Darstellung von Monats- und Jahresmittelwerten

Die Auswertungen sind analog und digital anhand der
entsprechenden Dokumentationen und Berichte dem AG zu

Il conteggio avviene per mese (72 mesi).

Normalmente, la centrale di misura deve essere occupata
una volta al giorno dal lunedi al venerdi, per predisporre i
valori di misurazione prevenuti
verificare la loro plausibilita e per redigere le diverse

in modo analogo, per

relazioni.

| dati grezzi provenienti dalle stazioni di misurazione delle
immissioni vanno trasmessi alla centrale di misura e alla
Direzione Forestale del Land, reparto Tutela delle Foreste,
almeno una volta al giorno.

| dati di misurazione controllati e calibrati devono essere
forniti alla Direzione Forestale del Land una volta al mese.

Il trasferimento dei dati deve avvenire di concerto con la
Direzione Forestale del Land.

Per la creazione e la restituzione di dati di misurazione delle
immissioni va applicata la norma austriaca ONORM M 5866
“Tutela della qualita dell’aria, creazione e restituzione dei dati
di misurazione delle immissioni”.

| dati di misurazione devono essere rappresentati
graficamente ed in forma tabellare in varie serie storiche con
punti di inizio e fine a scelta (compresa la documentazione
limite e di soglia),
sovrapposizioni:

dei valori prevedendo le seguenti

e di piu punti di misurazione per gli stessi parametri di
misurazione

e un punto di misurazione per piu parametri di
misurazione

e di piu punti di misurazione per piu parametri di
misurazione

Inoltre vanno eseguite le seguenti restituzioni (a titolo
esemplificativo):

calcolo del percentile
e documentazione di valori medi orari

e Documentazione di valori medi massimi su 30
minuti, su un’ora o su piu ore al giorno oppure al
mese

e documentazione di valori medi mensili ed annui

Le restituzioni vanno consegnate al committente in forma
digitale ed analoga sulla base della corrispondente
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Ubergeben.

Wahrend der gesamten Betriebszeit muss eine

ununterbrochene Messtatigkeit gewahrleistet sein.

Der AN ist fir die regelmaRige Wartung, Kalibrierung,
Reparatur und gegebenenfalls Beistellung von Ersatzgeraten
zustandig.

Halbjahrlich
Transferstandard

muss eine  Gesamtkalibrierung  mittels
durchgefihrt werden. Der
Transferstandard ist jahrlich mit dem Umweltbundesamt

(UBA) abzugleichen.

Bei der Kalibrierung der Messgerite ist die ONORM M 5859
.Luftuntersuchung, Kalibrierung von
Immissionsmessgeraten” heranzuziehen.

Immissionsmessung,

Der AN ist zudem verpflichtet, fiir jedes Gerat ein Handbuch
zu flihren, welches der BBT SE auf Anfrage vorzulegen ist.

4.3.9 Einsatz wahrend der Journaldienstzeit und

Regelarbeitszeit

Siehe Teil H 2.2 / Pos. 03 01 308 und 03 01 309

Die Journaldienstzeit erstreckt sich von Montag bis Freitag
von 06.00 bis 08.00 Uhr und von 18.00 bis 20.00 Uhr, die
Regelarbeitszeit von Montag bis Freitag von 08.00 bis 18.00
Uhr.

Wahrend dieser Zeiten muss ein verantwortlicher Mitarbeiter
erreichbar sein und die in den Verfahrensanweisungen
(siehe Pkt. 4.4.1) vorgesehenen Tatigkeiten durchfiihren.

Bei Uberschreitung von Schwell- und Grenzwerten hat eine
automatische Ubermittlung der Messdaten der betreffenden
Station an die Messnetzzentrale zu erfolgen.

Gleichzeitig muss der verantwortliche Messtechniker des AN
eine Meldung per SMS oder E-Mail erhalten.

Nach Uberpriifung des Messwertes sind die BBT SE und die
jeweilige ortliche Bauaufsicht des Bauloses telefonisch und
per E-Mail zu verstandigen.

Die weiteren Schritte sind entsprechend den Vorgaben der

documentazione e delle relazioni.

Durante tutto il periodo di esercizio dovranno essere

garantite misurazioni ininterrotte.

Spetta all’affidatario provvedere alla periodica manutenzione,
calibrazione, riparazione ed eventuale messa a disposizione
di strumenti sostitutivi.

Semestralmente dovra essere eseguita una calibrazione
generale mediante standard di trasferimento. Tale standard
di trasferimento va verificato annualmente con [I'Ufficio
Federale per I'ambiente (UBA).

Nella calibrazione degli strumenti di misurazione va applicata
la norma austriaca ONORM M 5859 “Esame dell’aria,
misurazione delle immissioni, calibrazione di strumenti di
misurazionedelle immissioni”.

L’affidatario ha l'obbligo di tenere un manuale d’'uso per
ciascuno strumento che va presentato a BBT SE su
richiesta.

4.3.9 Impiego durante I'orario di guardia e orario

regolare di lavoro

Vedi sezione H 2.2 / voci 03 01 308 e 03 01 309

L’orario di guardia va dal lunedi al venerdi dalle ore 06.00
alle ore 08.00 e dalle 18.00 alle 20.00, I'orario regolare di
lavoro invece dal lunedi al venerdi dalle ore 08.00 alle ore
18.00.

Durante tali fasce orarie un collaboratore responsabile deve
essere reperibile per eseguire le attivita previste dagli ordini
di procedimento (vedi punto 4.4.1).

In caso di superamento dei valori di soglia e dei valori limite
dovra avvenire un trasferimento automatico dei dati di
misurazione della postazione interessata alla centrale di
misura.

Contestualmente, il tecnico dell’affidatario responsabile della
misurazione deve ricevere una SMS oppure una e-mail.

Dopo aver analizzato il valore misurato deve essere
informata telefonicamente e per e-mail la BBT SE e la
Direzione Lavori interessata del lotto di costruzione.

| prossimi passi vanno introdotti e eseguiti conformemente
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Verfahrensanweisungen einzuleiten bzw. durchzufiihren:

e Von jeder Schwell- und Grenzwertlberschreitung ist
ein Kurzbericht zu erstellen der ohne Anspruch auf
Vollstandigkeit folgende Leistungsinhalte zu
umfassen hat.

e Grafische wund tabellarische

Messergebnisse (Tagesverlauf)

Darstellung der

e Ursache der Immissionsbelastung
e  Ausgeloste SofortmaRnahmen

e Absinkverhalten der Immissionsbelastung

e  Vorbeugemalinahmen

Um den Sachverhalt abzuklaren, ist gegebenenfalls eine
Ortsbegehung durchzufiihren, die inklusive der anfallenden
Nebenkosten (Reisekosten, Taggeld, etc.) in die
diesbezligliche Position des Leistungsverzeichnisses
einzurechnen ist.

Bei Grenzwertliberschreitungen ist der Bericht innerhalb von
5 Tagen inklusive Abstimmung mit der BBT SE an die
Behorde zu Gbermitteln.

4.4 DOKUMENTATION UND
BERICHTSERSTELLUNG

441 Verfahrensanweisungen

Siehe Teil H 2.2 / Pos. 04 01 401
Die Abrechnung erfolgt pro Stiick

Bei Auftragsbeginn ist eine Verfahrensanweisung zu
erstellen, in der die Staubsituation aufgrund der
Baumalinahmen analysiert wird und entsprechende
MafRnahmen zur Staubvermeidung aufgelistet werden.

In der Verfahrensanweisung muss der Alarmierungsmodus
bei Schwell- und Grenzwertiiberschreitungen detailliert
festgehalten und die entsprechenden Gegenmalnahmen
aufgelistet sein.

Die Verfahrensanweisung hat ohne Anspruch auf
Vollstandigkeit nachfolgende Leistungsinhalte zu umfassen

(siehe Vorlage Anhang G-lll):

alle prescrizioni di cui agli ordini di procedimento:

o L’affidatario deve redigere una relazione sintetica di
ciascun superamento dei valori di soglia e dei valori
limiti, che dovra comprendere le attivita di seguito
elencate in modo esemplificativo e non esaustivo:

e Rappresentazioni grafiche e tabellarie dei risultati
delle misurazioni (andamento della giornata)

e causa dell'impatto da immissioni
e Interventi immediati causati

e andamento in diminuzione dellimpatto da
immissioni
¢ Interventi propedeutici

Per chiarire lo stato di fatto va eventualmente effettuato un
sopralluogo che deve essere incluso nella corrispondente
posizione dell’elenco prestazioni/prezzi, compresi i costi
accessori maturati (spese di viaggio, diarie ecc.).

In caso di superamenti dei valori limite, la relazione deve
essere inoltrata entro 5 giorni all’autorita, compresa la
concertazione con la BBT SE.

4.4 DOCUMENTAZIONE E PREDISPOSIZIONE DI
RELAZIONI

4.4.1 Procedure

Vedi Sez. H 2.2 / voce di tariffa 04 01 401
Il conteggio avviene per pezzo.

Al momento dell'inizio dell'incarico si dovra redigere una
procedura contenente la situazione circa la polvere dovuta
alle attivita costruttive e i relativi provvedimenti volti ad
evitare l'innalzamento di polvere.

Nell'ordine di procedimento va indicato dettagliatamente il
modo di allertamento nel caso del superamento dei valori di
soglia e dei valori limite incl. le relative contromisure.

L’'ordine di procedimento dovra comprendere i seguenti
contenuti (elenco esemplificativo e non esaustivo) (vedi
modulo allegato G-lIl):
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e Baubeschreibung

e Emissionsquellen

e  Ausbreitungsverhaltnisse

e Vorbeugende MaRnahmen

e Immissionskontrolle und Alarmierungsmodus

e Sofortmalinahmen bei Erreichen des Schwellwertes

e Vorgangsweise bei wiederholten

Grenzwertliberschreitungen

Vor Ausfertigung ist eine Abstimmungsbesprechung mit der
BBT SE abzuhalten.

Gegebenenfalls ist eine Ortsbegehung durchzufiihren, die
inklusive der anfallenden (Reisekosten,
Taggeld, etc.) in die Position des
Leistungsverzeichnisses

Nebenkosten
diesbeziigliche
einzurechnen ist. Die
Verfahrensanweisung ist mit der BBT SE abzustimmen und
analog und digital zu Gbermitteln.

4.4.2 Tagliche Dokumentation

Siehe Teil H 2.2/ Pos. 04 01 402
Die Abrechnung erfolgt pro Stiick

Auf Anfrage der BBT SE ist eine Tagesdokumentation
vorzunehmen, wie zum Beispiel bei aktuellen Problem- und
Fragestellungen im Zusammenhang mit den
Immissionsmessungen (z.B. Zusammenstellung
verschiedener  Immissionsmessergebnisse  fiir  einen
bestimmten Bereich, etc.)

Das Datenmaterial ist je nach Auswertungsart so
darzustellen, dass eine verstandliche und Ubersichtliche

Dokumentation entsteht.

Weiters ist ein Kurzbericht Uber die, aufgrund des gelieferten
Datenmaterials und den momentanen Baufortschritt, zu
erwartenden Belastungen des Tages zu erstellen.

Die amtliche Wetterprognose (Daten der ZAMG oder
vergleichbare) fir die kommenden zwei Tage ist in den
Bericht einzuarbeiten.

Der Bericht ist analog und digital an die BBT SE und in

e Descrizione della costruzione

e Fonti d'emissione

e Condizioni di propagazione

e  Misure preventive

e  Controllo delle immissioni e modo di allertamento

e Misure immediate in caso di raggiungimento del
valore di soglia

e Procedimento nel caso del ripetuto superamento di
valori limiti

Prima della consegna si dovra indire una riunione di
concertazione con BBT SE.

Va eventualmente effettuato un sopralluogo che deve essere
incluso nella corrispondente  posizione
prestazioni/prezzi, compresi i costi accessori maturati (spese
di viaggio, diarie ecc.). La procedura dovra essere
concertata con la BBT SE e trasmessa in forma analoga e
digitale.

dell’elenco

4.4.2 Documentazione giornaliera

Vedi Sezione H 2.2 / voce 04 01 402
Il conteggio avviene per pezzo.

Su richiesta della BBT SE va effettuata una documentazione
della giornata come ad es. in caso di problemi o quesiti
attuali connessi alla misurazione delle immissioni (ad es.
composizione di diversi risultati delle misurazioni
immissioni per una certa area ecc.)

delle

Il materiale di dati dovra essere rappresentato, a seconda
del modo di valutazione, in modo tale da fornire una
documentazione comprensibile e ben strutturata.

Oltre a ciod si dovra elaborare una relazione di sintesi circa gli
inquinamenti previsti in giornata basandosi sul materiale di
dati fornito e sull'attuale avanzamento dei lavori.

La previsione del tempo ufficiale (dati della ZAMG o simili)
per i due giorni successivi dovra essere inserita nella
relazione.

La relazione va inoltrata alla BBT SE e di concerto alle

Archiv Nr./Pos. arch. AVA
CUP: 141J05000020005
Seite / Pag. 41/43



LEISTUNGSBESCHREIBUNG
DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE

Abstimmung an die ortlichen Bauaufsichten weiterzuleiten.

4.4.3
Siehe Teil H 2.2/ Pos. 04 01 403

Monatsberichte

Die Abrechnung erfolgt pro Stiick

Pro Monat ist ein zusammenfassender Bericht Uber die
gesammelten Daten, besondere Vorkommnisse,
Schwell- und Grenzwertiiberschreitungen und (ber die
Nebelhaufigkeit, der Staubniederschlagsmessungen und der
Windmessstellen zu erstellen und der BBT analog und digital
zu Ubermitteln.

Uber

4.4.4 Jahresberichte

Siehe Teil H 2.2 / Pos04 01 404
Die Abrechnung erfolgt pro Stiick

Jahrlich ist ein Gesamtbericht zu erstellen, der ohne
Anspruch auf Vollstandigkeit folgende Leistungsinhalte zu

umfassen hat:

e Darstellung der Messzeitrdume und Messstandorte

e Darstellung der Methodik der Messungen

e  Dokumentation und Prasentation der

Messergebnisse
e Diskussion der Messergebnisse

e Bericht (Uber Grenzwertiiberschreitungen, die
gesetzten Mallnahmen und deren Ergebnisse

e Vergleich mit den in Osterreich

Grenzwerten

glltigen

e Einarbeitung von Messdaten des Amtes der Tiroler
Landesregierung fiir Vergleiche, etc.

e Datenanalyse nach immissionsklimatischen
Kriterien unter Einbeziehung der Windmessung an
den Messstandorten und der Verkehrszahlungen

auf der A12 und der A13.

Direzioni Lavori in forma analoga e digitale.

4.4.3 Rapporti mensili

Vedi Sezione H 2.2 / voce 04 01 403
Il conteggio avviene per pezzo.

Mensilmente dovra essere redatta una relazione riassuntiva
sui dati raccolti, eventi particolari, superamenti dei valori di
soglia e dei valori limite, frequenza di nebbia, misurazioni di
polveri sedimentabili e punti di misurazione del vento; tale
relazione va trasmessa a BBT SE in formato cartaceo e
digitale.

4.4.4 Relazioni annuali

Vedi Sez. H 2.2 / voce di tariffa 04 01 404
Il conteggio avviene per pezzo.

L’affidatario deve redigere una relazione annuale che dovra
comprendere le attivita di seguito elencate in modo
esemplificativo e non esaustivo:

e Rappresentazione degli intervalli e dei punti di
misurazione

e Rappresentazione della metodologia di misurazione

e Documentazione e presentazione dei risultati delle
misurazioni

e Discussione dei risultati di misurazione

e Relazione sui superamenti dei valori limite,

provvedimenti adottato e loro risultati

e Confronto con i valori limite validi in Austria

e Inserimento di dati delle misurazioni dell’Ufficio del
Governo del Land Tirolo per confronti ecc.

e Analisi dei dati secondo i criteri dimmissione
climatologici considerando le misurazioni del vento
ai relativi punti di misurazione e i rilevamenti del
traffico sullA12 e sul’A13.
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4.5 NEBENLEISTUNGEN, UND REGIELEISTUNGEN
451 Nebenleistungen

Die mit den gegenstandlichen Leistungen entsprechend der
Leistungsbeschreibung anfallenden Nebenleistungen sind
mit den vereinbarten Preisen abgegolten und werden nicht
gesondert vergutet.

452 Regieleistungen

Siehe Teil H 2.2/ Pos. 05 01 501 bis 507

Die BBT SE ist berechtigt, Kleinleistungen, die durch die

gegenstandliche Leistungsbeschreibung nicht umfasst
werden und die zur Erreichung des vollstdndigen
Leistungszieles nicht erforderlich und daher nicht

Bestandteile des Leistungsumfanges gegenstandlicher
Beauftragung sind, als Regieleistung zu beauftragen. Eine
Anordnung durch die BBT SE erfolgt jeweils gesondert und

schriftlich.

Vor einer solchen Anordnung hat der AN eine diesbezlgliche
Leistungsabschatzung mit Angabe der Nebenkosten
vorzunehmen und eine voraussichtliche Abrechnungssumme
bekannt zu geben.

Die Vergitung erfolgt mit den
Leistungspositionen gegen Nachweis.

entsprechenden

Fir angeordnete Regieleistungen, die nach dem

Zeitaufwand vergltet werden, erfolgt der vertragsgemaRe
Leistungsnachweis in Form von Stundenaufstellungen, aus
denen

e  Zahl und Datum des Anordnungsschreibens
e der Leistungszeitraum,

e die Leistungsart mit Bezug auf die bearbeiteten
Unterlagen,

e der Bearbeiter mit Einstufung,
o die Weg- und Wartezeiten (Reisezeiten),

hervorgehen.

4.5 PRESTAZIONI ACCESSORIE E PRESTAZIONI IN
ECONOMIA

451 Prestazioni accessorie

Le prestazioni accessorie dovute unitamente alle presenti
prestazioni conformemente alla descrizione delle prestazioni
sono compensate con i prezzi concordati e non vengono
compensate a parte.

45.2
Vedi sezione H 2.2 / voce 05 01 501 - 507

Prestazioni in economia

BBT SE & autorizzata ad incaricare come prestazioni in
economia quelle prestazioni marginali che non sono
comprese nella presente descrizione della prestazione e che
non sono necessarie per il raggiungimento dell'intero
obiettivo della prestazione e che di conseguenza non
costituiscono parte integrante dell’entita della prestazione
nell’lambito del presente incarico. La disposizione da parte di
BBT SE avviene di volta in volta separatamente e per
iscritto.

Prima della disposizione in merito, [affidatario deve
presentare una stima della prestazione, indicare gli oneri

accessori e comunicare il previsto importo di liquidazione.

Le prestazioni vengono compensate dietro presentazione dei

rispettivi attestati sulla base delle voci di (tariffa
corrispondenti.

Per quanto riguarda le prestazioni in economia
commissionate che vengono liquidate a tempo,

I'attestazione, contrattualmente prevista, dello svolgimento
della prestazione avviene sotto forma di scritturazione delle
ore lavorate, da cui si evincono:

e il numero e la data della nota di incarico
e il periodo cui la prestazione si riferisce
e il tipo di prestazione con riferimento alla

documentazione elaborata
e ilavoratori con inquadramento

e le trasferte e soste (tempi di viaggio)
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